
Srn ouva o d" o č KT/11294/20

na realizaci stavby .
d V1902 Vybudován" VO kolem cyklotrasy např"č Litvínovem mezi parkovištěm v ul žižkova a úl
, Smetanova"uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb v p atném zněn"

( dále jen Občanský zákoník, nebo ,,OZ" )

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú
datová schránka

(dále jen

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
bankovní spojení
č. účtu
kontaktní osoba
datová schránka
kontaktní tel.
kontaktní e-mail

(dále jen

: Město Litvínov
: Karlem Rosenbaumem, 2.mistostarostou města

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s.Litvínov
: 0000921491 l 0100
: 8TYBQZK

objednatel)

: ·
m
'C
;V

r
ŕ

: INELSEV Servis s.r.o.
: Ing josefem Reiszem, jednatelem
: Záluží 1, 436 70 Litvínov
: 61327603
: CZ61327603
: KB
: 3402100227/0100
: Ing. Čeněk Hlavatý
: pnjq7zk
: 6
: h

zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický
dozor objednatele): Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálnIho rozvoje, Ing. Tomáš
Hubal, vedoucí OL jana Jůnglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Bc. Dušan Černohorský,
referenti odboru investic a regionálního rozvoje

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: vedoucí oddělení

Stavbyvedoucí:

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést
po zahájeni stavby zápisem do stavebního deníku.

IL
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje
Název díla: V1902 Vybudování VO kolem cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v úl.
Žižkova a úl Smetanova
Místo stavby: Litvínov, úl. Žižkova a Smetanova
Vlastník: Město Litvínov
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ill.
Předmět plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "V1902 Vybudováni VO kolem
cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v úl. Žižkova a úl. Smetanova", v rozsahu zadávací
dokumentace této veřejné zakázky, jej ich příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od
společnosti LEGRANT SERVICE s.r.o., Kadov 2223, 594 01 Velké Meziříčí, lČ: 03785530 včetně
dokladové části, podmínek územního rozhodnutí, dle obecně závazných platných právních předpisů
a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:
Předmětem stavby je nové veřejné osvětleni okolo stávající cyklostezky mezi ulicemi Žižkova a
Smetanova v Litvínově. Nová osvětlovacľ soustava bude napájena ze stáv.rozvodu VO č. 62041 a
39006. Celkem bude vybudováno 26 nových stolárů s LED svítidly. Budou použity ocelové
pozinkované stožáry o výšce 5m KL5 a 6m KL6 Typ svítidel Voltana. Kabelové vedeni povede
převážně v zeleni, v asfaltové cestě a protlakem pod silnicí a potokem. Při kříženI sdělovacího
vedení bude VO uloženo v betonových žlabech, nebo v chráničkách. Kabelové vedení CYKY-J 4x16
mm2 bude smyčkovat jednotlivé stožáry a bude napojeno do stožárové rozvodnice. Po provedeni
stavebních prací bude okolí stavby uvedeno do původního stavu.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v ČI 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a média, ktetých je třeba k zahájení, provedeni a dokončení předmětu smlouvy zejména:

- Označení stavby, vytýčení staveniště
- Vytýčení veškerých stávajících inženýrských síti, zhotovitel musí respektovat vyjádřeni správců

síti a doložit protokoly o vytýčení a kontrole síti
- Zařízeni staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do

původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
- Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstaráni
- zajištění potřebných rozhodnuti - povolení ke zvláštnímu užívání komunikaci, souhlas se

zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energii
- Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)
- Revize zařízení, proškoleni obsluhy
- Hutnící zkoušky
- Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměřeni skutečného provedení podle
bodu 11.2. této Smlouvy apod.

3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedeni,
sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

lV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni díla v rozsahu článku Ill. :
Lhůta - termín provedeni díla je 8 týdnů od zahájeni běhu lhůty díla.

Zahájení běhu lhůty ke zhotoveni díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě
k zahájení díla nebo, pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručeni výzvy k zahájení
zhotovení díla.
Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předáni a
převzetí díla.

4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli
(technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného
provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a
nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
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Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků
mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to bud' dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo
dle objednatelova ocenění nákladů na odstraněni těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na
straně objednatele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do
5-ti pracovních dní od jeho provedeni a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti
pracovních dni od doručeni písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno,
budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky
nebránícI řádnému provozováni budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém
terminu.

4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do lO-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro
provedeni díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě zvýšení o vÍce jak 10 % a sníženi o vice jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných
objednatelem nebo vyp|ývajÍcÍch z okolnosti, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plněni
vyp|ývajicj z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat
nebo akceptovat pouze částečně

4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodlouženi (zkráceni) smluvní doby
plnění, z důvodu vyp|ývajicich z okolnostI, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany
zhotovitele, nepočitaji se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami
a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo
akceptovat pouze částečně.

4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této
smlouvy.

4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vice než o 7 dní,
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vÍce než o 7 dní,
je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady
vzájemného plněni.

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI j||. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná
(dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 998 925 KČ bez DPH a DPH,
která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či
dočasně k zahájení, provedení, dokončeni a zprovoznění předmětu díla vC. nákladů na práce dle
bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací,
služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.5 až 5.9.

5.3 položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je
nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišt'ovaci protokoly). Soupisy prací
a dodávek (zjišt'ovaci protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např.
stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanoveni
skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

· Vedlejšl a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato
cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny souvĹsejÍcÍ náklady stavby, které nejsou
zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na
množství práce zhotovitelem odvedené.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou
položku.

· vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišt'ovaci protokoly) poslouží jako podklad

l

3
l



· pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádáni vzájemných vztahů za okolností uvedenýcř,
bodě 5.9 této smlouvy.

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předáni kopii vážních
lístků objednateli

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně
v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce,
dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny. budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací
dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy pM jejich
realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky
dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě)
nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést,
objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále
uvedeným způsobem prací a to takto: Jednotková cena z ceníku Urs bude vynásobena podílem
ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez
vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná
cena).

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny
beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou
oceněny takto:

· Stavební a montážní práce se budou oceňovat die aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dále
Urs) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných
stavebních prací.

· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků Urs, platných v době provádění
dodatečných stavebních prací. Na vyžádáni objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle
skutečné ceny pořízenÍ a budou doloženy doklady o pořízení.

· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážekpořizovacích nákladů Urs.
· Pro oceněni zednických výpomoci, podílu přidružených výkonů, mimostaveništni dopravy a přesunů

budou použity sazby uvedené v Pravidlech ,M' pro užití katalogů směrných cen montážních prací,
vydaných Urs.

· Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel
po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a vÍce v úvahu přicházejícich firem výběr
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tři pracovních dnů od předloženi
cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami Urs, ocení se tyto práce
hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.

- stavební práce 230,- Kč/hod
- pro montážni práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

*Poznámka. Při změně ceníků Urs se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných
cen.
K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší
rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést oceněni požadovaných
dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu
(viz vzor v této smlouvě o dlb) Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.5 této smlouvy. O
takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této
smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných
jednotek bude zhotovitelem zpracován ,,změnový list" (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce
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budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této smlouvy. O takto
oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této
smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončeni každého
ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovacl
protokol) k odsouhlaseni. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději
do 15 dnů ode dne obdrženi soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovaciho
protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vráceni.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou Fakturovány měsíčně na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího
protokolu), který bude nedílnou součásti fáktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým
dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. zjišt'ovacl protokol musí být předložen takovou
formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích
zjišťovacích protokolů.

6.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předánf příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označeni díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odesláni a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- vyčÍs|eni 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou
o pozastávku)
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
Nedílnou součástí dňčí faktury bude zjišťovací protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsični fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích
protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dňčích SO) do výše 90 % fakturace vC. DPH.
zbývajících 10 % ceny vC. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě
úspěšného předáni a převzetí dňa (i dňčich provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě
zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této
smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišt'ovací protokol (soupis všech zjišt'ovacich
protokolů) bude nedílnou součásti faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a
dále:
- výslovný název ,,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- případně vyčísleni 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku -
poníženou o pozastávku)
- kopii protokolu o předáni a převzetí díla

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude
proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vC. DPH z ceny díla
v případě, že při předáni díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a
nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce
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objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího ňzení na základě žádc,
zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplněnľ
a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručeni opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm e) zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšlch předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovlte| je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolniho úřadu, přIslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni
kontroly vztahujÍcÍ se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a
že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákonfku
v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovidajĹcÍ charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30
pracovních dnů od oznámeni vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za
vadu bránIcI provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňováni vady v místě
objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí
jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušeni této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo
omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem
odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady
bránIcI provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí,
nejpozději do konce smluvené záruční doby Oznámení o vadě musí obsahovat : popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu
odstranit a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném
dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstraněni vady
v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném
zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránIcI provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a
bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud
zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku lX.
této smlouvy.

7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu
bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užIvání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni
započetí běhu záruční doby.

7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIll.
Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště)
určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 parě
příslušné projektové dokumentace díla.
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l" 8.2

Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím prováděni díla případné překážky, které by mohly

, znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného přIslušnou zadávací dokumentaci -," projektem). Po obdrženi projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
," prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. zjistl-li zhotovitel vady projektové

dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup
prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této
smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu
s ustanoveními právního řádu, příslušných čsn, oborových norem a předpisů a schváleného
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes
upozorněni objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné
porušeni této smlouvy.

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná
zodpovědnost vůči objednateli za koord|naci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však
není dotčena.
V případě, že podíl poddodávky přesáhne 10 % z celkové ceny díla, musí být poddodavatel uveden
v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat
o doplněni, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy.

8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě
díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na místo
díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorni neprodleně zápisem do deníku
díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstraněni vad a určí termín na odstraněni
vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody
smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním
v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam
o stavbě) a zároveň zaslána e|ektron|cky na adresu příslušného technického dozoru objednatele
nejméně tři pracovni dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt
na svůj náklad Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je podstatným porušením
této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splněnľ sjednaných
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedeni zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud
právni řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel
hodlá ponechat ve svém vlastnictví Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele
zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto
předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály
naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. jedná se především o
stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podklad'ni vrstvy komunikací, prvky PSV
objektů atd.

l 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukonči zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předáni
řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8.11 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných
komunikaci. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojit ke škodám na cizím majetku. jakékoliv případné škody je
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.



8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné práv,
předpisy upravujicí bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu prováděni díla

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajÍcÍm svou činnost
v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánováni a stavebním řádu. Objednatel požaduje
po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištěni
staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud
k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba
(stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolnIch dnů stavby stanovených objednatelem, na
vyzváni objednatele s nim koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních
dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se
předáváni stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných
stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.

lX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou
upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění
případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den
jejího trvání ode dne následujíciho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí,
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty
dohodnuté na jednání.

9.4 Smluvní pokuta za porušeni povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole
zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- kč za každý případ

9.5 Smluvní pokuta za nedodrženi terminu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu
plněni. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za
vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných khmatických
podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s terminem provedení díla a
objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel
provede zajištěnÍ stavby na své náklady.

9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizeni místa díla (staveniště) činí 1 000,- kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi termínu
platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle a
s pňhlédnutim k dalším skutečnostem, ustoupit.

9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétni písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo
není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejknaciho řízení a při přejímacím řízeni se zjistí, že
stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20
000,- Kč.
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9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu
l nezajistí vyčištění těchto

l jednorázovou smluvní pokutul

stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a
zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli
ve výši 2.000,- kč.

l 9.12 jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o

l poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každého neoznámeného poddodavatele.

9.13 jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele
nebo prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele)
k nutnosti zásahu (řezáni a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý takovýto zásah.

9.14 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věci
objednatele, který způsob zvoli.

9.15 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. lX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.

9.16 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11,
10.12 včetně této smlouvy, zaplatf zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý
případ.

9.17 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou
činnosti s Generali Česká pojišt'ovna a s., č. smlouvy 86661573-18 na hodnotu škody ve výši 100mil.
Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu
plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.

9.18 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinnosti zhotovitelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník
díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy Č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O
dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění
smlouvy, zejména přédánľ a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité
pro posouzeni hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzeni prací orgány státní správy.

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům
připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený
v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a
nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozI-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba,
pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn
přerušit práci z důvodů adrrnnistrativního řešení vicepraci, méněprací, žádosti změny lhůty
provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod
přerušeni práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které
nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zněnl
pozdějších předpisů, neodpovidajI ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.

J
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10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektováni zejména :
- ustanoveni zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- ustanovení vyhlášky č, 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívánI staveb
- technických kvalitativnIch podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
- požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni sítí technického vybaveni
- ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb,, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízeni a zákonů
souvisejících s bezpečnosti práce
- ustanoveni zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízeni vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a
realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené
subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady
potřebné pro plněni služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném
případě objednatel není odpovědný za důsledky vyp|ývajici z neposkytnutí těchto informaci. Způsob
předáni dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v terminu určeném
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak
zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednicMm objednatele (technického dozoru
objednatele) zastavit stavbu a to až do odstraněni zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení
stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávaji do celkové lhůty pro provedení díla.

10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávněni ke vstupu na staveniště, a to
i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI.
Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejimacIho řizenI nezbytné doklady ve 2 vyhotoveních, zejména:
a)

- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
- protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
- zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací
- stanovisko správců síti
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízeni EP a Rady (EU) č.
305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uložení odpadu
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l' b) 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl.
l 499/2006 Sb ve znění vyhl č. 62/2013 Sb - přílohy 7 - PO skutečného provedeni stavby,

- geodetickou část - 4x tiskem " lx dgn (shp, dwg, dxf)a lx PDF)
- geometrický pIán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: lx dwg " lx dgn (ev. shp, dxf)
pro potřeby GIS města a lx PDF),
Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen
dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla.

Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle
bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením
těchto dokladů může podmínit proplaceni faktur.

XII.
Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného
provedení a předáni objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a uděluji svolení k jejich zpřÍstupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva ldodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

12 8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním
plánováni a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit
tabuli s údaji ze štítku o povoleni stavby a dále s uvedením:
- označeni stavby a stavebníka
- způsob provádění stavby
- kdo stavbu provádí
- který orgán a kdy stavbu povolil
- termín zahájeni a dokončení stavbya dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 §
152 zák. 183/2006 Sb.

12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.
Závěrečná ujednáni

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě,
že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajÍcĹ z této smlouvy.

Lp
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13.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupeni nastala po marném uplynuti
lhůty pro uloženi, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.

13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámeni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumí, že doručení nastalo dnem uloženi.

13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dn, A /o-,2qa) 19 m

Za objednatele : Za zhotovitele :

Karel Rosenbaum ""- -------"'
2.místostarosta města jednatel mm
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Doplněni VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl.Stavba: 8 2020 -.W
_ Zizkova a úl. Smetanova

Objekt: 1 Veřejné osvětlení

' Rozpočet 1 Veřejné osvětlení

Zadavatel IČO:
DIČ:

,.Zhotovitel: IČO:'
DlČ·

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 387 564,93

PSV 0,00

MON 565 949,96

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 45 410,00

Celkem 998 924,89

Rekapitu|ace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 998 924,89 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 998 924,89 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo

1
_

900

D96

M

M21

M46

ON

Cena celkem

i
i Název
j—-

i
1Materiál
r—.L
Ĺ
jHzs

Án|Zemni práce

ĹMontážni přirážky
P

I
iE|ektromontáže
l

i
!Zemní práce při mont
:

ĹOstatni náklady

il
l

" """ N
i "P '"" :

_
! Celk·m %

' HSV 328 272,50
-i ---- i

HSV 12 580,00
i

""""" """" """" '""" """" """""T """ " """
HSV ' 46 712,43

- ! - -- -- ----MON I 4 667,00

. . _ . . _ . .. _ . ...... _ . -. _ . .-. _ .l

I MON I 155 564,00 11

lážich ' MON i 405 718,96. 4'

' "Í" """ " """

' ON i 45 410,00 5

" I _"" " "1" -"" -""-"-
l , _ ., _ ,, , ., , .. , ... , 998 924,89 100

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. %
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S: 8_2020 Doplněni VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku ul. Žižkova a úl. Smetanova

O: 1 Veřejné osvětlení

R: 1 Veřejné osvětlení

PoložkovÝ souijis Drací a dodávek

Cen.

. soustava l CenováP c. Číslo po[ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Díl: 1 Materiál 328 272,50

1 "0000003-1T ;Ochranný nárazník stožáru ; ks 2,00000 i3 570,00 13 140,00 |Vlastni
: 1,002'2T jstožár ocelový , ochranná manžeta, průměr 133mm l ks 26,00000 408.00 10 608,00: ,Vlastni 1,00

l3. 316735704-2T jStOŽár osvětlovacI sadový kl 6-133/60 kus 5,00000 2 375,00 11 875,001 Mastní Indiv
4)316735704-3T i|Stožár osvětlovací sadový kl 5-133/60 í kus , 21.00000 2 075.00 43 575 00, ĹVlastnI

i 1,005}31678616T ! Rozvodnice stožárová 721-27/N, lP20 : kus 26.00000 386,00 10 036,00! .Vlastni 1,00
i6"34111030R 9kabel CYKY; |nsta|ačnÍ; pro pevné uloženi ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu, Cu plné m 156,00000 10,00 1 560,00 SPCM RTS 20/ l RTS 20/ I "

ĺ jholé jádro, Nar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3: teplota '
i Ĺpoužití -30 až 70 "C, max.provoz.teplota při zkratu 160 °C, min.teplota pokládky -5 °C" průřez

b

! ,!vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV zářéni, barva pláště černá : : !' , t
i

7;34111080R kabel CYKY; instalační, pro pevné uloženI ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné' m 761,00000 127.50 97 027,50:SPCM :RTS 20/ l ,RTS 20/ I
i .holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití " :
l -30 až 70 "C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C: průřez vodiče

,16,0 mm2; samozhášivý: odolnost vůči UV záření; barva pláště černá : !

, .i : '8,34523412R ',vložka pojistková typ e 27, 2A, normálni : kus . 26,00000 8,00 208,00ĺSPCM :RTS 20/ l ,RTS 20/1
91345711316R ::trubka ocelová, elektminstalačnĽ mat. bez závitu, lakovaná; vnější pr.= 50,0 mm: vnitřní pr.= 47,6! m 4,00000 310,00 1 240,00,SPCM RTS 20/ l 'RTS 20/ I

l 'mm; mech.odolnost vysoká, mezní hodnota zatIžení 1250 N/5 cm, teplot.rozsah -45 až 250 °C; ; i l
! }!použiti: pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů, z jedné strany osazena spojkou; délka l = 3 b
: Ĺm ii l

10j3457114701R !trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnější plášť z HOPE, vnitřní z l m i 746,00000 13,00 9 698,00iSPCM "RTS 20/1 IRTS 20/ l
! Ildpe; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm, !' i

)teplot.rozsah -45 až 60 °C: stupeň hořlavosti Al; mat. bezhalogenový; IP 40, při použiti těsnicího : ! !
'I jk'oužku IP 67 : : !

r, É11"3484120101T 1SvÍtid|o venkovní LED, 20W, 2079lm, 3000K l kus : 21,00000 4 390,00 92 190,00! Vlastní
, 1.0012, 3484120102T iiSvÍtid|o venkovní LED, 28W, 3153lm, 3000K ' kus 5,00000 7 275,00 36 375,00' ;V|a$tnÍ
. 1,0013 159212021r 'žIab kabelový beton; I = 1000.0 mm: š = 170 mm; š 1 = 100 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm; : kus , 4,00000 159,00 636,00'SPCM .RTS 20/ I 'RTS 20/ l

' beton C 25/30; XF1 · , '
14j59213344R jpoklop kabebvého žlabu I = 500,0 mm; š = 160 mm; ti = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1 ! kus ' 4,00000 26,00 104,00'SPCM RTS 20/ I 'RTS 20/ l

f
\

"K,
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S: 8 2020 Doplnění VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl. Žižkova a úl. Smetanova

O: 1 Veřejné osvětlení

R: 1 Veřejné osvětlenf

položkový soupis prací a dodávek

Cen
soustava l Cenová

P č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Díl: 900 HZS _ 12 580,00

15j904 ROD iHzs-zkousky v ramci montaz.praci h 20,00000 364,0(J;' 7 280,00 :RTS 20/ I :RTS 20/ l
16}905 ROl :Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize l h , 10,00000 530,00,( 5 300,00j ĹRTS 20/1 jRTS 20/1

E

Díl: D96 'Zemní práce 46 712,43
17!979990112R00 'Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : t ! 28,82550j 13 490,33j801-3 RTS 20/ I .RTS 20/ l

F: 7*0,13'0,75*2,2
E : 69*0,9*0,2*2,2

18 O Naložení a odvoz suti, odvoz na vzdálenost 10000 m
F . 7"0,13*0,75
E : 69*0,9'0,2

19 199000'002R00 ,horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
A : 525'0,35*0,2
B : 8*0,5*0,2
C : 4"0,35*0,2"4*0,55*0,1+4*0,95*0,1
D :0
F "7*0,5*0,2
E : 69*0,5*0,2
G : O

20 "460600'001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m

A' 525'0,35"0,2
B : 8*0,5*0,2
C : 4*0,35*0,2"4*0,55*0,1"4*0,95*0,1
D : O
F : 7*0,5*0,2
E "69*0,5*0,2
G :0

|DI1: M Montážní přirážky

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1,50150
27,32400

l m3 . 13,10250 " 505,00 6 616,76:
f0,68250

12,42000
" m3 , "" 46,03000L_ 7 687,01Ĺ

36,75000
0,80000
0,88000

Mastní tlndiv
Ĺ

IRTS 20/ l RTS 20/1 l
if

0,70000
6,90000

, m3 ' 46,03000 18 918,33:
' 36,75000

0,80000
0,88000

0,70000
6,90000

}RTS 20/1 'RTS 20/ I
r

4 667,00 l



S: 8_2020 Doplněnl VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl. Žižkova a úl. Smetanova

O: 1 Veřejné osvětlenI

r: 1 veřejné osvětlení

poIožkový soupis prací a dodávek

C9e

F

Cen.
soustava l CenováP č. Číslo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň

21 1 i Montážni přirážka 3% na podružný materiál M21 a _1 Soubor, 1,00000 ·: 667,(J(J 4 667,00 ' Vlastní lndiv
t ŕDíl: M21 Elektromontáže 155 564,00

22i210010123R00 i Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, volně uložené i m l 746,00000 37,00 27 602,00 ,M21 .RTS 20/ l :RTS 20/ l
23i210010231R00 |1Montáž trubky , ocelové se základním nátěrem, volně uložené, o rozměru 60/2-4 mm ŕ m

. 4,00000 45.00
180,00!M21 RTS 20/ l RTS 20/ l

241210100001R00 |)Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 l kus 26,00000 91.00 2 366,00!M21 'RTS 20/ l RTS 20/ l

, C

25E210100003R00 iUkončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 i kus i 54,00000 182.00 9 828,00 'M21 'RTS 20/ l RTS 20/ l
É ť

tí ; : iŕ261210202115R00 1Montáž svítidla veřějného osvětlení, parkového . kus i 26,00000 364.00 9 464,00"M21 :RTS 20/ I RTS 20/ l
l Ý

271210204041R00 :Montáž stožáru veřejného osvětlenI pro uchyceni na zábradlí nebo pro pásovou dopravu, , , ť kus :! 2,00000 546,00 1 092,00:M21 RTS 20/ I 'lndiv
! ' : i ' ,
t

R A & X L =A ..". : _ t: _L. _ _ _ A _ _ _ r _ · U

Moňraz stozaru, jejicn rozvoz po rrase, postaveni, vyrovnaní a dennlt|vnj zajlštění v základu.
28:210220022RT1 1Montáž uzemňovacího vedeni v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů

, Ĺocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mmŇ ř· včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

! m ,i 688,00000 29,00 19 952.00:M21
,

ĺRTS 20/ I 'RTS 20/ l
C

29 210800628RT1 IMontáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče ! m , 13,0000( 91,00 1 183,00 M21 ĹRTS 20/ l 'RTS 20/ I
30 210810005R00 !Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého , m : 156,0000( 60,00 9 360,00 M21 !RTS 20/ I RTS 20/ I
31 ' 210810014R00 iMontáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého ' m , 761,0000( 29.00 22 069,00'M21 ;RTS 20/ l )RTS 20/ l

32 ' 210120001R00 :,závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných kroužků a i kus 26,0000( 36,CX) 936,00 jRTS 20/ I 'RTS 20/1
E : l '

' ýjzapojeni, , e 27, do 25 a
, ! i33 ' 210204011R00 - uličnIho ocelového,_délky do 12 m, kus " 26,0000( 1 336.00 34 736,00 jRTS 20/ I :RTS 20/ l

L . = F. : : : r r
moncaz sIozaru, jejicn rozvoz po uase, postaveni, vyrovnaní a aennmvni zajl$těni v základu.

34}210204201R00 pro 1 okruh ' kus 26,0000( 379.00 9 854,00.

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnici a vlastním svítidlem včetně jeho ukončeni a zapojení v rozvodnici U stožárů typu Z je v
položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

35!10010T " Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ZZ ! m 13,00000' 84,00 1 092,00'

36f180456171100R Montážni plošina na autopod. MP-16 (A 31) , Sh 13,00000 450,00' 5 850,00rSTROj

Díl: M46 Zemni práce při montážích 405 718,96

;RTS 20/ l :RTS 20/ I

Vlastni ; 1,00
!RTS 20/ I .RTS 20/ l

Č
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položkový soupis prací a dodávek
S: 8_2020 Doplnění VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl. Žižkova a úl. Smetanova

O: 1 Veřejné osvětleni

R' 1 Veřejné osvětlení

Cen
soustava l Cenová

P č Číslo po|ožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
37 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár m2 I 3,80000 52,06 197,60 822-1 rts 20/ i .RTS 20/ l

. z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
C : 4*0,95 3,80000

I 38'!119001421R00 :Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni kabelů do 3 kabelů ,, m ! 35,00000 "" _ 181,0-3 6 335,00 800-1 RTS 20/ l RTS 20/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, pňpädňt s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebeni použitých materiálů,

' 39!141721101R00 jŔIzené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm j; " ; 17,00000 1 537.00 26 129,00i800-1 jRTs 20/ l !RTS 20/ l
Hor|zontá|ně řízené vrtání, vtaženi potrubí na principu rozplavovánI a rozrušovaní zeminy pomoci vysokotlaké směsi vody a bentonitu, Případné svařování
vtahovaného potrubí.
D : 5 5,00000
I :12 12,00000

, 40:331351101R00 1Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
i i zřIzenI

: m2 !

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
26*0,6*0,6*0,9

41!564211111R00 ,Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm . m2 !

8,42400 r

8,42400
3,80000 " 38.00

2 704,10Ĺ801-1 RTS 20/1 :RTS 20/ l
i
ŕ

144.40;822-1 jRTs 20/1 !RTS 20/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněnlm
C : 4*0,95

42 564231111r00 jpodklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm
3,80000

i m2 ' 52,15000 55,00 2 868,25Ĺ822-1 RTS 20/ l RTS 20/ l
1

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
F : 7"0,55
E : 69*0,70

43 564851111R00 'ipodklad ze štěrkoddi s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 m2 '
Ĺmm :

3,85000
48,30000

2,20000 257,40j822-1 RTS 20/ l RTS 20/1

C ' 4*0,55
44!565171111R00 ,Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po

,zhutněni 100 mm

2,20000
' m2 : 385000 -{.sf

s rozprostřénim a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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W

S: 8_2020 Doplnění VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl. Žižkova a ul. Smetanova

O: 1 Veřejné osvětlení

R: 1 Veřejné osvětlenI

poIožkový soupis pracÍ a dodávek

a

. P

P č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník
F : 7*0,55 3,85000

45j565181111R00 ĹPodklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po : m2 ! 62,10000 ·233£0 28 752,30'822-1

l jzhutněni 150 mm : l
s rozprostřením a zhutněním
E : 69*0,9 62,10000

46 577114125R00 ji Beton asfaltový z modiňkovaného asfáltu v pruhu šRky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, m2 62,10000' 661 00, 41 048,10|822-1
.plochy piěs 1000 m2 l :
E :69"0,9 62,10000

47:578132111r00 Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, stkdnězrnný nebo hrubozrnný. tloušťky 30 mm ; m2 3 85000' 707,00 2 721,95 , 822-1
i '

z kameniva těženého nebo drceného s rozprostřením
F : 7*0,55 3,85000

48j596215021R00 |K|adení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 i 3,80Ó"OÓ 1 151,40!822-1
ls provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněnlm a se smetením přebytečného materiálu na krajnici S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.
C : 4*0,95 3,80000

49Ĺ460030081RT3 íRezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm i m ' 152,00000 156,00 23 712,00'
Í IF : 2*7 14,00000

E : 69*2 138.00000

Cen.
soustava l Cenová
platnost úroveň

ĹRTS 20/ I 'RTS 20/1
jl ;

IRTS 20/ I ĹRTS 20/ l
:t .

:RTS 20/ l ?RTS 20/ I
l

íRTS 20/ I .RTS 20/ l

RTS 20/1 1rts 20/ I

50{460100034TV1 i pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.900 :, kus 'i 26 00000 540,00, 14 040,00{ 'Vlastni i 1.00

51|460120002R00 i Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 i m3 16,50000 172,00j 2 838,00 , jRTs 20/ i Irts 20/ l
52;!460200133RT1 výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, strojní výkop rýhy m ! 7,00000' 83.00, 581,00j :RTS 20/ l 1RTS 20/1

e . W l ' i

53 |460200143RT2

54!460200163RT1

55Ĺ460200163RT2
Ť

r : t
Ivýkop kabelové rýhy 35/60 cm hor 3, ruční výkop rýhy
C :4
výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy
A :419
výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy

7,00000

m i 4,0Ó000
ň 4,00000
: m j 419,00000

419,00000

m i 106,00000

94,00 376,00j

106.00

126El0

44 414,00,,

13 356,00j

R
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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jRTs 20/1 1rts 20/ l

RTS 20/ I RTS 20/1
Í
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položkový soupis prací a dodávek
S: 8 2020 Doplnění VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl. Žižkova a ul. Smetanova

O: 1 Veřejné osvětleni

R: 1 Veřejné osvětlení

P č. Číslo po|ožky Název po|ožky
87+9+7+3
A :

56 460200263RT1 ,výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy
B : 8

57)@200283rt1 jvýkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, strojní výkop rýhy

E :15
G : 30

' 58 460200283RT2 :výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy

E · 54
G:10

59 460420018RT3 QZřizeni kabelového lože v rýze š do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 20 cm
A: 525
C :4
F : 7

60 460420022RT3 ;Zňzení kabelového lože v ľýzé š. do 65 cm z pisku, lože tloušťky 20 cm
B :8
E :69
G :40

61 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm
A : 525
B :8
C :4
D: O
F : 7
E : 69
G :40

I 62 460570103R00 !Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

MJ Množství Cena l MJ Celkem
106,00000

Cen.
soustava l Cenová

Ceník platnost úroveň

, m , 8,00000
8,00000

i! m ,' 45,0000(h 172,00

15,00000
30,00000

m . 64,00000 ," 247.00
54.00000
10,00000

: m ' 536,00000 "" """54,ŮÓ
525,00000

4,00000
7,00000

m 117,00000 83.¶
8,00000

69,00000
40,00000

' m ! 653,0000( " " " 6,50
525,00000

8,00000
4,00000

952,00

7 740,0oj

15 808,00

28 944,00

RTS 20/ l jRTs 20/1 l

Irts 20/ l rts 20/1

RTS 20/1 1RTS 20/ I
,

RTS 20/1 ;RTS 20/ l j

9 711,00 RTS 20/1 RTS 20/1

4 244,50 RTS 20/1 RTS 20/ l l j

: q\ m :
l

7,00000
69,00000
40,00000
11,0Ô00Ó 17,Uu 187,00! 'RTS 20/1 RTS 2Ó/l l

Ĺ
' Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



položkový soupis prací a dodávek
S: 8_2020 Doplněni VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku úl. Žižkova a úl. Smetanova

o: 1 Veřejné osvětlení

R: 1 Veřejné osvětleni

C9x

Y
.l

P č.ČÍsĹO položky

63j460570243R00

64 460570253R00

Cen.
soustava l Cenová

Ceník platnost úroveň

|RTS 20/ I RTS 20/1

ĹRTS 20/1 RTS 20/1

65j460570263R00

66Á60620006RT1

67 460650001R00

68 00

Název položky
C : 4
F 7
Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
B : 8
Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
E ·69
Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
'G :40

Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva
A : 525*0,35
B : 8*0,5

' příjezdová cesta štěrková šířky do 4 m
G "40"0,25
'jáma do 2 m3 pro protlak, ruční výkop jámy
1,5*1*1,5*2
2,5*1,5*2"1,5*1,5*2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
4,00000
7,00000

! m ,' 8,00000 36.00 288,007
f8,00000

l

t " i 69,00000 ·.í5,00 3 105,00
69,00000

m 40,00000 53,00 2 120,00
i '40,00000
i m2 i 187,75000 16,01 3 004,00

183,75000
4,00000

: m3 ! 10,00000 298,00 2 980,00

10,00000
, m3 ! 16,50000 736,00j 12 144,00

' 4,50000

12,00000

1rts 20/1 rts 20/1

RTS 20/1 RTS 20/1

RTS 20/ l RTS 20/1

Vlastni ĺRTS 19/ l l

I 69 460010024RT2 vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m l km . 0,67000 3 2 309,49 RTS 20/ l RTS 20/1
70 |460050703RT1 jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětleni, hor.3, ruční výkop jámy m3 8,42400" 792,C·9 6 671.81 !RTS 20/ I RTS 20/ I

l ' ' '
26*0,6*0,6*0,9

71 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
A: 525

72'460620013R00 Provizorní úprava terénu v pňrodnľ hornině 3

A: 525*0,35
B : 8"0,5

73Í96520®12RAO "betonových a asfaltových
f

F : 7*0,13*0,75
E : 69*0,9"0,2

8,42400
' m : 525,0000(

525,00000
! m2 ' 187,75000

i
183 75000

4,00000
: m3 l 13,10250

0,68250
12,42000

32,00 16 800,00! |RTS 20/1 RTS 20/1

27,0(1 5 069,25

3 634,00 47 614,49|

RTS 20/1 ,RTS 20/ l '

RTS 20/1 jRTS 20/1

\

b
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položkový soupis prací a dodávek
S: 8_2020 Doplněni VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku ul. Žižkova a úl. Smetanova

O: 1 veřejné osvětleni

R. 1 Veřejné osvětleni

Cen
soustava l Cenová

P č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství 'Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
74 583419003R ' kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 18,00000 270,00 4 860,00 SPCM ,RTS 20/ l RTS 20/ l

75Ĺ58922151R
¶
i

G : 40"0,25"1,8
I'beton třídy C 16/20; frakce kameniva do 22 mm, konzistence měkká; z cementu
:, struskoportlandského
26'0,6*0,6*0,9

18,00000
m3 , 8,42400 l läl,00

Á

17 976,82.SPCM 'RTS 20/1 .RTS 20/1
l
b

l

8,42400

Díl: ON Ostatní náklady 45 410,00
' " ' " '" :soubor· 1,00000 í:": ".?),00 12 000,00 .Vlastni :lndiv76 00000 , vytýčení trasy tnzenyrskych sjti \ ' j

77 100 .'Ostatní náklady na přesun hmot jsoubor 1,00000 14 700,(10, 14 700,00 ,Vlastni lndiv
' " "' '" fSoubor 1,00000 ÍŮ (JOO 00, 10 000,00 RTS 20/ l lndiv78 , 005121016R jVybudovan| zarizenÍ stavenistě pro JKSO 827

i 79!005241020R

Vybudováni zpevněných ploch pro skladováni materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladováni.
Sejmuti ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zeřfzení staveniště a kanceláři stavby.
Doprava a osazeni mobilních buněk sociálního zařízeni - umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazeni kanceláří stavby a technického dozoru.
Doprava a osazeni lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.
Zřízeni osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízeni dočasných ochranných zařízeni (pkchty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií monlážm
Náhradní zdroj elektrické energie.

jGeodetické zaměření skutečného provedeni ' km : 0,67000' 13"000 a
Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

8 710,00j jRTs 20/ l lndiv

l Celkem 998 924,89j i
Tí

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Příloha Č.1

s' Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položky ,MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

l

Ĺ

_ r "—-—- '"- I---Ĺ -- _..t:
j " _

l

i" "J ,_ _ _

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



_

Smlouva o dílo číslo: KT/11294/20

W

V1902 Vybudováni VO kolem cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v úl. žižkova a ul.
Smetanova

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval' 9'.4a Ů?ĽO Iveta Dunovská referent OIRR

Schválil: Ing. Lucie Černá vedoucí OIRR

Správce rozpočtu' O 8 "10- 202E Ing. Romana Švarcová ekonom OIRR

Právní oddělení' 1 2 -10- 2021) Mg'. Jan Buchta právní oddělení

Schváleno - RM: Číslo usnesení: Rl ý

ZM: ČÍslo usneseni: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedení města: n to. K2o Karel Rosenbaum místostarosta města

Mri


