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VODARM' KLADNO — MELNIK

lkti0\" spoleénost

Dodatek E. 1 ke SMLoq 0 Dim

,,Kralupy — ul. éechova, obnova V a K, |. etapa“
uzavfené dle § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb.. obéansky zékonik, v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-471/20-D1
Cislo zakazky: 21102019
Cislo smlouvy u zhotovitele: ..................

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.

se sldlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapséna v obchodnim rejstrlku u Méstského soudu v Praze, odd [I B.

vloZka 2380
ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, i‘editelem spoleCnosti

Zmocnénec pro smluvni jednéni:

Zmocnénec pro technické jednéni: stic
Tel.: 606 602 428. e-mail: kveta.bauerova@vkm.cz

Bankovnl _spojeni:
Cislo notu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: SNAJDR stavby Mélnik, s.r.o.
se sidlem Panesova 3521. 276 01 Mélnik
Registrace: zapséna v obchodnim rejsti‘lku u Méstského soudu v Praze, oddil C,

vlozka 97015
ICO: 27110648
DIC: CZ27110648
Zastoupeny: Zbyhkem Snajdrem, jednatelem spoleénosti

Bankovnf spojenl: .
Clslo L'rétu: ' '

Zmdcnénec pro smluvnf jednén’l: I
- - ' ' '

Zmocnénec pro technicka jednénl:
z

Dale jen zhotovitel na strané druhé.
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2. PREDMET DODATKU
2.1 Smluvnl strany se dohodly na vlce praclch, které jsou vyvolany okolnostmi zjiéténymi béhem

realizace stavby. Realizace téchto vlce pracl si vyzédala i posun vterminu dokonéenf stavby.
Podrobny vypis jednotlivych poloZek ve formé vice praci, véetné odflvodnéni, je souééstl
zménového listu é. 1I2020. ktery je pi‘llohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvé o dilo se timto dodatkem nahrazuje pflvodnl znéni v kapitole 3. CAS A MISTO
PLNENL odst. 3.1. takto:

3.1 Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:
- Zahéjenistavby: 30.03.2020
- Dokonéenistavby: 31.10.2020

2.3 Xe; smLouvé o dilo se tlmto dodatkem nahrazuje vyéisleni ceny dila v élanku 4. CENA PRACI, odst.
. . ta to:

Pflvodni celkové cena bez DPH 7 609 285,24 Kc”:
Zména cenv dodatkem 6. 1 20 105,00 Kt':
Celkové cena bez DPH 7 629 390,24 Ké

DPH 21 % 160217195 Kc‘.
Cena celkem véetné DPH 9 231 562,19 Ké

3. zAvEREéNA USTANOVENi
3.1 Ostatnl ustanoveni smlouvy o dflo é. R-471/20 (Kralupy - ul. Cechova, obnova V a K, I. etapa),

uzavi‘ené dne 23. 3. 2020 se neméni.

3.2 Tento dodatek C. 1 smlouvy o dilo é. R-471/20 (Kralupy — ul. Cechova, obnova V a K, I. etapa),
uzavi‘ené dne 23. 3. 2020, vstupuje v platnost i L'Iéinnost dnem podpisu opravnénymi zéstupci obou
smluvm’ch stran. V pi‘l’padé povinnosti uveFejnénI' je fiéinnost podml’néna uve‘r'ejnénl'm v registru
smluv.

3.3 Dodatek C. 1 je nedilnou souéésti smlouvy o dilo é. R-471/20 (Kralupy - ul. Cechova, obnova
V a K, I. etapa), uzavfené dne 23. 3. 2020.

3.4 Dodatek 6. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s pIatnosti originalu. z nichz objednatel obdrzl dva.

VKladné dne Aid [a #020 VMéIniku dne
OBJEDNATEL ZH

---—

Vodérny Kladno - MélpI/k, a.s. Snajdr stavby Mélnik, s.r.o.

lng. Josef Zivnflstek, feditel spoleénosti Zbynék Snajdr, jednatel spoleénosti
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