		
		Veřejná zakázka - služba		„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“
		projektové a inženýrské práce
		Dodatek č. 1


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 2099/ORM/2017 ze dne 19. 12. 2019 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. při použití § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1027/20-RM vše související s realizací veřejné zakázky s názvem:

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
		IČO: 		00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
	
Zhotovitel:		Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
se sídlem:		Sadová 575, 664 42 Modřice, Brno-venkov
	IČO:			13379127
	(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

	(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 2099/RM/2019, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací v návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ (dále též jako „smlouva“). 
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, a to z důvodu nutné změny přílohy č. 1 smlouvy – graficky vymezený prostorový rozsah díla, a to z těchto následujících důvodů, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy:
· v průběhu provádění díla byly upřesněny další technické požadavky vlastní stavby, ze kterých vyplynula potřeba adekvátně upravit i prostorový rozsah díla jako takového, a to zejména, nikoliv však výlučně: 
· změna a úprava kotvení trakčního trolejového vedení v ul. Jiráskova, Jihlava; 
· zastižení inženýrských sítí, u nichž v budoucnu a v souvislosti s realizací stavby dojde k objektivní potřebě jejich překládky, a tedy adekvátní liniové rozšíření prostorového rozsahu díla z tohoto důvodu, a to mimo původně stavbou dotčené území;
· potřeba adekvátně reagovat na požadavky budoucí stavbou dotčených třetích subjektů;
· nutnost zahrnutí budovy veřejného sportoviště (objekt občanské vybavenosti) nacházející se na pozemku parc. č. 3230/14 a části pozemku parc. č. 3239/2, vše v k.ú. Jihlava, obec Jihlava z důvodů propojení technologií stavby, nutností úprav požárně-bezpečnostních řešení a vlastní koordinace realizace stavby ve vazbě na zde uvedené nemovitosti;
· potřeba rozšíření prostorového rozsahu díla o pozemek parc. č. 3230/10, k.ú. Jihlava, obec Jihlava, jehož součástí je stavba č.p. 4679 (objekt občanské vybavenosti), a to z důvodů budoucího propojení technologií stavby s touto nemovitostí;
· další požadavky objednatele ve vztahu k řešenému území a stavbou dotčených nemovitostí.


III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 1 – graficky vymezený prostorový rozsah díla ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že předmět tohoto dodatku nikterak nemění cenu díla, termíny plnění díla či jakékoliv jiná práva a povinnosti krom tímto dodatkem vymezených změn smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 – graficky vymezený prostorový rozsah díla
   



[bookmark: _GoBack]  V Jihlavě dne 19. 10. 2020           		       	         V Brně dne 6. 10. 2020





  ……………………………………………			        …………………………………………
         	           objednatel						   zhotovitel



Stránka 2 z 2

