
Příloha ke smlouvě o dílo 

LISTOPAD PROSINEC

doba stavby 90dnů 1 2 3 4 5 6 7

výkopy, zemní práce 
zásypové těsnící práce
betonářské práce, výztuže
dokončovací práce 
terénní úpravy
vyklizení staveniště

V Přerově 12.10.2020

Vyhotovil: Vodák Radomír tel. 602521534

HARMONOGRAM PRACÍ

Data stavby: zahájení prací - dle objednatele:  listopad 2020     dokončení prací: únor 2021    

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA KUCHYŇKA
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