
HARMONOGRAM  IM-stav Praha s.r.o.

Rekonstrukce střechy haly B8, 7, 6 a 5 depo Zličín
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POPIS / DEN

1.
Příprava staveniště

2.
Příprava střechy, úklid, očištění povrchu

3.
Demontáž původního zasklení světlíků

4.
Nový nátěr nosné konstrukce 

5.
Revize otvíracího mechanismu světlíků

6.
Zasklívání sedlových světlíků

7.
Demontáž kopulí bodových světlíků

8.
Montáž kopulí bodových světlíků

9.
Příprava ploché střechy pro pokládku nové hydroizolace

10.
Pokládka tepelné izolace ploché střechy

11.
Pokládka spodní vrstvy hydroizolace, mechanické kotvení skladby

12.
Pokládka vrchního pásu hydroizolačního souvrství

13.
Osazení nových dešťových  vtoků, izolace žlabů PVC fólií

14.
Očištění hliníkových plechů

15.
Lokální výměna plechů, kontrola těsnosti šroubů

16.
Nový nátěr plechové krytiny

17.
Zpětné osazení roštů, Zpětné osazení roštů, 

18.
Demontáž  litinového dešťového odpadního potrubí, náhrada za plastové PVC KG

19.
Demontáž lešení, dokončovací práce

Termín provádění : 135 dní

135 DNÍ


