
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 017

Název změny:

Změna dřevěných výplní vnitřních otvorů za Al výplně

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi,
zastoupený:

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval:

V Kuřimi dne: 20. srpna 2018

Za zhotovitele převzal: Dne: 20.8.2018



1. Stručný popis požadované změny: 
 
Důvodem ke změně byla skutečnost, že žádný z oslovených výrobců stolařských konstrukcí 
nedokázal vyrobit sestavu prosklených posuvných dveří z europrofilů v předepsané požární 
odolnosti. Nastal zde problém s atestem na protipožární odolnost vzhledem k tomu, že se jedná o 
jednorázové atypické provedení stolařských výrobků. 
Po prověření této informace provedl GP změnu materiálu rámů sestav s posuvnými dveřmi na Al.  
 
 
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Provedením výše uvedených změn budou splněny požadavky HZS na dané výrobky. 
 
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
Provedení změn zajití splnění požadavků HZS na požární bezpečnost sestav s posuvnými dveřmi.   
Provedení změn nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
 
TDI s provedením změny souhlasí. 
 
 
 
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
GP s provedením změny souhlasí. Z důvodu dodržení požadavku HZS je provedení změny 
nevyhnutelné. 
 
 


