
PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 
 
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
 

Podklad k rozhodnutí č. 018 
 

Název změny:   
 
 

Změny elektro NN a SLP 
 

Celková cena změny:  Kč    1.191.595, 10     ( bez DPH ) 
 
Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 018, vypracovaného 
objednatelem dne 20. srpna 2018 a předaného zhotoviteli dne 20. srpna 2018 
 
Vyjádření zhotovitele: 
 
Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 018 zhotovitel, po odsouhlasení 
tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede. Zhotovitel upozorňuje, že veškeré úpravy PD 
elektro byly předávány postupně, jak se vyvíjely, pouze v elektronické podobě. Kompletní, GP 
odsouhlasená podoba projektu na tyto práce, nebyla do dnešního dne zhotoviteli předána. Tento fakt 
by mohl mít v konečném důsledku vliv na funkčnost díla jako celku a mohl by proto v průběhu 
postupující realizace vyvolat požadavky na další nutné úpravy této profese. 
 
Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 018-  Položkový rozpočet změny díla. 
 
  
Poznámka:  
 

1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo 
 
Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží 
jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel. 
 
 
 
Podklad k rozhodnutí vypracoval 
 
dne: 3. září 2018 
 
za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis 
 
 
 
 
Za objednatele- převzal, včetně příloh 
 
dne: 11.9.2018 
 
jméno, funkce, podpis 


