
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 012

Název změny:

Změna AVT

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi,
zastoupený:

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval:

V Kuřimi dne: 9. srpna 2018

Za zhotovitele převzal: Dne: 20.8.2018



1. Stručný popis požadované změny: 
 
Změna je způsobena větším dílem technickým vývojem a menším specifickými požadavky 
uživatele. Projekt a slepý rozpočet do veřejné soutěže na zhotovitele obsahoval prvky vybavení 
AVT používané v roce 2014. Technický pokrok v oblasti AVT je velmi rychlý a řada výrobků 
navržených projektem je již zastaralá a mnohé se již ani nevyrábí. 
 
 
   
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Zajištění lepší funkčnosti a vyššího standardu pro uživatele technických zařízení staveb. 
 
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
Provedení změny zajistí provoz na současné technické úrovni. V době schvalování není možné 
odhadnout obtížnost koordinace řemesel při dokončovacích pracích - např. současné broušení 
parketových podlah a instalace audio a video techniky. Rozsah těchto dodávek nebyl z důvodu 
nedodané PD při podpisu dodatku SoD č. 5 (prodloužení termínu dokončení díla) znám. 
 
 
TDI s provedením změny souhlasí. 
 
 
 
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
 
GP s provedením změny souhlasí. 


