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Smlouva o dílo

KS-ČJ/72601-20/VOJ 
e v .č . 0263/2020

Rekultivace skládky ve Šlapanicicti
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název: i Město Šlapanice
Sídlo:........... ............. s Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: ? 00282651
DIČ: .. ].CZ00282651.................................................................
Právní forma: ! 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen: l Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: i................................. .
Číslo účtu: . .........................
Osoba oprávněná
jednat ve věcech \ Mgr. Michaela Trněná, starostka
smluvních:
Osoba oprávněná 
jednat ve věcech ji ............................
technických:

(„objednatel“)

a

Název: i DEKONTA, a.s.
Sídlo: i Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
IČO: ! 25006096
DIČ:.......................... í CZ25006098
Právní forma: j Akciová společnost
Zápis v OR: : OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
Zastoupen: ........ ............................, člen představenstva
Bankovní spojení: } ................................
Číslo účtu: . . .............................

(„zhotovitel“)



Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích'

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“ 
(dále jen „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace s názvem 
„Rekultivace skládky ve Šlapanicích“, která byla přílohou zadávací dokumentace v 
zadávacím řízení. Zhotovitelem projektové dokumentace je GEOtest, a.s., IČO: 
46344942, se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno. Projektová dokumentace je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u 
všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a 
služeb specifikovaných v čl. 3 smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti podle čl. 3 smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací podle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících 
s rekultivací skládky ve Šlapanicích.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
1. v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného 

prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu atd.), v případě nutnosti 
zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je 
zhotovitel povinen projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, 
zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností 
související správní poplatky apod.;

2. zajištění zabezpečení;
3. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového 

a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě 
provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, 
zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových 
bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;

4. zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací 
ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa 
plnění, které mohou být prováděním stavby dotčeny a její předání objednateli 
před zahájením prací;
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5. zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich 
spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií;

6. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými 
právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečností a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
0 BOZP“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů; zrušení staveniště vč. uvedení prostoru do původního stavu nebo 
podle projektové dokumentace;

7. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 
pozemcích či jiných nemovitostech;

8. zabezpečení stávajících dřevin proti poškození;
9. zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební 

činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku;

10. inženýrská a koordinační činnost, a to včetně zajištění všech rozhodnutí, 
vyjádření a prohlídek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, jakož
1 ostatních dotčených oprávněných subjektů (např. správců sítí apod.), 
zkoušek, měření a atestů potřebných pro podání žádosti o kolaudaci stavby, 
včetně přípravy a zpracování žádosti o kolaudaci stavby (podání zhotovitelem 
připravené a zpracované žádosti o kolaudaci stavby příslušnému stavebnímu 
úřadu zajistí objednatel) a případného doplňování žádosti o kolaudaci stavby 
podle oprávněných požadavků příslušného stavebního úřadu;

11. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, dále pak digitální 
fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datované a popsané), a to od 
zahájení až po dokončení realizace díla, zejména všech částí díla, které 
budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou čí druhou smluvní stranou 
rozporovány;

12. likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude 
zajištěna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“);

13. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;

14. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
15. zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod;
16. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

úplné provedení díla;
17. zajištění a provedení všech nutných nebo předepsaných zkoušek, měření 

a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, včetně pořízení 
protokolů a revizí nutných k uvedení díla do provozu, a to podle všech 
příslušných technických norem vztahujících se k prováděnému dílu (zejména 
podle ČSN, ČSN EN apod.), úspěšné provedení zkoušek je podmínkou 
k převzetí díla;

18. vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a smlouvou.
3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, jakož i ostatních dotčených oprávněných
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subjektů (napr. správců sítí apod.), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (dále 
jen „nabídka“).

3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 
opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou 
dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.6. Podle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 
zadávacího řízení, zejména z kompletní projektové dokumentace specifikované 
v čl. 1 odst. 1.4. smlouvy (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 
anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. 
Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.7. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projektová dokumentace pro provedení stavby, či vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace 
skutečného provedení stavby, zařízení, zabezpečení, vodné, stočné, elektrickou 
energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, 
náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné 
pro realizaci zakázky.

3.8. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích"
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Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích1

4.1. Místem plnění je prostor stávající řízené skládky S-00 a S-NO Šlapanice (bližší 
identifikace místa plnění včetně parcelních čísel viz projektová dokumentace), kód 
ZÚJ 583952 -  Šlapanice, kód NUTS CZ064 -  Jihomoravský kraj.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: na základě písemné výzvy objednatele;
dokončení a předání díla: do 22 kalendářních dnů od zahájení díla.

4.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni zahájení díla, a to v rozsahu 
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či 
nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 
prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 
Objednatel v této souvislosti upozorňuje zhotovitele a zhotovitel potvrzuje, že si je 
vědom skutečnosti, že pokládka bentonitové rohože nesmí být prováděna za mokra 
nebo při dešti. Zhotovitel je povinen zohlednit tuto skutečnost ve vztahu k běžným 
klimatickým podmínkám v době pro dokončení a předání díla podle odst. 4.2. 
smlouvy a v harmonogram prací podle odst. 4.5. smlouvy.

4.5. Součástí smlouvy je harmonogram prací, ze kterého musí vyplývat časové plnění po 
jednotlivých týdnech, a který musí respektovat dobu plnění podle odst. 4.2. smlouvy, 
a finanční harmonogram (příloha č. 2 smlouvy).

4.6. Před uzavřením smlouvy v rámci součinnosti podle § 104 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zadávání veřejných zakázek“), byl zpracován harmonogram prací.

4.7. Harmonogram může být aktualizován na základě požadavků objednatele nebo 
zhotovitele, za předpokladu dodržení smlouvy a zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

4.8. Dřívější plnění je možné.

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
Cena celkem

Cena bez DPH: 8 966 470,45 Kč
DPH 21 %: 1 882 958,79 Kč
Cena s DPH 10 849 429,24 Kč

5.2. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 
smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální 
sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž
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obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do 
konce její platnosti, Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávacího řízení.

5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.).
5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 

písemný dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti 
v položkovém rozpočtu podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy vydané společností RTS, 
a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se 
strany na jiném postupu.
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen písemný dodatek.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur 
(daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za 
kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 
potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele 
(dále jen „TD“). Dílčí faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu 
výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení 
objednateli.

6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů, a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž 
požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že 
daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn 
je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného daňového dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli ze smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanlcích“

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí 
apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 
jakož i ostatních dotčených oprávněných subjektů (např. správců sítí apod.). Bez 
výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele podílejících se na provádění stavebních 
prací na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 
ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi 
zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla 
objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a
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Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapaniclch“

nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou 
stran, jinak do stavu původního.

7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

7.16. Zhotovitel je povinen všechny práce a úkony nutné k provádění a dokončení díla a 
odstranění vad provádět v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy 
tak, aby nenarušil dopravu v okolí stavby nad míru nezbytnou, je-li místem realizace 
stavby také pozemní komunikace, životní podmínky a bezpečnost osob užívajících 
budovy a prostory na staveništi a v okolí místa stavby v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými předpisy a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

7.17. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení staveniště v souladu se smlouvou 
a projektovou dokumentací.

7.18. Zhotovitel je oprávněn skladovat materiály, stroje, zařízení a další vybavení 
potřebné pro provádění díla pouze na místech k tomu určených a odsouhlasených 
TD.

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník 
v souladu s § 157 stavebního zákona a zapisovat do něho veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy.

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to 
každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel 
povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit 
zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12 smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech 
použitých u jednotlivých dokumentů v nabídce.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD.

8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i 
v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve 
výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, 
než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede 
zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění podle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

str. 8 z 17



Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích1

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím 
určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel, koordinátor BOZP 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje zhotovitel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním 
dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.10. TD je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel 
právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a 
pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu 
dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
dočasně zastaveno.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, 
které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního 
deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. 
Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek 
zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen 
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných 
zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška 
provádí.

8.12. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy, takové 
úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a 
inženýrských sítí dotčených stavbou k jejích kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nej později při protokolárním předání díla 
předá objednateli.

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup.

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré 
náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude I vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu 
(dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou 
součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost
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vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno.

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických či jiných norem případně smlouvy, je zhotovitel povinen 
nej později do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a 
není-lí to možné, škodu finančně nahradit.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP a jeho prováděcích předpisů.

8.17. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje 
provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před 
zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně 
návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel 
bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.18. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.19. Všechny povrchy, konstrukce, instalace nebo zařízení poškozené v důsledku 
stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního 
stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

8.20. Hlavním stavbyvedoucím je ............................. Tato osoba nebo jeho zástupce 
podle bodu 8. 21. musí být na stavbě denně přítomna a musí odborně řídit 
provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění díla. Pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na hlavního stavbyvedoucího obsažené 
v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Hlavní stavbyvedoucí je na požádání 
objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

8.21. Zástupcem stavbyvedoucího je ................................. Pokud v průběhu provádění 
díla dojde ke změně v osobě zástupce stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen 
písemný dodatek ke smlouvě. Nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na zástupce stavbyvedoucího obsažené 
v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Zástupce stavbyvedoucího je na 
požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

8.22. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů, 
které prokázal v nabídce. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v 
seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat 
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele 
odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“
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8.23. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

8.24. Zemina uvedená v projektové dokumentaci a soupisu prací určená k rekultivaci 
skládky je objednatelem zajištěna z těžebního prostoru obchodní společnosti 
Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, se sídlem: Plachého 388/28, České Budějovice 
1, 370 01 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 46 (dále jen 
„Wienerberger“). Zhotovitel nebude zeminu uvedenou v projektové dokumentaci a 
soupisu prací určenou k rekultivaci skládky nakupovat či zajišťovat jiným způsobem 
v jiném místě (tj. zhotivtel bude zeminu uvedenou v projektové dokumentaci a 
soupisu prací určenou k rekultivaci skládky pouze nakládat, dopravovat, skládat a 
rozmisťovat v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací). Težební 
prostor z něhož bude zemina uvedená v projektové dokumentaci a soupisu prací 
určená k rekultivaci skládky zajišťována se nachází na adrese: Wienerberger s.r.o., 
Závod Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice.

8.25. Zhotovitel musí v této souvislosti (přímo či prostřednictvím jiné osoby) disponovat 
příslušným oprávněním k hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým 
způsobem.

8.26. Před zahájením prací (nakládkou a odvozem zeminy z těžebního prostoru obchodní 
společnosti Wienerberger) dojde mezi obchodní společností Wienerberger 
a zhotovitelem k předání pracoviště v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horním zákonem), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými a souvisejícími 
právními předpisy (zákony a vyhláškami).

8.27. Současně s předáním pracoviště budou předány analýzy rizik obchodní společností 
Wienerberger a zhotovitele a určeny odpovědné osoby.

8.28. Před uzavřením smlouvy v rámci součinnosti podle §1 04  zákona o zadávání 
veřejných zakázek byl zpracován seznam nákladních vozidel s jejich RZ, tonáží a 
nosností (užitečná hmotnost, objem ložné plochy atd.), které bude zhotovitel 
používat v rámci plnění předmětu smlouvy, a to pro účely evidence a prokazování 
použitého množství zeminy v rámci plnění předmětu smlouvy.

8.29. Seznam nákladních vozidel může být aktualizován na základě požadavků 
objednatele nebo zhotovitele, za předpokladu dodržení smlouvy a zákona o 
zadávání veřejných zakázek.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanlcích"

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzeti díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad 
podle odst. 9.4 smlouvy. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, 
případně autorský dozor projektanta. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem podle obvyklých obchodních zvyklostí ve 
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis 
o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
stavební deník,
atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách,
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3 paré dokumentace skutečného provedení stavby či jejích částí autorizované
zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *xls,
*dxf, *dgn, *dwg),
protokoly o vytyčení sítí,
vyžadovaná geodetická zaměření,
prohlášení o shodě,
doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu 
likvidace odpadů),
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných 
příslušnými předpisy, normami, smlouvou, případně projektovou dokumentací, 
bankovní záruku nebo doklad podle odst. 13.2. smlouvy, 
změnové listy.

9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu podle odst. 9.5 smlouvy 
zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání 
ve smyslu ustanovení odst. 4.1. a 12.1. smlouvy.

9.4. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla 
objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen 
drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou 
uvedeny vady a nedodělky podle odst. 9.4. smlouvy a lhůty pro odstranění, datum 
vyklizení staveniště apod.

9.6. V případě písemné dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně 
funkčních částech.

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě, veškerým příslušným ČSN, ČSN EN, TKP nebo jiné dokumentaci, 
vztahující se k provedení díla (bližší podrobnosti stanoví projektová dokumentace).

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí
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osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu (nebo nově dodanou věc 
v případě, že oprava není možná) poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními 
účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele podle smlouvy, a to i ve vztahu k třetím osobám.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik vztahující se pouze k předmětu 
budovaného díla, a to minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou 
smlouvu objednateli na vyžádání.

11.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu objednateli z důvodu 
nedodržení těchto smluvních podmínek.

12.1. V případě nedodržení dohodnutého nebo stanoveného termínu zahájení díla nebo 
dokončení předání díla podle odst. 4.2. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.6. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

12.3. V případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména jakékoli povinnosti podle odst. 7.7. smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

12.4. V případě nedodržení dohodnutého nebo stanoveného termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště podle odst. 7.14. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den 
prodlení.

12.5. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.15. smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.
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12.6. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.16. smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

12.7. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.17. smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

12.8. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.18. smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

12.9. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.1. až 8.2. smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

12.10. V případě porušení jakékoli povinností podle odst. 8.3. až 8.4. smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

12.11. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.20. až 8.21. smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.

12.12. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.22. až 8.23. smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.

12.13. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku uvedené v protokolu
o předání a převzetí díla v dohodnutém nebo stanoveném termínu podle odst. 9.4. 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení.

12.14. V případě prodlení s odstraněním nahlášené reklamace v dohodnutém nebo
stanoveném termínu podle odst. 10.5. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou reklamovanou 
vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu (havárii) a za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.15. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 11.4. nebo 11.5. smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.

12.16. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) podle odst. 13.2. 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
za každý den prodlení.

12.17. V případě, že zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve 
stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi čí zadáním (zejména 
požadovanou kvalitou), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

12.18. Není-li stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen kontrolnímu dni nebo zkouškám 
prováděným na místě podle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo 
díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
za každý jednotlivý případ takovéto nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce.

12.19. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“
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12.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním čí plnění ze záruky za odstranění vad.

12.21. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12.22. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
12.23. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích"

13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po 
dobu realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 
občanského zákoníku ve výši 5 % ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu smlouvy. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 
5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako 
by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 
prvního měsíce po předání díla zhotovitelem. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13.2. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění 
plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výší 2 
% z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců od předání a převzetí díla. Z této 
bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z 
důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn 
složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. 
Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení 
povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je 
povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) 
k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v 
takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při
kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že 
byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě 
nezjednal nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. nebo 11.5. smlouvy.
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14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“

15.1. Smlouva nabývá platností dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění 
objednatel.

15.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.3. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami.

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

15.8. Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

15.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

15.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.11. Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

15.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.14. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla 
uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály 
účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy a poskytovat 
požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.

15.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená ve smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
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Smlouva o dílo „Rekultivace skládky ve Šlapanicích1

15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí 
a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.17. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

15.18. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
1. položkový rozpočet,
2. harmonogram prací a finanční harmonogram.

16. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. 
O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ

16.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Šlapanice dne 16. 9. 2020, na 
její 63. schůzi, usnesením č. 10/63/RM/2020.

Ve Šlapanicích dne  ̂5. 10 . 20215 V Dřetovicích dne l l . K S . Ž O Z O
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 190172
Stavba: R eku ltivace  skládky ve Slapanicích
KS °:
Místo: Šlapaníce

CC-CZ:
Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ: 00282651
Město Šlapaníce DIČ: CZ00282651

Uchazeč: IČ: 25006096
DEKONTA, a.s. DIČ: CZ25006096

Projektant: IČ: 46344942
GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

Cena bez DPH 8 966 470,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 8 966 470,45 1 882 958,79

snížená 15,00% 0,00 0,00
zákl. přenesená 21,00% 0,00 0,00
sniž. přenesená 15,00% 0,00 0,00
nulová 0,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 10 849 429,24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 190172
Stavba: Rekultivace skládky ve Šlapanicích

Místo: Šlapanice

Zadavatel: Město Šlapanice
Uchazeč: DEKONTA, a.s.

Kód Popis

N á k la d y  stavby celkem
190172-1 Rekultivace skládky

190172-2 Vedlejší a ostatní náklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

Strana 2 z 17

09.10.2020 

GEOtest, a.s.

Cena bez DPH [CZK]

8 966 470,45
8 619 970,45

346 500,00

Cena s DPH [CZK]

10 849 429,24
10 430 164,24

419 265,00

Typ

STA

STA



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Rekultivace skládky ve Šlapanicích 

Objekt:
190172-1 - Rekultivace skládky

Zadavatel:
Město Šlapanice

Uchazeč:
DEKONTA, a.s.

Projektant:
GEOtest, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

KSO:
Místo: Šlapanice

DPH základní 
snížená
zákl. přenesená 
sniž. přenesená 
nulová

Základ daně 
8 619 970,45

0,00
0,00
0,00
0,00

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 09.10.2020

IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096

IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942

IČ:
DIČ:

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 
0 ,00%

4 277 565,80 
4 342 404,65 

8 619 970,45

Výše daně 
1 810 193,79 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00

10 430 164,24



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekultivace skládky ve Šlapanicích
Objekt:

190172-1 - Rekultivace skládky

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce 
998 - Přesun hmot

Zadavatel:
Uchazeč:

Místo: Šlapanice

Město Šlapanice 
DEKONTA, a.s.



Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK]

4 277 565,80
4 277 565,80 

0,00
3 677 805,80 

599 760,00 
0,00

Datum: 09.10.2020 

GEOtest, a.s.

Montáž [CZK]

4 342 404,65
4 342 404,65

4 069 845,25 
153 150,00 
76 160,00 
43 249,40

Cena celkem [CZK]

8 619 970,45
8 619 970,45

4 069 845,25 
3 830 955,80 

675 920,00 
43 249,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekultivace skládky ve Šlapanicích
Objekt:

190172-1 - Rekultivace skládky

Místo: Šlapanice

Zadavatel: Město Šlapanice
Uchazeč: DEKONTA, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
d  HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
1 K 122101404 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ¡ze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou 
skrývek nad povrchový- mi důlními díly Ceny pro těžbu haldoviny nelze 
použít, uplatňují-ti se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné 
požadavky správce haldy (odvátu), které prokazatelně vyvolávají

p g ^  zvýšení nákladů cfoc/avaíe/e stavebních prací. V těchto případech se
vykopávka haldy (odvátu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 
Rekultivace.
2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou- 
// zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich 
podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

2 K 162301101

Celková tloušťka podorrtiční vrstvy pro 1. část - 700 mm 
29330*0,35 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm 
1. část"
29330*0,35 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm
1. část"
Mezisoučet
Lokální zesílení podorniční vrstvy v místě výsadby dřevin pro
2. část - 350 mm
12429*0,35 "podorniční vrstva lokálně u dřevin o tloušťce 350 
mm - 2. část"
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m



Datum: 09,10.2020

Projektant: GEOtest, a.s.
Zpracovatel:

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

8 619 970,45
8 619 970,45

4 069 845,25

m3 24 881,150 35,00 870 840 25 ^ ® ^ ® ^ ®
’ 01

10 265,500

10 265,500 

20 531,000

4 350,150 

24 881,150

m3 24 881,150 40,00 995 246,00 CSÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 -.. 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,

PSC pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, I když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

vv Celková tloušťka podorniční vrstvy pro 1. část - 700 mm

vv 29330*0,35 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm 
1. část"

vv 29330*0,35 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm 
1. část"

vv Mezísoučet

vv Lokální zesílení podorniční vrstvy v místě výsadby dřevin pro 
2. část - 350 mm

vv 12429*0,35 "podorniční vrstva lokálně u dřevin o tloušťce 350 
mm - 2. část"

vv Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

K 167101102 nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4



MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

10 265,500

10 265,500 

20 531,000

4 350,150 

24 881,150

m3 24 881,150 20,00 497 623,00 CS ÚRS 2019 
01
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Kód PopisPČ Typ

PSC

vv

vv

vv

vv
vv

vv

vv

4 K 182301136

PSC

vv

vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládáni a překládáni na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládáni z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny-1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládáni, překládáni a 
vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně: vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnlci druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 
4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšeni 
výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Celková tloušťka podorniční vrstvy pro 1. část - 700 mm 
29330*0,35 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm 
1. část”
29330*0,35 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm
1. část"
Mezísoučet
Lokální zesílení podorniční vrstvy v místě výsadby dřevin pro
2. část - 350 mm
12429*0,35 "podorniční vrstva lokálně u dřevin o tloušťce 350 
mm - 2. část"
Součet
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 
oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje 
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládáni, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 
projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1. Vodorovné přemístění 
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.

Celková tloušťka podorniční vrstvy pro 1. část - 700 mm 
29330 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm -1 . 
část"



MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

10 265,500

10 265,500 

20 531,000

4 350,150 

24 881,150

m2 71 089,000 24,00 1 706 136,00 CS ÚRS 2019

29 330,000
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PČ Typ Kód Popis

v v 29330 "rozprostření podorniční vrstvy o tloušťce 350 mm - 1. 
část"

v v Mezisoučet

v v Lokální zesílení podorniční vrstvy v místě výsadby dřevin pro 
2. část - 350 mm

vv 12429 "podorniční vrstva lokálně u dřevin o tloušťce 350 mm ■ 
2. část"

w
D 2

Součet
Zakládání

5 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, š ířky přes 6 do 8,5 m
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 
včetně přesahů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 
až 20 %.
4. Ceny-1131 až-1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 
konstrukci.

vv
„  GMT.0020401.U 
6 M RS

3063*2 "vrstva pod geodrénem a nad geodrénem"

Tkaná výztužná geotextilie -  PET 300 200x5, Om
Poznámka k položce:
Tkaná polyesterová geotextilie. Pevnost v tahu podélně/příčně 330/50 
KN/m. Tažnost podélně/příčně 12/12 %>. Geotextilie PET je tkaná 
geotextilie. Hlavním výrobním polymerem je 100% polyester (PET). 
Používá se v násypech, opěrných konstrukcích a...

P Poznámka:
Odolnost proti kyselinám, aíkaliím a UV záření, pH 2 až 13. 
Hmotnost: 300 g/m2 
Pevnost v tahu:

VV

podélný směr 7,5kN/m 
příčný směr 21,8 kN/m 
odolnost proti bodovému protažení 910 N 

Minimální šířka 250 cm
6126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 
Benfonííová rohož 3500 g/m2.

7 M 58128340R Vrstva bentonitového prášku je  v rohoži prošita mezi 
dvěma geotextiliemi.

p
Poznámka k položce:
Součástí dodávky veškerého materiálu materiálu je také pokládka a 
zabudování.

vv 29330*1,15 Přepočtené koeficientem množství



29 330,000 

58 660,000

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

12 429,000 

71 089,000

m2 6 126,000 20,00

3 830 955,80

122 520,00 CS URS 2019 
01

6 126,000

m2 7 044,900 72,00 507 232,80 CS ÚRS 2019 
01

7 044,900

m2 33 729,500 94,00 3 170 573,00

33 729,500
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8 l< 213211140

PČ Typ Kód

PSC

Příplatek za připevnění geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní k 
podkladu o sklonu do 10°, 4 skoby na 10 m2 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro spojovací vrstvy na pracovních spárách 
betonových konstrukcí; tyto náklady jsou započteny v jejich cenách.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy 
základové spáry opatřené spojovací vrstvou.
3. Objem betonu, který se ukládá na spojovací vrstvu:
a) z cementového mléka se určuje od základové spáry,
b) z cementové nebo aktivované malty se určuje od horního povrchu 
spojovací vrstvy.

Popis

VV
D 4

9 K 457971 MOR

10 M JTA.PD952

11 K 457979111

PSC

VV
D 998

12 K 998312011

PSC

3063 "ke kotvení výztužných pásů bude použito 53 ks”
Vodorovné konstrukce 
Zřízení vrstvy geodrénu v jakémkoliv sklonu s 
přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným 
dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje 
drenážní rohož PE 6/3030, 1400 g/m2 š 150 cm 
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k 
cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 
skobami z betonářské oceli o sklonu do 10°, při počtu 
skob na 10 m2 plochy do 4 ks
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a 
obchodní značky.
2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z 
umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 
Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být 
uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 
u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 
technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve 
výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

2380 "ke kotvení drenážních pásů bude použito 26 ks"
Přesun hmot
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se 
oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.



MJ Množství 

m2 3 063,000

3 063,000

m2 2 380,000

m2 2 380,000

m2 2 380,000

2 380,000 

t 432,494

J. materiál [CZK]

252,00

10,00

J. montáž [CZK]

22,00

10,00

100,00

Cena celkem [CZK] 

30 630,00

675 920,00 

52 360,00 

599 760,00

23 800,00

43 249,40 

43 249,40

Cenová
soustava

CS ÚRS 2019 
01

CS ÚRS 2019 
01
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krycí list soupssu prací
Stavba:

Rekultivace skládky ve Šlapanicích 
Objekt:

190172-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel:
Město Šlapanice

Uchazeč:
DEKONTA, a.s.

Projektant:
GEOtest, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

KSO:
Místo: Šlapanice

dph základní 
snížená
zákl. přenesená 
sniž. přenesená 
nulová

Základ daně 
346 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 09.10.2020

IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096

IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942

IČ:
DIČ:

Sazba daně

0,00 
346 500,00 

346 500,00

Výše daně
21,00% 72 765,00
15,00% 0,00
21,00% 0,00
15,00% 0,00

0,00% 0,00

419 265,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekultivace skládky ve Šlapanicích

Objekt:
190172-2 - Vedlejší a o s ta tn í náklady

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
OST - Ostatní
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zadavatel:
Uchazeč:

Místo: Šlapanice

Město Šlapanice 
DEKONTA, a.s.

Kód dílu - Popis



Datum: 09.10.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

GEOtest, a.s.

Montáž [CZK]

346 500,00
50 000,00 

50 000,00 
99 000,00 

197 500,00

Cena celkem [CZK]

346 500,00
50 000,00 

50 000,00 
99 000,00 

197 500,00
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Stavba:
Rekultivace skládky ve Šlapanicích

Objekt:
190172-2 - Vedlejší a ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Místo: Šlapanice Datum: 09.10.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Šlapanice 
DEKONTA, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

GEOtest, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  celkem
d  HSV Práce a dodávky HSV 
d  9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

346 500,00
50 000,00 

50 000,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 10 000,000 5,00 50 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-!) projekt užívat nově 
zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného 
závěrečného kiytu.
2. 1/ cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 
odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22- 
15 Vodorovná doprava suti.

vv

d  OST

500*20 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 
1x za týden; 20 týdnů"

Ostatní
10 000,000

99 000,00
2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

p Poznámka k položce:
Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800010 Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" 
vč. veškerého montážního materiálu a osazení, 2 ks soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

4 K 800800015

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, soubor 1,000 62 000,00 62 000,00

D VRN
deponíí apod.
Vedlejší rozpočtové náklady 197 500,00

Cenová
soustava

CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód

5 K 03 R

6 K 05 R

7 K 13 R

p

8 K 17 R

P

9 K 18 R

10 K 19 R

Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 115 000,00 115 000,00

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

Zpracování a předání dokumentace skut. provedení 
stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření 
skut. provedení stavby -  geodetická část dokumentace 
(3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům.

soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

Poznámka k položce:
Zpracováni a předáni dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby -  geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.
Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných 
změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povoleni 
a ověřené projektové dokumentace, vč. fotodokumentace.
Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Poznámka k položce:

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Vypracování ( příp. aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí 
staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařvládyč. 591/2006Sb.
Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro 
celou stavbu. kus 1,000 20 000,00 20 000,00

Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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Struktura
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Soubor je  složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu práci pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem ’uchazeč’' (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole ¡Č a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje ič a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J. montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



N á z e v

atributu
P o v i n n ý

(A / N )

Rekapitulace stavby
P o p i s T y p Max. p o č e t  

znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

ÍČ N iČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

P o v i n n ý

(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ M a x .  p o č e t  

z n a k ů

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 2 0 + 1 2 0

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 2 0 + 1 2 0

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 2 0 + 1 2 0

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota
Datová věta

Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



Příloha - Harmonogram

Stavba: „Rekultivace skládky ve Šlapanicích “

dESflnta

C.:

Term ín zahájení: po předání staveniště

Předpokládaná doba realizace: 22 dní

ROK: 2020

Položka:

M ěsíce :

P růběh dem olice  (týdny  ka lendá řn í - 7 dní):

1 2 3 4

1 Převzetí staveniště

2 Provedení bentonítové rohože

3 Provedení drenážní rohože

4 Překryvná vrstva č.1

5 Překryvná vrstva č.2

6 Předání staveniště

Finanční harmonogram: 8 966 470,45 Kč
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