
DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KUJIP01EQIMR

- asi/'fi?

uzavřené dne 29. 11. 2016 na akci ^ JS'I?

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu
a energocentra“

I. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax: .
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 13. 02. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) 
blíže popsané ve změnovém listu 10 a 11 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve 
změnovém listu 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 a 23, jejichž potřeba vznikla v průběhu 
realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu 
předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

OHL ZS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno
Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M - Morava
Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize M - Morava
Ing. Radim Machula, manažer výroby
420 541 571 111/ +420 541 572 341
46342796
CZ46342796
Československá obchodní banka, a.s.
175972792/0600
Krajský soud v Brně, spisová značka B 695
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2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se n

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH celkem:

Cl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

293 445 847,22 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: 291 665 933,75 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH: 
Cena více-méněprací bez DPH:

2 071 737,95 Kč 
- 291 824,48 Kč 
1 779 913,47 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3 

Cena díla bez DPH 293 445 847,22 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - souhrn změnových listů

V Brně , dne 3 0 "09- 2020 V Jihlavě, dne

za zhotovitele: za objednatele:

flAŠj

Ol
602 00 Brno, Veveří
'46342796

Ing. Jarqmír Pelinka 
ředitel Divize M - Morava

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku
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Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: SO a IO ve změně Číslo změny stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 SO 01 ZL23
Změna pro dodatek č. 3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování I I Dopad do AJLj/V/ MEZ *a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] I I termínu .'tKvÍKJ 1 INC

hefiodicí šesPcrtříoui"

Popis a zdůvodnění změny: _____________
Jedná se o práce spojité se změnou provedení odtahu vzduchotechniky z sociálních místností (WC ) v 1 .NP, dle 
projekční instrukce č. 23. Doplnění odtahových ventilátorů včetně řešení trasy VZT potrubí s vyústěním do fasády 
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od
stavhv nrlř.lpnit _______ , _________________________ __________________ _____

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

0,00 19 304,64 i 19 304,64

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis l.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jetyjsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

^^^^^^^^^^tčnnist^měny^tavby^y^prpjednár^v^ouladL^se^mlouvou^díla^^^^^^^^^

Wltts. Ing. Bronislav Lunga datum

■an

podpis 

Číslo paré:

GJ_ZL23_VZT_WC_1 NP ZL23_krycí list



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11.2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL22
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (da 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

le jen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování i I Dopad do AKIOk l KIC *a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] I I termínu AIMU-/ INC

něříóaičrše šRrtnout1

Popis a zdůvodnění změny:_________ ________________________________________________________________________________
Jedná se o práce spojité se změnou provedení odtahu vzduchotechniky z sociálních místností ( WC ) v 1 .PP, dle 
projekční instrukce č. 15. Dle požadavku KHS pro výměnu vzduchu bylo nutno doplnit prostory sociálního zázemí v 
1 .PP o nucený odtah vzduchu.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

0,00 24 399,44 24 399,44

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento

Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.
ásPUi syn m cep

Zhotovitel-- - --- ------'
OHI 79 a c________

® Ing. Bronislav Lunga
datum podpis

„---------------vvi vu Ol IK

IC: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Číslo paré:

GJ ZL22 VZT WCJPP ZL22_krycí list



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11.2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL21
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

le jen Smlouva):

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

m

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] □

Popis a zdůvodnění změny:

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
termínu ANO/NE*

• nenodici se škrtnout

Jedná se o práce spojité se změnou provedení připojení SIL a ZTI v místnosti č. 01.17F, dle projekční instrukce č. 
14. Změna by vyvolána požadavkem provozovatele na zajištění funkce mytí pro nově uvažované tabletové vozíky. 
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od

lidaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

0,00 8 654,54 8 654,54

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum
hj x * ^ 1 &LS

podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento

EvicjenčBjí list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

HHÍ3 ' '
Zhotovitel Ing. Bronislav Lunga

OHLZS.a.s. „
da^m Jb./.ZoZo podpis jj

Čislo paré: / ^
l </

GJ_ZL21_myti_voziku ZL21_krycí list



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL20
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

le jen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady j^o^J 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] □ Dopad do 

termínu ANO/NE*
ňSiSffiči^ěWBiouf

Popis a zdůvodnění změny: ________________________________________________
Změnový list řeší doplnění stropní konstrukce v 1.PP v prostoru transitní chodby pod původním světlíkem v úrovni 
1.NP, V projektové dokumentaci byla existence této části stropu předpokládaná jako stávající. Absence stropu pod 
světlíkem byla zjištěna až při zajištění přímého vstupu do prostoru světlíku v rámci zahájené činnosti GZ v této části 
budovy.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

0,00 48 821,55 48 821,55
\ I

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: (

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum ... i podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

aa Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.
(Jmdb) ijjggt

Zhotovitel
OHL ŽS, a.s.

Ing. Bronislav Lunga datum ^ f- í Zj2..a podpis

Wst°rno, Veveří
'O 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: //
-ií
T

GJ_ZL20_strop_pod_mc_104_ho ZL20_krycí list



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL19
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

lejen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet |^J 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladování I I
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] I 1 I

Dopad do 
termínu ANO/NE*

nenoaici se škrtnout

Popis a zdůvodněni změny:_________

Jedná se o úpravu výdejního systému, projekční instrukce č. 18. Úprava spočívá v doplnění datové zásuvky s 
parametry podle skutečně dodávaného systému a jeho návaznosti na datovou síť nemocnice.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od
Rtauhv odčlenit________________________ _______________________ ________________________

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

0,00 21 574,20 21 574,20

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Zmtossavtf |3Byi»Kkr|®*3« 7% Číslo paré:

Technický dozor

Objednatel

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jspu 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

w agpca Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

fiurtátiva

Jiří Lukšíček

Ing. Bronislav Lunga

Ing. Oldřich Homola datum

datum

datum if. <jP 2*0Z--o podpis

podpis

GJ_ZL19_uprava_vydejniho_systemu_Ho ZL19_krycí list



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL18
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

lejen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování I I
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] I I

Dopad do
termínu ANO/NE*

ňiRoíičTsěskTFnSuT

Popis a zdůvodnění změny: ____________________________________________________________________________________________
Jedná se o úpravu klasických vodovodních baterií na bezdotykové a doplnění elektrických osoušečů rukou.
Původní návrh byl proveden na základě skutečného stavu, současné požadavky na hygienický standard jsou vyšší. 
Změna byla zpracována na základě požadavku uživatele, projekční instrukce č. 10.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

-6 045,84 190 411,35 184 365,51

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum H .f , podpis ...

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsdu 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

„ Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

^^btbíh áfiíX
Zhotovitel . .
OHL ZS, a.s.

f089]
1------ 1 Ing. Bronislav Lunga datum 4. ^ ÍoZjc podpis

Číslo paré:

GJ_ZL18_bezdotykove_baterie__Ho ZL18_krycí list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL17
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

lejen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady ["‘"o.....j 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování I I
a oceněni změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] I I

Dopad do 
termínu ANO/NE*

■ nenoaici se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací
a Víceprací celkem

Změnový list řeší doplnění kabelového propojení k novým dočasným klima jednotkám pro prostor dočasné jídelny v 
1. PP na střeše budovy.
Původně byla pro napojení těchto jednotek uvažována stávající kabeláž ze stávajícho rozvaděči v 2. NP budovy. Po 
kontrolním ověření materiálového provedení tohoto vedení po zpřístupnění rozvaděče bylo potvrzeno, že 
materiálové provedení stávajícího vedení je pro uvažovaný záměr nevyhovující = jedná se o AI kabel.
Náhradní řešení bylo stanoveno se zohledněním stávající rozestavěnosti akce (probíhá za provozu). Proto bylo k 
reálnému připojení klima jednotek využito nově osazeného rozvaděče v 1. PP pro prostor dočasné jídelny (rozvaděč 
řeší celé 1. PP).

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby 
odčlenit.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datUmÍ4^.1» podpis
i

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento

Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo. N

MS
ing. Bronislav Lunga datum 4. f, ZoZo podpis

réfflcéWrno , Veveří 
IC: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré:

GJ_ZL17_kabel_kondenzacniJednotky_2JHo ZL17_krycí list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocníce Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11.2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL16
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

lie jen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet pT^j 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady j 0 | 3 T echnický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 1 I Dopad do AMr> / MC *a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 3 1 termínu AIHU / INC

neRoHraTse^rtnouT

Popis a zdůvodnění změny:______________________________________________________________________________________________

Na základě upřesnění jednotlivých výrobků podle požadavků provozovatele na vybavení prostor gastro ( varny) 
došlo k úpravě projektové dokumentace v této části se zapracováním dopadů změny požadavků na výdej jídla. 
Jedná se o změnu rozsahu silnoproudých rozvodů. Změnu vyvolalo provozní opatření, a byla zpracováno 
projektantem jako projekční instrukce č. 13.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby 
odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

-5 661,58 233 541,09 227 879,51

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis j í

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tefito 
ClIlHilL SS Efipšijní list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

zh8tóvíéias-
Burešova 938/17, CZ ■ 602 00 Brno, Veven

Ing. Bronislav Lunga datum 2 ^ • Zj> 13 podpis

Zmenašťavíjý(ŽBVf- ičřycítiif' Číslo paré: f .

G J_ZL16_doplnení_gastroJ i_etapa_Ho ZL16_krycí list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL15
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dó 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

le jen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet I 1 1 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 1 1 Dopad do ANO/NE*a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1 1 termínu

nefio3íčTše1d<fiň5uf

Popis a zdůvodnění změny: ______ ___ ____________________________________________________

Jedná se o vyčíslení méněprací - odpočtu části díla. Zateplení technického kanálu je tímto vyjmuto z realizace.

Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro 
zdárné provedení stavby nezbytné pro eliminaci budoucích koordinací a je nejvýhodnější jejich provedení nyní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

-280 117,06 0,00 -280 117,06

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Ténto

Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

zhjasi, tg
—nyiiiin. i,,-------- --------------------SUL

Ing. Bronislav Lunga datum Ž2-'l'Zato podpis ('
________ ^7-___ Z___ ___

,Kryci ^ Číslo paré:

7

ZL15_Zatepleni_kanalu ZL15_kryci list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL13
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1

Dopad do 
termínu ANO/NE*

ňenočnčise škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o provedení opravy části opěrné stěny u anglického dvorku na jižní fasádě, která je vlivem degradace a 
koroze v havarijním stavu, její stav je natolik špatný, že bylo po provedení sond navrženo její částečné odbourání a 
provedení nové části.
Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro 
zdárné provedení stavby nezbytné pro eliminaci budoucích koordinací a je nejvýhodnější jejich provedení nyní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem

0,00 92 574,78 92 574,78

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis .........

T echnický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jáou 
podrojggějaopsányrřdůvjDdriěwfeidokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento His w® ■' l—^Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

c u
E jr CZ • 602 00 Brno, Veveří Ing. Bronislav Lunga datum 2T.TS - podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: ,r i

GJ_ZL13_Operna_zed_Ho ZL13_kryci list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 3

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL12
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (ds 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

lie jen Smlouva):

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování I I Dopad do A MA 1 MC *a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] I I termínu AIMU / Nt

nehodící se škrtnout

! Popis a zdůvodnění změny:____________________________________________________

Jedná se o provedení prací zahrnutých v projekční instrukci č. 9 . Bylo doplněno zábradlí na hraně pádu do 
anglického dvorku pod schodištěm Z02, vnitřní zábradlí pro schodiště Z02 a pro schodiště Z04.

Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro 
zdárné provedení stavby nezbytné pro eliminaci budoucích koordinací a je nejvýhodnější jejich provedení nyní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

0,00 93 931,25 93 931,25

1—r

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum / , podpis . u -
• h r, !

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsóu 
podrobně popsgjay, zdůvodněny, dokladovaný a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

' EvideňSiU list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

ZhotcftrtftSeřS, a-5
Burešova 938/17, CZ -

602 00 Brno, Veveřílng. Bronislav Lunga

Z'' 3
datum podpis - \ \

Číslo paré:

ZL12_GJ_zamecnicke_prvky_2 ZL12_kryci list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SO a IO ve změně Číslo změny stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 SO 01 ZL11
Změna pro dodatek č. 3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a 
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

m
Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO / m *

* Zhotovitel upozorňuje, že doba dodání stroje je 16 - 201. po objednání. Stroj je možno objednat až po potvrzení změnového listu. 
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu parametru třídy diesel agregátu na stupeň G3, který je provozně nutný pro nemocniční zařízení. Vzhledem 
k budoucímu využití rekonstruovaného energocentra nejen na gastro provoz, ale i na další nemocniční provozy, bylo nutno 
zajistit splnění této vyšší třídy pro možné budoucí využití dodávaného diesel agregátu bez omezení.

Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné 
provedení stavby nezbytné pro eliminaci budoucích koordinací a je nejvýhodnější jejich provedení nyní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací a 
Víceprací celkem

0,00 1 042 949,50 1 042 949,50

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční listaměný stavby byl projednán v 
souladu se smlouvou o dílo. ■ ' ,

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum 4 .Lj, - Ti) Zí? PodPis

Zhotovitel Ing. Bronislav Lunga datum /j. 'l-To i O podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

ZLU CAT ZLll_krycí list



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SO a IO ve změně Číslo změny stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 SO 01 ZL10
Změna pro dodatek č. 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO/NE*

* nehodící se škrtnout

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a 
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

m

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o provedení přípojky topné vody do budoucího pavilonu domova pro seniory ( akce "Domov Zdírec - pracoviště 
Jihlava"). Vzhledem k souběhu s trasami dalších řemesel, by si provádění těchto prací v pozdějším termínu vyžádalo nejen 
úpravy těchto tras, ale i omezení provozu objektu gastra.

Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné 
provedení stavby nezbytné pro eliminaci budoucích koordinací a je nejvýhodnější jejich provedení nyní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací a 
Víceprací celkem

0,00 224 712,08 224 712,08

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor Jiří Lukšíček datum £. 2e ž-o podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v 
souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum
V___

podpis

ZhotovitlÉ^^iis 3S) |08S)hg. Bronislav Lunga

DMI ŽC , r
datum ÍP f'?oZO podpis

Změna sftfegftg\fó8jw:f&t. 6Q2 QQ ^ Vwef.
IČ: 463 &2 796. DIČ; CZ4M42796

Číslo paré: /
/
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ZL10_________________________________________________Položkový soupis prací a dodávek
S: 01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce gastroprovozu a energocentra

0: SO 01 Hlavní objekt

E-. Etapa 1. etapa ZL10 UT pro DD 
Ždírec rozpočet VCP Určení položky

POPIS MJ POČET JC CENA CELKEM

POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH, BEZEŠVÝCH
733 12-1122 76/3,2 M 125,0 790,0 98 750,0 indiv.

PŘÍPLATEK ZA PŘÍPOJKU
733 12-3122 DN 65 KS 2,0 0,0
733 14-1102 NÁDOBKY ODVZDUŠŇOVACÍ DN 50 KS 4,0 680,0 2 720,0 indiv.
733 19-0225 TUKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ M 125,0 23,0 2 875,0 indiv.

PŘIVAŘOVACi KULOVÝ KOHOUT
PC DN 65 KS 2,0 0,0

PŘÍRUBOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL DN65
nebude DN 65 KS 2,0 0,0

PŘESUN HMOT % 0,0 104 345,0 3 391,2 indiv.
KORIDOR STROJNÍ ČÁST CELKEM 107 736,2

NÁTĚRY
NÁTĚR ZÁKUDNÍ POTRUBÍ DO DN 100 M 125,0 28,0 3 500,0 indiv.
NÁTĚRY OCEL. KCÍ 2+1 M2 5,0 223,0 1 115,0 indiv.
NÁTĚRY CELKEM 4 615,0

IZOLACE TEPELNÉ
IZOUCE TEPELNÉ-POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ V PROSTORU
POTRUBNÍMI POUZDRY S AL POLEPEM, PŘELEPENÍ SPOJŮ AL PÁSKOU
VČETNĚ MONTÁŽE A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
D 76/80 M 125,0 490,0 61 250,0 indiv.

OPRAVA TEPELNÉ IZOUCE PO NAPOJENÍ ROZVODU-TL 100 MM M2 2,0 0,0

PŘESUN HMOT % 0,1 61 250,0 3 062,5 indiv.
IZOUCE TEPELNÉ CELKEM 64 312,5

POMOCNÉ KONSTRUKCE
MONTÁŽ POMOCNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DO 5 KG KG 80,0 125,0 10 000,0 indiv.
MATERÍÁL PRO POMOCNÉ KONSTRUKCE KG 96,0 45,0 4 320,0 indiv.
POMOCNÉ KONSTRUKCE CELKEM 14 320,0

HODINOVÉ SAZBY

NAPUŠTĚNÍ VODOU, ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU HOD 30,0 0,0
PLOŠINA PRO MONTÁŽ VE VÝŠCE HOD 144,0 0,0
SPOLUPRÁCE S JINOU PROFESÍ, KOORDINACE NÁSTAVBĚ HOD 10,0 350,0 3 500,0 indiv.
TOPNÁ ZKOUŠKA HOD 72,0 0,0
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HOD 15,0 0,0
PRÁCE ZA PROVOZU-ČÁST ROZVODU VEDENÁ STÁVAJÍCÍM OBJKETEM HOD 80,0 0,0
TUKOVÁ ZKOUŠKA VZDUCHEM HOD 28,0 350,0 9 800,0 indiv.
HODINOVÉ SAZBY CELKEM 13 300,0
Mezisoučet 204 283,7
Koordinační přirážka 10% 20 428,4
VYTÁPĚNÍ CELKEM BEZ DPH 224 712,1

OHL ŽS, a.s

ssssssíssar**
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PŘÍLOHA 1 Dodatku č. 3
Rekapitulace změnových listů

MNP VCP Celkem
ZL10 Příprava ÚT pro další výstavbu ( DD Ždírec) 0,00 224 712,08 224 712,08
ZLU Úprava náhradního zdroje (Diesel agregát) 0,00 1 042 949,50 1 042 949,50
ZL12 Zámečnické prvky 0,00 93 931,25 93 931,25
ZL13 Úprava opěrné zdi 0,00 92 574,78 92 574,78
ZL14 NEOBSAZENO 0,00 0,00 0,00
ZL15 Zateplení technického kanálu -280 117,06 0,00 -280 117,06
ZL16 Doplnění zásuvek Gastro -5 661,58 233 541,09 227 879,51
ZL17 Doplnění přívodu k kondenz. Jednotkám 0,00 70 863,53 70 863,53
ZL18 Bezdotykové baterie -6 045,84 190 411,35 184 365,51
ZL19 Úprava výdejního systému 0,00 21 574,20 21574,20
ZL20 Strop pod m.č. 1.04F 0,00 48 821,55 48 821,55
ZL21 Úpravy v místnosti mytí vozíků 0,00 8 654,54 8 654,54
ZL22 Vzduchotechnika WC l.PP 0,00 24 399,44 24 399,44
ZL23 Vzduchotechnika WC l.NP 0,00 19 304,64 19 304,64

-291824,48 2 071 737,95 1 779913,47

Kč bez DPH cena díla po dodatku 
cena díla dle SOD 292 890 344,96
Dodatek č. 2 -1224 411,21 291665 933,75
Dodatek č.3 1779 913,47 293 445 847,22

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o díloř-

Objednatel Kraj vysočina Ing. Oldřich Homola datum, • Vo podpis

Uživatel- Nemocníce Jihlava Ing. Alexander Filip datum :. podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento souhrn Evidenčních listů změny stavby. 

Tento souhrn Evidenčních listů změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHL ŽS a.s. Ing. Bronislav Lunga datum !f 1-Jo2q

/'/ aC/ K
podpis
/ / /
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|MAmňřnirA Jihlava - Rekonstrukce aastroprovozu a enerqocentra

Hlavní objekt

e Etapa ÍV. ZL23 VZTWC1.NP PI015 rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
fCZKl „ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vzduchotechnika

Zařízení č.d15.5 - 1.NP WC - doplnění VZT pro hygienické 
zázemí 1.NP

15.5.01

EF15.5..01-Potrubní diagonální ventilátor DN125, vč. těsné 
systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení

kpl 1,00 3 180,60 3 180,60 SoD 6.etapa VZT

viz. etapa č. VI zařízení č.15.6
10.02

Krycí mřížka výfuková napojení dn125, venkovní provedení. RAL

ks 1,00 453,60 453,60 SoD 4b.etapa VZT

viz. etapa Č.IVB zařízeni č.10, č.p 10.03
15.04 Ventil odtahový DN10Q vč.zděře ks 6,00 97,20 583,20 SoD 4a.etapa VZT

viz. etapa Č.IVA zařízeníč.15, č.p 15.05

Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 bm 3,00 82,08 246,24 SoD 4a.etapa VZT

viz. etapa Č.IVA zařízení č.16

Kruhové potrubí SPIRO do DN1Q0/30% bm 18,00 224,64 4 043,52 SoD 4a.etapa VZT

viz. etapa Č.IVA zařízení č.16

Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30% bm 8,00 225,72 1 805,76 SoD 6.etapa VZT

viz. etapa č.VI zařízení č.15.6

Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch
Alfol (omvvatelná), připevněná na samolepící trnv, AL páska

m2 6,00 584,28 3 505,68 SoD 6.etapa VZT

viz. etapa Č.VI zařízení č.15.6

Zařízení č.21 - Ostatní

Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré za kpl 1,00 1 381,90 1 381,90 indiv.

Dodávka celkem bez DPH 15 200,50

REKAPITULACE
Demontáže 0,00

Dodávka brutto 15 200,50

Montáž -15 % z dodávky 2 280,08

Doprava - 4 % 608,02

D Komplexní vyzkoušení - 2 % 304,01

Kompletace - 6% 912,03

ZL23 CELKEM Doplnění odtahu VZT WC 1.NP 19 304,64

Strana 1 z ZL23_VCP
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nT/2020 IŇpmnnníce Jihlava - Rekonstrukce aastroprovozu a energocentra

SO 01 Hlavní objekt

IE: Etapa I. ZL22 VZT WC 1.PP PI015 rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vzduchotechnika

Zařízení č.d15.5- 1.PP WC - doofnění
15.5.01 EF15.5..01-Potrubní diagonální ventilátor DN125, vč. těsné 

systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné 
uchycení

kpl 1,00 3180,60 3180,60 SoD Vl.etapa VZT

viz. etapa č.VI zařízení č.15.6

10.02 Krycí mřížka výfuková napojení dn125, venkovní provedení,
RAL

ks 1,00 453,60 453,60 SoD IVb.etapa VZT

viz. etapa Č.ÍVB zařízení č.10, č.p 10.03
Ventil odtahový DN125 vč.zděře ks 4.00 291,60 1 166.40 Indiv
nová položka
Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN125 bm 2.00 92.88 185.76 SoD IVb.etana VZT
viz. etapa Č.ÍVB zařízení č.11
Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30% bm 14.00 225,72 3 160.08 SoD Vl.etaoa VZT
viz. etapa č. VI zařízeni č.15.6

Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch
Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

m2 6,00 584,28 3 505,68 SoD Vl.etapa VZT

v/z. etapa č.VI zařízení č.15.6

Zařízení č.21 - Ostatní
Montážní a závěsový, těsnicí, spojovací materiál, Pro
veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno 
používat systémové závěsv

kpl 1,00 1 618,00 1 618,00 Indiv.

Úpravy a doplnění potrubí 1.PP - kolize horkovodu

Přívod a odtah - čtyřhrané potrubí sk.l z pozink.plechu +
20% na náběhové plechy a regulační listy

m2 7 646,8 4 527,60 Indiv

Dodávka celkem bez DPH 17 797,72

REKAPITULACE
Dodávka brutto 17 797,72

Montáž -15 % z dodávky 2 669,66

Doprava - 4 % 711,91

Komplexní vyzkoušení - 2 % 355,95

Kompletace - 6% 1 067,86

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH 22 603,10

Silnoproud

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
11 K 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 1,000 82,08 82,08 SoD l.etapa SIL

12 M 34571519.1 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, U 73,5 mm x 43
mm kus 1,000 6,74 6,74 SoD l.etapa SIL

vv dle SOD = 42
w 1 1,000

25 K 741122015.1 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x1.5 mm2 ÍCYKY1 m 10,000 21,92 219,20 SoD l.etapa SIL

26 M 34111030.1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 70,000 10,76 107,60 SoD l.etapa SIL
VV dle SOD 310
vv 10 10,000

188 K 741330032 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25
A kus 1,000 123,12 123,12 SoD l.etapa SIL

pp Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových
do 25 A

208 M 35B21490V2 časové relé pod vypínač $ doběhem kus 1,000 897,60 897,60 Indiv
vv 1 1,000

209 K 74133003V2 Připojení, zapojení ventilátoru kus 1,000 360,00 360,00 Indiv

SIL Silnoproud 1 796,34
ZL22 CELKEM Doplnění odtahu VZT WC 1.PP 24 399,44

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

Strana 1 ZL22_VCP
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Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce gastroprovozu a enerqocentra

Hlavní objekt 

E:
Etapa I. ZL21 mytí tabletových vozíků PI014 rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.lšdl Id

fCZKl Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Zdravotechnika

D 713 izolace tepelné

37 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií
staženvmí AI náskou 1x D dn 50 mm m 5,000 58,32 291,60 SoD l.etapa ZTI

pp

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm 
jednovrstvá

40 M 63154005 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max.
250/100 °C 25/20 mm m 2,500 86,40 216,00 SoD l.etapa ZTI

pp

w
w
w
w

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max. 250/100 °C 28/20 mm 
(K =0,033 W.m-1.K-1 pfi teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)

Dle SOD = 35,5
Studená voda
1
Součet

1,000
1,000

41 M 63154531 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max.
250/100 °C 28/30 mm m 2,500 103,68 259,20 SoD l.etapa ZTI

pp

w
w
w

D 722

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max, 250/100 °C 28/30 mm

Dle SOD = 30.5
T.V. + C.T.V.
1

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1,000

126 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25
x4.2 mm

m 8,000 398,52 3188,16 SoD J. etapa ZTI

pp

w
w

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 
20 (SDR 6) D 25x4,2
Dle SOD = 84
2 2,000

166 K 72223210R Systémový pozinkovaný žlab šířky 250 mm ID+MI m 1,000 654,48 654,48 SoD l.etapa ZTI

pp

w
w

Systémový pozinkovaný žlab (děrovaný) šířky 250 mm, výšky 100 mm vč, 
systémových tvarovek a kotvících závěsů do stropní kce
Dle SOD = 40
1 1,000

188 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 8,000 27,00 216,00 SoD l.etapa ZTI

pp
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního Dotrubf závitového do DN 50

190 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,000 32,40 259,20 SoD l.etapa ZTI

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního ootrubf do DN 80

191 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitrní vodovod v objektech v do
12 m

t 0,018 685,80 12,36 SoD l.etapa ZTI

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

192 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití
mechanizace

t 0,018 378,00 6,82 SoD l.etapa ZTI

pp
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro 
jakoukoliv výšku obiektu

193 K 998722192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun
do 100 m

t 0,018 487,08 8,78 SoD l.etapa ZTI

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Připiatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

194 K 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro
vnitrní vodovod v obiektech vvškv do 12 m

t 0,018 2 090,88 37,70 SoD l.etapa ZTI

pp
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní
vodovod vodorovně do 100 m v obiektech vvškv ořeš 6 do 12 m

SIL Silnoproud

D

D

PSV

741

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

28 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatv 3x2.5 až 6 mm2 fCYKY)

m 50,000 25,06 1 253,00 SoD l.etapa SIL

PP

w

Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 
mm2 (CYKY)
50 50,000

30 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 50,000 17,63 881,50 SoD l.etapa SIL
pp

w
w

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 
dle SOD = 1215

50 50,000

56 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou
nebo Ďáskem bez letováni

kus 2,000 103,68 207,36 SoD l.etapa SIL

w
w

dle SOD = 134
2 2,000

143 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení
2P+PE se zaDoiením vodičů

kus 1,000 117,72 117,72 SoD l.etapa SIL

w 1 1,000
146 M 3455114v9 zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová IP 44 kus 1,000 180,66 180,66 SoD l.etapa SIL

pp
w
w

D M

- viz technický listč.2 
del SOD = 10
1

Práce a dodávky M

1,000

207 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 2,000 432,00 864,00 SoD l.etapa SIL
w
w

dle SOD = 48
2 2,000

ZL21 CELKEM Mytí tabletovacích vozíků 8 654,54

Strana 1 z 1 ZL21_VCP
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Tív05Ó20 NfimrM-.nir.fi .lihlava - Rfiknnstrnkce aastroDrovozu a eneraocentra
^5"01 Hlavní obiekt

etapa I. ZL20 strop pod mč. 1.Q4F rozpočet VCP

( pi
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

ÍCZKl Cena celkem [CZKj Cenová soustava

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

vcp

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

D HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

67 K 389941021 Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro
montáž prefabrikovaných dílců kg 15,030 52,53 789,53 SoD l.etapa Arch.

pp

vv
vv
vv
vv
vv
vv

Montáž kovových doplňkových konstrukci pro montáž prefabrikovaných dílců
hmotnosti jednoho kusu do 1 kg
Dle SOD = 15,03
P6
9,8*1,1
uchyceni L60x5 do panelu
0,06*4,6*14*1,1
Součet

10,780

4,250
15,030

600 M 13611220 plech ocelový hladký iakost S235JR tl 6mm tabule 0,011 25 500,00 280,50 CS URS 2020 01
pp plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule

601 M 13011066 úhelník ocelový rovnostranný iakost 11 375 60x60x5mm 0,005 25 700,00 128,50 CS ÚRS 2020 01
pp úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm

D 4 Vodorovné konstrukce

602 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové nebo z vln zabudovaného
plechového bedněníze ŽB tř. C 20/25 m3 1,430 3130,00 4 475,90 CS ÚRS 2020 01

pp

vv

vv

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových
nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 20/25
6,5*2,2*0,1

Součet

1,430

1,430

603 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 
mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 14,300 388,00 5 548,40 CS ÚRS 2020 01

pp

vv
vv

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných 
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vín), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvfacích, 
do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm

6,5*2,2
Součet

14,300
14,300

104 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15
cm m2 14,300 98,60 1 409,98 SoD l.etapa Arch.

pp

vv
vv

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4
m tloušťka sfronu ořeš 5 Ho 15 cm zřízení
Dle SOD = 84,575
14,3 14,300

105 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do
15 cm m2 14,300 21,66 309,74 SoD {.etapa Arch.

pp

vv
vv

Podpěrná konstrukce stropů • desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4
m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstraněni

Dle SOD = 84,575
14,3 14,300

108 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,017 40 797,98 693,57 SoD l.etapa Arch.

pp

vv
vv
vv

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500
Dle SOD = 0,543 
(14,3/0,6)*0,00062*1,15
Součet

0,017
0,017

109 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,051 37 844,01 1 930,04 SoD l.etapa Arch.

pp

vv
vv
vv

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Dle SoD = 0,415
6,5*2,2*0,0031*1,15
Součet

0,051
0,051

113 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 7,000 97,78 684,46 SoD l.etapa Arch.
pp

vv
vv
vv

Zazdfvka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 
válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
Dle SoD = 16
7
Součet

7,000
7,000

2 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,187 28 180,66 5 269,78 SoD l.etapa Bourání

604 M 13010744 oce/ profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,187 25 200,00 4 712,40 CS ÚRS 2020 01

pp ocel profilová IPE 120 jakost 11 375

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní

154 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 
na stěnách kus 7,000 66,61 466,27 SoD l.etapa Arch.

PP

vv
vv
vv

Vápenocementová om ítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 
plochy jednotlivě do 0,09 m2
Dle SoD = 40
7
Součet

7,000
7,000

605 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše C20/25

m2 0,350 530,00 185,50 CS ÚRS 2020 01

pp

vv
w

3otěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) 
tí. přes 40 do 50 mm
0,2*0,25*7
Součet

0,350
0,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2 m2 14,300 32,14 459,60 SoD l.etapa Bouř.

pp

vv
vv
vv

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Dle SoD = 785,16
14,3
Součet

14,300
14,300

147 K 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 do betonu, ŽB nebo
kamene s vyvrtáním otvoru kus 14,000 135,37 1 895,18 SOD Energocentrum

pp Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene chemická patrona, velikost M 16

124 M 31197006 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 3,010 120,96 364,09 SoD l.etapa Bourání

PP
vv
vv
vv

tyč závitová Pz4,6 M12 
pol. č. 216 v části 4a_01
0,15*14*1,1
0,1*7

2,310
0,700

VCP
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31120006
100 kus 0,280 75,40 21,11 CS ÚRS 2020 01

matice ořesná šestihranná Pz M12 100 kus 0,280 183,00 51,24 CS ÚRS 2020 01
matice ořesná šestihranná Pz DIN 634-8 M12

64 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů

m 1,750 4 710,48 8 243,34 SoD l.etapa Bouř.

PP

vv
vv
vv

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

pol. č. 64 v části 01_00
0,25*7
Součet

1,750
1,750

D 997 Přesun sutě

77 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovv v do 12 m s omezením mechanizace

t 0,221 524,29 115,87 SoD l.etapa Bouř.

PP

vv
vv
vv

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle
s omezením mechanizace pro budovya haly výšky přes 6 do 12 m 
pol. č. 77 v části 01_00 bourání
0,221
Součet

0,221
0,221

80 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,221 129,38 28,59 SoD l.etapa Bouř.

pp
vv
vv
vv

Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku se složením,
na vzdálenost do 1 km
pol. č. 80 v části 01_00 bouráni
0,221
Součet

0,221
0,221

81 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km ořeš 1 km

t 1,989 5,63 11,20 SoD l.etapa Bouř.

pp

vv
vv
vv

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

pol. č. 81 v části 01_00 bouráni
0,221*9
Součet

1,989
1,989

82 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odoadu

t 0,221 237,60 52,51 SoD l.etapa Bouř.

pp
vv
vv
vv

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
pol. č. 82 v části 0t_00 bouráni
0,221
Součet

0,221
0,221

D 998 Přesun hmot

269 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12
m

t 4,147 399,19 1 655,44 SoD l.etapa Arch.

pp

vv
vv

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m
4,147
Součet

4,147
4,147

D 763 Konstrukce suché výstavby

357 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce
orofii CD+UD

m2 13,000 590,74 7 679,62 SoD 4a.etapa Arch.

PP

VV
vv
vv
vv

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce
zocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2
x 12,5 mm, bezTI
pol. č. 357 v části 4a_0t
Die SoD = 13,64
6,5*2
Součet

13,000
13,000

387 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
obiektech v do 12 m

0,327 450,92 147,45 SoD 4a.etapa Arch.

pp

vv
vv
vv

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádroviáknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v obiektech výškv ores 6 do 12 m
JVa.etapa návrh pol.366
0,327
Součet

0,327
0,327

D 783 Dokončovací práce - nátěry

574 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní
nátěr zámečnických konstrukcí

m2 20,831 58,17 1 211,74 SoD l.etapa Arch.

PP

vv
vv
vv
vv

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
standardní
Dle SoD
2,34*0,475*7*1,1*2
0,6*0,201*14*1,1*2
Součet

17,117
3,714

20,831

ZL20 CELKEM Strop pod mč. 1.04F 48 821,55
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sí a dodávek
T55T/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce gastroprovozu a energocentra
■š^01 Hlavní objekt

íB:
Etapa IV. 2L19 Oprava výdejního systému rozpočet VCP

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
(CZKi

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
6 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířkv do 60 mm s víčkem m 5,000 94,18 470,90 SoD l.etapa SIL

pp Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic vkládacfch s víčkem, šířkv do 60 mm

208 M 34571010 líšta elektroinstalační vkládací 18 x 13 m 5,000 18,10 90,50 CS ÚRS 2020 01
pp lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13

28 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKYj m 20,000 25,06 501,20 SoD l.etapa SIL

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 3x2,5 až 6
mm2 (CYKY)

w 20 20,000
30 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 20,000 17,63 352,60 SoD l.etapa SIL

pp kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
vv dle SOD = 1215
vv 20 20,000
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

143 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapušténá bezšroubové připojení
2P+PE se zapojením vodičů kus 6,000 117,72 706,32 SoD l.etapa SIL

vv 6 6,000
146 M 3455114v9 zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubové IP 44 kus 6,000 180,66 1 083,96 SoD l.etapa SIL

PP - viz. technický list 5.2
vv dle SOD = 10

vv 6 6,000

64 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 10,000 61,80 618,00 CS ÚRS 2020 01

pp Montáž lišt a kanáiků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic protahovacích, šířkv do 60 mm

65 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22 m 10,000 33,70 337,00 CS ÚRS 2020 01
pp lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22
vv 10 10,000

6 K 741112061 Montáž krabíce přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 56,16 224,64 SoD l.etapa SLB
vv 4 4,000

7 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 4,000 6,48 25,92 SoD l.etapa SLB
vv dle SOD= 15
vv 4 4,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
16 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 440,000 19,66 8 650,40 SoD l.etapa SLB

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žl do 15
vv 240+200 440,000

17 M 34121015 kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm cat 6a m 240,000 13,87 3 328,80 SoD l.etapa SLB
vv dl© SOD = 3040
vv 55+45 100,000
vv 2*70 140,000
vv Součet 240,000

63 M 3412101V6 kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm 5e m 200,000 6,22 1 244,00 Indiv.
vv 50*4 200,000
vv Součet 200,000

44 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvkv kus 4,000 196,58 786,32 SoD l.etapa SLB
pp Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábyiku, do 

parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvkv
vv 4 4,000

45 M VD3745124V Datová zásuvka 2RJ45 - cat.6a kus 4,000 295,49 1181,96 SoD l.etapa SLB

pp -viz.technický listč.1

vv dle SOD = 9
vv 4 4,000

47 K 825622V Montáž konektor RJ45 včetně proměření kus 8,000 154,44 1 235,52 SoD l.etapa SLB
vv 8 8,000

48 M 345123679VD konektor RJ45 včetně proměření kus 8,000 92,02 736,16 SoD l.etapa SLB
vv dle SOD = 66
vv 8 8,000

CELKEM ZL19 Úprava výdejního systému 21 574,20

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP
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O:
SO 01 Hlavní objekt

Etapa IV. AVI. ZL18 Bezdotykové baterie rozpočet Souhrnný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZKI Cena celkem [CZKj Cenová soustava

~~ IV. Etapa

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
' 222 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní tvo kus -3.000 237.60 -712,80 SoD 4a.etapa ZTI

pp Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

223 M 55Í44006 baterie umyvadlová stojánková páková (technický list č. 2 a
1)

kus -3,000 1 140,48 -3 421,44 SoD 4a.etapa ZTI
w
vv

Dle SoD = 10
-3 -3,000

270 K 725829132 Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické
senzorové ostatní tvo kus 3,000 236,00 708,00 CS ÚRS 2020 01

pp Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických
senzorových

271 M 55144057. AZP aut. umyv. baterie pro teplou a studenou vodu s
termostatickým ventilem - 12V. 50 Hz kus 3,000 7980,00 23 940,00 CS ÚRS 2020 01

pp

aut.umyv. baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem -
12V, 50 Hz
ref. výrobek - AUM 3.TV

Rozsah dodávky:
- výtokové ramínko se snímačem
- elektronika s držákem na zavěšení
- termostatický ventil se zpětnými klapkami
- 2x rohový ventil s flitrem 
-připojovací hadice
- upevňovací třmen
- šroub M8 s maticí a podložkami
- tuba s tmelem

272 M AZP.ZAC120 napájecí zdroj 20 VA až pro 3 zařízení - 230/12 V, 50 Hz kus 2,000 1 164,00 2 328,00 Individ.

pp napájecí zdroj 20 VA až pro 3 zařízeni - 230/12 V, 50 Hz

239 K 725813111 Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G
1/2 soubor -6,000 318,60 -1 911,60 SoD 4a.etapa ZTI

vv
vv

Dle SoD = 25
-3*2 -6,000

240 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v
do 12 m t 0,002 777,60 1,56 SoD 4a.etapa ZTI

pp
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

241 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace t 0,002 400,68 0,80 SoD 4a.etapa ZTI

pp Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
mafpriáh l Přínlaffik t ronim 7a nraci in r.rr.váriSn>'/ he-7 nm iŤitf rnerhanÍTara

242 K 998725192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do
100 m t 0,002 415,80 0,83 SoD 4a.etapa ZTI

pp
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dooravní vzdálenost do 1QQ m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 K 741110042 ivioniáž iruima piasiuva Oheona i/piéS zj ao 3b"rflf‘fl UlOZSnS

m 9,000 42,23 380,07 SoD 4a.etapa SIL
3 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 9,000 7,39 66,51 SoD 4a.etapa SIL

vv
vv

Dle SOD = 850
3*3 9,000

9 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 3,000 62,86 188,58 SoD 4a.etapa SIL
vv 3 3,000

10 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 3,000 7,91 23,73 SoD 4a.etapa SIL
pp

vv
vv

víz. tech, list č.1

Dle SOD = 120
3 3,000

27 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 70,000 25,60 1 792,00 SoD 4a.etapa SIL

28 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 70,000 10,76 753,20 SoD 4a.etapa SIL
PP
vv
vv

kabei sílový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
Dle SOD = 5288
15+55 70,000

30 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x2.5 ai 6 mm2 (CYKY) m 85,000 25,92 2 203,20 SoD 4a.etapa SIL

pp

vv

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6
mm2 (CYKY)
85 85,000

31 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 85,000 17,63 1 498,55 SoD 4a.etapa SIL
pp
vv
vv
vv
vv

<abel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
Dle SOD = 4176
15+15
55
Součet

30,000
55,000
85,000

73 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou
nebo páskem bez letování kus 10,000 103,68 1 036,80 SoD 4a.etapa SSL '

vv
vv

Dle SOD= 428 
(5)*2 10,000

231 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve
skříni kus 3,000 191,16 573,48 SoD 4a.etapa SIL \

vv 3 3,000

233 M 3588920W chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový
16/1N/003 tvo AC kus 3,000 1 941,41 5 824,23 SoD 4a.etapa SIL

vv
vv

Dle SOD = 3
3 3,000

273 K 73516422V1 Montáž osoušečů kus 3,000 960,00 2 880,00 Indiv. ''
pp

vv

Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 600 mm,
délky 450 mm
3 3,000

274 M 55431061.SNL Štěrbinový osoušeč rukou JET DRYER STYLE. kus 3,000 21 711,29 65 133,87 CS ÚRS 2020 01

MNP

MNP
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požadavek provozovatele

Základní parametry:
Model: Jet Dryer STYLE
Použití: Provozy s vysokými hygienickými nároky (potravinářská, 
farmaceutická výroba, nemocnice atp.)
Záruka: 5 let

PP

Technické parametry:
Způsob upevněni - instalace: Nástěnná
Hlučnost-hladina zvuku: 73 dB
Materiál krytu: ABS piast
Povrchová úprava- barevné provedeni: Bílý probarvený plast/ stříbrný lak 
Ovládací prvky: Kolébkové spínače, otočný potenciometr
Indikace stavu: LED diody, číselný display
Osvětlení sušící zóny: Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovtádánf): Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu: Vypnutý /dle okolní teploty
Předehřev vzduchu: NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: Dva rychlostní stupně

VV Dle SOD = 0
vv 3 3,000

25 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 2x1.5 až 2.5 mm2 (CYKY)

m 45,000 25,92 1 166,40 SoD 4a.etapa SIL VCP

pp
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kuiatvch ÍCYKY). Dočtu a Drůřezu žil 2x1.5 až2.5 mm2

26 M 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 45,000 8,68 390,60 SoD 4a.etapa SIL VCP
vv Dle SOD = 440
vv 3*15 45,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
179 K 741320105 Montáž iistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 2,000 151,20 302,40 SoD 4a.etapa SIL VCP
180 M 35822107 jistič Ipólový-charakterístika B 6A kus 2,000 186,62 373,24 SoD 4a.etapa SIL VCP

vv dle SOD = 1
vv 2 2,000

VI. Etapa

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená
pevně

m 9,000 42,32 380,88 SoD 6.etapa SIL VCP

3 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 9,000 7,39 66,51 SoD 6.etapa SIL VCP
vv dle SOD = 930
vv 9 9,000

24 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 85,000 25,38 2 157,30 SoD 6.eíapa SIL VCP

pp
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 
mm2 (CYKY)

vv 85 85,000

25 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 85,000 17,63 1 498,55 SoD 6.etapa SIL VCP
pp kabel silovýs Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
vv Dle SOD = 2130
vv 33+26+26 85,000

vv Součet 85,000

43 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 6,000 103,68 622,08 SoD 6.etapa SIL VCP

vv Dle SOD= 216
vv (3)*2 6,000

146 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 
skříni

kus 3,000 191,16 573,48 SoD 6.etapa SIL VCP

vv 3 3,000

148 M 3588920VV chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový 
16/1N/003tvpAC kus 3,000 1 844,21 5 532,63 SoD 6.etapa SIL VCP

vv Dle SOD = 4
vv 3 3,000

188 K 73516422V1 Montáž osoušečů kus 3,000 960,00 2 880,00 Indiv. VCP

pp
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm,
délky 450 mm

vv 3 3,000

Í89 M 55431061.SNL Štěrbinový osoušeč rukou Jet Dryer STYLE kus 3,000 21 711,29 65 133,87 CS ÚRS 2020 01 VCP

požadavek provozovatele

Základní parametry:
Model: Jet Dryer STYLE
Použití: Provozy s vysokými hygienickými nároky (potravinářská, 
farmaceutická výroba, nemocnice atp.)
Záruka: 5 let

pp

Technické parametry:
Způsob upevnění-instalace: Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku: 73 dB
Materiál krytu: ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení: Bílý probarvený plast/ stříbrný lak 
Ovládací prvky: Kolébkové spínače, otočný potenciometr
Indikace stavu: LED diody, číselný display
Osvětlení sušící zóny: Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání): Automatický- infračervený senzor 
Ohřev vzduchu: Vypnutý / dle okolní teploty
Předehřev vzduchu: NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: Dva rychlostní stupně

vv Die SOD = 0
vv 3 3,000

CELKEM ZL 18 Bezdotykové baterie 184 365,51

vUga, Jés /■■■' [mi

OHL ŽS, a.s. Í
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
'0: 463 42 796, DIČ; CU63&2796
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Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce gastroprovozu a energocentra

<?* SO 01 Hlavni objekt

E; Etapa IV. a VI. ZL18 Bezdotykové baterie rozpočet méněpráce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZKI Cena celkem jCZKj Cenová soustava

IV. Etapa

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
222 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní tvo kus -3,000 237,60 -712.80 SoD 4a.etapa ZTI

pp Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G t/2

223 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková (technický list č. 2 a
1)

kus -3,000 1 140,48 -3 421,44 SoD 4a.etapa ZTI
vv
vv

Dle SoD= 10 
-3 -3,000

239 K 725813111 Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G
1/2 soubor -6,000 318,60 -1 911,60 SoD 4a.etapa ZTI

w
vv

Die SoD * 25 
-3*2 -6,000

CELKEM ZL 18 Bezdotykové baterie -6 045,84

MNP

MNP

^ /

nHLŽS, a.5/-’ ^ r7/6Q2 0dBrno,Veve«
Burešova 938/^^aik^A2796

\C‘. 463^79 * X
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Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce gastroprovozu a energocentra

Ó: SO 01 Hlavni objekt

E: Etapa IV. A VI. 2L18 Bezdotykové baterie rozpočet Vícepráce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

IV. Etapa

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty

270 K 725829132 Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické
senzorové ostatní tvo kus 3,000 236,00 708,00 CS ÚRS 2020 01

pp Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických
senzorových

271 M 55744057.AZP aut. umyv. baterie pro teplou a studenou vodu s
termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz kus 3,000 7 980,00 23 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP

aut.umyv. Datene pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem -
12V,50 Hz
ref. výrobek - AUM 3.7V

Rozsah dodávky:
- výtokové ramínko se snímačem
- elektronika s držákem na zavěšení
- termostatický ventil se zpětnými klapkami
- 2x rohový ventil s filtrem 
-připojovací hadice
- upevňovací třmen
- šroub MS s maticí a podložkami 
-tubas tmelem

272 M AZP.ZAC12Q napájecí zdroj 20 V A až pro 3 zařízení - 230/72 V, 50 Hz kus 2,000 1 164,00 2 328,00 Individ.

pp napájecí zdroj 20 VA až pro 3 zařízení - 230/12 V, 50 Hz

240 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovaci předměty v objektech v 
do 12 m t 0,002 777,60 1,56 SoD 4a.etapa ZTI

pp
Přesun hmot pro zanzovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

241 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace t 0,002 400,68 0,80 SoD 4a.etapa ZTI

PP Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
matiarióli i Přínlatfik k cenám za nřasi in nrouárfěnv hor nm mt( mechanizace

242 K 998725192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 
100 m t 0,002 415,80 0,83 SoD 4a.etapa ZTI

pp
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
doDravnf vzdálenost do 100 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110042 iviomaz uuoKa piasiova ortéorfa U preS zo ao 3b mm uiózená m 9,000 42,23 380,07 SoD4a.etapaSIL
3 M 345770730 trubka etektoinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 9,000 7,39 66,57 SoD 4a.etapa SIL

vv
vv

Dle SOD = 850
3*3 9,000

9 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 3,000 62,86 188,58 SoD 4a.etaoa SIL
vv 3 3,000

70 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 3,000 7,97 23,73 SoD 4a.etapa SIL
pp

vv
vv

viz. těch. lista.1

Dle SOD = 120
3 3,000

27 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 70,000 25,60 1 792,00 SoD 4a.etapa SIL

28 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 70,000 10,76 753,20 SoD 4a.etapa SIL
pp

vv
vv

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mrri2

Dle SOD = 5288
15+55 70,000

30 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 85,000 25,92 2 203,20 SoD4a.etapaSIL

pp

vv

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 
mm2 (CYKY)
85 85,000

37 M 34777036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 85,000 17,63 7 498,55 SoD 4a.etapa SIL
PP
vv
vv
vv
vv

kabel silovýs Cu jádrem 1 kV 3x2,5mrr>2
Dle SOD = 4176
15+15
55
Součet

30,000
55,000
85,000

73 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování kus 10,000 103,68 1 036,80 SoD 4a.etapa SIL

vv
vv

Dle SOD= 428 
(5}*2 10,000

231 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 
skříni kus 3,000 191,16 573,48 SoD 4a.etapa SIL

vv 3 3,000

233 M 3588920VV chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový 
16/1N/003 tvp AC kus 3,000 7 941,41 5 824,23 SoD 4a.etapa SIL

vv
vv

Dle SOD = 3
3 3,000

273 K 73516422V1 Montáž osoušečů kus 3,000 960,00 2 880,00 fndiv.
pp

vv

Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, 
délky 450 mm
3 3,000

274 M 55431061,SNL Štěrbinový osoušeč rukou JET DRYER STYLE. kus 3,000 27 711,29 65 133,87 CS ÚRS 2020 01

pp

vv
vv

požadavek provozovatele

Základní parametry:
Model: Jet Dryer STYLE
Použiti: Provozy s vysokými hygienickými nároky (potravinářská, 
farmaceutická výroba, nemocnice atp.)
Záruka: 5 let

Technické parametry.
Způsob upevněni-instalace: Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku: 73 d8
Materiál krytu: ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení: BHýprobarvený plast/ stříbrný lak 
Ovládací prvky: Kolébkové spínače, otočný potenciometr
Indikace stavu: LED diody, číselný display
Osvětlení sušící zeny Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání): Automatickým infračervený senzor
Ohřev vzduchu: Vypnutý/dle okolní teploty
Píedehřev vzduchu: NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: Dva rychlostní stupně

Dle SOD = 0
3 3,000

25 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 45,000 25,92 1 166,40 SoD 4a.etapa SIL

pp Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

VCP

VCP

VCP

VCP

ÍVCP

VCP
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, ív; 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 45,000 8,68 390,60 SoD 4a.etapa SIL VCP
vv Dle SOD = 440
vv 3*15 45,000
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

179 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 2,000 151,20 302,40 SoD 4a.etapa SIL VCP
180 M 35822107 jistič 1 pólový-charakteristika B 6A kus 2,000 186,62 373,24 SoD 4a.etapa SIL VCP

vv dle SOD = 1
vv 2 2.000

VI. Etapa

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D pres 23 do 35 mm uložená
pevně m 9,000 42,32 380,88 SoD 6.etapa SIL VCP

3 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 9,000 7,39 66,51 SoD 6.etapa SIL VCP
vv dle SOD = 930
vv 9 9,000

24 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 85,000 25,38 2 157,30 SoD 6.etapa SIL VCP

pp Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6
mm2 (CYKY)

vv 85 85,000
25 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 85,000 17,63 1 498,55 SoD 6.etapa SIL VCP

pp kabel silový s Cu jádrem t kV 3x2,5mm2
vv Dle SOD = 2130
vv 33+26+26 85,000
vv Součet 85,000

43 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování kus 6,000 103,68 622,08 SoD 6.etapa SIL VCP

vv Dle SOD= 216
vv Í3)*2 6,000

146 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 
skříni kus 3,000 191,16 573,48 SoD 6.etapa SIL VCP

vv 3 3,000

148 M 3588920VV chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový 
16/1N/003 tvoAC kus 3,000 1 844,21 5 532,63 SoD S.efapa SIL VCP

vv Dle SOD = 4
vv 3 3,000

188 K 73516422V1 Montáž osoušečů kus 3,000 960,00 2 880,00 Indiv. VCP

pp Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, 
délky 450 mm

vv 3 3,000

189 M 55431061.SNL Štěrbinový osoušeč rukou Jet Dryer STYLE kus 3,000 21 711,29 65 133,87 CS ÚRS 2020 01 VCP

požadavek provozovatele

Základní parametry:
Model: Jet Dryer STYLE
Použiti: Provozy s vysokými hygienickými nároky (potravinářská, 
farmaceutická výroba, nemocnice atp.)
Záruka: 5 let

pp

Technické parametry:
Způsob upevnění - instalace: Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku: 73 dB
Materiál krytu: ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedeni: Bílý probarvený plast/ stříbrný lak 
Ovládací prvky: Kolébkové spínače, otočný potenciometr
Indikace stavu: LED diody, číselný display
Osvětleni sušicí zóny: Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínáni, ovládáni): Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu: Vypnutý/dle okolní teploty
Předehřev vzduchu: NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: Dva rychlostní stupně

vv Dle SOD = 0
vv 3 3,000

CELKEM ZL 18 Bezdotykové baterie 190 411,35

•SW fc Ěí
omržs, a.s. //
Burešov3 93^/0, CZ - 602 00 Brno

,C*«3 42Aí,d.CíC2463427p«’

Strana 2 z 2 ZL18_VCP



Položkový soupis prací a dodávek
' 01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce gastroprovozu a enerqocentra

SO 01 Hlavní obiekt

E: Etapa I. 2L17 kabel k kondenzačním jednotkám rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

16 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2
pod omítku (CY) m 40,000 27,00 1 080,00 SoD I.etapa SIL

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončeni uložených pod omítku
plných a leněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2

18 M 34142159 vodič silový s Cu iádrem 16mm2 m 30,000 34,73 1 041,90 SoD I.etapa SIL
pp vodič silový s Cu jádrem 16mm2
w dle SOD= 215
w 30 30,000

28 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2.5 až 6 mm2 (CYKY1 m 75,000 25,06 1 879,50 SoD {.etapa SíL

pp Montáž kabal Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 
mm2 (CYKY)

30 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 75,000 17,63 1 322,25 SoD I.etapa SIL
pp kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
w dle SOD = 1215
w 3*25 75,000

56 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování kus 6,000 103,68 622,08 SoD I.etapa SIL

w dle SOD = 134
w 3*2 6,000

65 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do
20 kq kus 1,000 237,60 237,60 SoD I.etapa SIL

252 M 357180000R4 Rozvodnice plastová nástěná 200x300x100, IP 65, 
průhledný čelený panel kus 1,000 4 761,60 4 761,60 Indiv.

pp
Nástěná plastová rozvodnice, IP 65 púrhledný čelný panel, 
včetně příslušenství ( DIN lišta, svorkovnice, ucpávky atd.)

w 1 1,000

190 K 747251101.1 Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2.stupeň kus 3,000 448,20 1 344,60 SoD {.etapa SIL

250 M 358895050 přepěťová ochrana -1+2. stupeň, Ifázový, TN-S kus 3,000 5 890,00 17 670,00 URS 2020 01

D M Práce a dodávkv M
207 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 2,000 432,00 864,00 SoD l.etapa SIL

w dle SOD = 48
w 2 2,000

251 K VL8
Montáž vertikální trasy včetně dodávky kablové lasy a 
kotvícího materiálu - horolezecké práce

kpl 1,000 36 116,00 36 116,00 Indiv.

w 1 1,000

253 K 9720540R Montáž systémového prostupu střešní konstrukcí - 
sdružené kabelové vedení kus 1,000 1 440,00 1 440,00 Indiv.

pp včetně vyvrání průvrtu zaprvení a začisténí prúvrtu

269 M PR2 Systémový prostup střešní konstrukcí sdruženého 
kabelového vedení kus 1,000 2 484,00 2 484,00 SOD IV.A

CELKEM ZL 17 Kabel k kondenzačním jednotkám 70 863,53

r
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Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce qastroprovozu a eneraocentra
SO 01 Hlavní objekt

E: Etapa li. ZL16 Gastro II. Etapa doplněni rozpočet Souhrn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZKl Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená
pevně m 10,000 42,23 422,30 SOD II. etapa SIL

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do
krabic plastových ohebných, uloženích cévně, vněiší 0 přes 35 rr>m

102 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová
koruqovaná D 94/110mm m 10,000 56,20 562,00 Indv.

PP trubka elektroinstalační KOPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm

VV dle SOD = 0
vv 10 10,000

19 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x2.5 až 6 mm2 (CYKY) m 765,000 25,92 45 748,80 SOD II. etapa SIL

pp Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až6
mm2 (CYKY)

20 M 34111036 kabel silový s Cu iádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 765,000 17,63 31 116,95 SOD li. etapa SIL
pp kabe! silový sCu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
vv die SOD = 220
vv 6*30 180,000
vv 9*40 360,000
vv 5*46 225,000
vv 7*50 350,000
vv 13*50 650,000
vv Součet 1 765,000

103 K 741123233 Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až
240+120 mm2 uložený volně ÍAYKY) m 70,000 56,40 3 948,00 Indiv.

pp Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo 
laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

104 M 34113235 kabel silový s AI jádrem 1 kV 3x185+95mm2 m 70,000 304,80 21 336,00 Indiv.
pp kabel silovýs AI jádrem 1 kV 3x185+95mm2
vv dle SOD = 0
vv 45+25 70,000

27 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou
nebo páskem bez letování kus 80,000 103,68 8 294,40 indiv.

vv dle SOD = 28
vv 40*2 80,000

105 K 741210005 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 
200 kq kus 1,000 2 880,00 2 880,00 indiv.

106 M 35713112V3 rozvodnicová skříň 2200x600x600 kus 1,000 20 700,00 20 700,00 Indiv.

včetně příslušenství (sokíu, přístrojové lišty, svorkovnice,siny, ucpávky, kryty
pp atd.)

vv dle SOD = 0
vv 1 1,000

36 K 7419104V1 Montáž žlab plastový šířky do 170 mm s víkem m 33,000 124,85 4 120,05 SOD ti. etapa SIL

37 M 34575571R1 Parapetní kanál 134x56 včetně veškerých doplňků m 33,000 281,62 9 293,46 SOD II. etapa SIL
PP viz tech, list, č. 7
vv dle SOD = 15
vv 3+5+3+7+3+12 33.000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž
44 K 74355212R Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 300 mm bez víka m 42,000 292,68 12 292,56 SOD II. etapa SIL

vv 21*2 42,000

46 M 34575494R7 žlab kabelový plechový 2m/ks 100x50 komplet včetně
spojovacích a kotvících prvků kus 21,000 321,41 6 749,61 SOD II. etapa SIL

vv dle SOD = 43,5
vv (7+4,5+12.5+7+6+51/2 21,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

63 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů kus 40,000 119,12 4 764,80 SOD II. etapa SIL

106 M 3455114v9 zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová IP 44 kus 40,000 187,00 7 480,00 Indiv.
pp - viz. technický list č.2

vv dle SOD = 0

vv 40 40,000

70 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 40,000 151,20 6 048,00 SOD II. etapa SIL
71 M 35822111 jistič Ipólový-charakteristika B 16A kus 40,000 142,56 5 702,40 SOD II. etapa SIL

vv dle SOD=5
vv 40 40,000

72 K 741320175 Montáž iistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 8,000 380,16 3 041,28 SOD II. etapa SIL
pp Montážjističů se zapojením vodičů třfpólových nn do 63 A ve skříni

106 M 35822401V05 iistič 3pólový-charakteňstika B 40A kus 8,000 485,00 3 880,00 Indiv.
vv dle SOD = 0
vv 8 8,000

74 K 741320185 Montáž jističů třiDólovych nn do 125 A ve skříni kus -1,000 463,32 -463,32 SOD II. etapa SIL
pp Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni
vv dle SOD =1
vv -1 -1,000

75 M 35822608^2 jistič 3-pól. Ir = 100A kus -1,000 3 902,26 -3 902,26 SOD //. etapa S/L
pp iistič 3-pói. D- distribuční, Ir = 80-100 A, třmen, svorky pro 2,5-95 mm2
vv dle SOD = 1
vv -1 -1,000

107 K 741320304 Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 630 
A kus 1,000 1 440,00 1 440,00 Indiv.

108 M 35822683V8 3 svorky pro kabelv 2x35-300mm2, 630A kus 2,000 1 609,80 3 219,60 indiv.
vv dle SOD = 0
vv 2 2,000

109 M 35822675 jistič do 250 A 3P s vypínací schopností 36 kA spínací blok 
pevného provedeni bez nadproudových spouští kus 1,000 2 994,60 2 994,60 Indiv.

pp včetně svorek
uživatelsky vyměná jednotka spouští

vv dle SOD = 0
vv 1 1,000

110 M 35822683 spoušť nadproudová pro elektronické nadproudové spouště 
do 250 A- char. 8, Ir = 100-250 A kus 1,000 2 994,60 2 994,60 Indiv.

pp uživatelsky výměná jednotka spouští

vv dle SOD = 0
vv 1 1,000

79 K 741321033 Montáž proudových chráničů čtyřpóiových nn do 25 A ve
skříni kus 6,000 261,36 1 568,16 SOD II. etapa SIL

vv 6 6,000

80 M 3588921VV chránič proudový 4pólový OPI 40/4/030 typ A kus 6,000 1 807,92 10 847,52 SOD II. etapa SIL

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP

VCP
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(vv dle SOD= 1
vv 6 6,00Q
D M Práce a dodávkv M

93 M VD303 Úprava vystrojení stávajícho rozvaděče kpl -1,000 1 296,00 -1 296,00 SOD //. etapa SIL
PP kryty, svorkovnice, dil lišty, rámyatd.
vv dle SOD = 1
vv -1 -1,000

100 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 8,000 432,00 3 456,00 SOD li. etapa SIL
vv dle SOD = 12
vv 8 8,000

111 K VL8 Demontáž a zpětná montáž jističe 3x250A z R2m do RK2.1 hod 8,000 432,00 3 456,00 Indiv.

pp
V 2 etapě bude do dočasného rzovaděče R2m osazen jistič 3x250A. V 6
etapě bude demonotván z rozvaděče R2m a osazen do finálního rozvaděče 
RK2.1 pro 2. HP.

vv 8 8,000
112 K VL9 Demontáž přidávaných zásuvek, parapetních žlabů a

kabeláže v 6. etapě hod 12,000 432,00 5184,00 Indiv.
V 2 etapě bude do dočasného rzovaděče R2m osazen jistič 3x250A. V 6

pp etapě bude demonotván z rozvaděče R2m a osazen do finálního rozvaděče

vv
RK2.1 pro 2, NP,
12 12,000

CELKEM ZL 16 Gastro iV. Etapa 227 879,51
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Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce qastroprovozu a enerqocentra
SO 01 Hlavní objekt

E: Etapa II. ZL16 Gastro II. Etapa doplnění rozpočet MNP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

74 K 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus -1,000 463,32 -463,32 SOD II. etapa SIL
pp Montážjističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni
w dle SOD = 1
vv -1 -1,000

75 M 35822608V2 jistič 3-pól. Ir = 100A kus -1,000 3 902,26 -3 902,26 SOD II. etapa SIL
pp jistič 3-pói. D - distribuční, Ir = 80-100 A, třmen, svorky pro 2,5-95 mm’
vv dle SOD = 1
vv -1 -1,000

D M Práce a dodávky M
93 M VD303 Úprava vystrojení stávajícho rozvaděče kpl -1,000 1 296,00 -1 296,00 SOD II. etapa SIL

pp kryty, svorkovnice, dil lišty, rámy atd.
vv dle SOD = 1
vv -1 -1,000

CELKEM ZL 16 Gastro IV. Etapa -5 661,58

c
■Á
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Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce qastroprovozu a eneraocentra

rá SO 01 Hlavní objekt

E: Etapa II. ZL16 Gastro II. Etapa doplnění rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená
pevně m 10,000 42,23 422,30 SOD II. etapa SIL

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do
krabic olastovvch ohebnvch, uložených pevně. vněiši 0 Dřeš 35 mm

102 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová
korupovaná D 94/110mm m 10,000 56,20 562,00 Indv.

PP trubka elektroinstalační HOPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm

vv die SOD = 0
vv 10 10,000

19 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatý 3x2.5 až 6 mm2 (CYKY) m 1 765,000 25,92 45 748,80 SOD II. etapa SIL

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6
mm2 (CYKY)

20 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 765,000 17,63 31 116,95 SOD II. etapa SIL
pp kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
vv dle SOD = 220
vv 6*30 180,000
vv 9*40 360,000
vv 5*45 225,000
vv 7*50 350,000
vv 13*50 650,000
vv Součet 1 765,000

103 K 741123233 Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až
240+120 mm2 uložený volně (AYKY) m 70,000 56,40 3 948,00 Indiv.

pp Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo 
laněných kulatých (AYKY)počiu a průřezu ŽH 3x150+70 až 240+120 mm2

104 M 34113235 kabel silový s AI jádrem 1 kV 3x185+95mm2 m 70,000 304,80 21 336,00 Indiv.
pp kabel silový s AI jádrem 1 kV 3x185+95mm2
vv dle SOD = 0
vv 45+25 70,000

27 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou
nebo páskem bez letování kus 80,000 103,68 8 294,40 Indiv.

vv dle SOD = 28
vv 40*2 80,000

105 K 741210005 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do
200 kq kus 1,000 2 880,00 2 880,00 Indiv.

106 M 35713112V3 rozvodnicová skříň 2200x600x600 kus 1,000 20 700,00 20 700,00 Indiv.

včetně příslušenství (soklu, přístrojové lišty, svorkovnice,siny, ucpávky, kryty
PP atd.)

vv die SOD = 0
vv 1 1,000

36 K 7419104V1 Montáž žlab plastový šířky do 170 mm s víkem m 33,000 124,85 4 120,05 SOD II. etapa SIL

37 M 34575571R1 Parapetní kanál 134x56 včetně veškerých doplňků m 33,000 281,62 9 293,46 SOD II. etapa SIL
PP viz tech. list. č. 7
vv dle SOD = 15
vv 3+5+3+7+3+12 33,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž
44 K 74355212R Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 300 mm bez víka m 42,000 292,68 12 292,56 SOD II. etapa SIL

w 21*2 42,000

46 M 34575494R7 žlab kabelový plechový 2m/ks 100x50 komplet včetně 
spojovacích a kotvících prvků kus 21,000 321,41 6 749,61 SOD II. etapa SIL

vv dle SOD = 43,5
vv (7+4.5+12.5+7+6+5V2 21,000
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

63 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení
2P+PE se zápolením vodičů kus 40,000 119,12 4 764,80 SOD H. etapa SIL

106 M 3455114v9 zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubové IP 44 kus 40,000 187,00 7480,00 Indiv.
pp - viz technický list č.2

vv dle SOD = 0

vv 40 40,000

70 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 40,000 151,20 6 048,00 SOD II. etapa SIL
71 M 35822111 iistič 1 pólový-charakteristika B16A kus 40,000 142,56 5 702,40 SOD II. etapa SIL

VV dle SOD=5
vv 40 40,000

72 K 741320175 Montáž iistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 8,000 380,16 3 041,28 SOD lí. etapa SIL
pp Montážjističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

106 M 35822401V05 iistič 3pólový-charakteristika B 40A kus 8,000 485,00 3 880,00 Indiv.
vv dle SOD = 0
vv 8 8,000

107 K 741320304 Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 630 
A kus 1,000 1 440,00 1 440,00 Indiv.

108 M 35822683V8 3 svorky pro kabely 2x35-300mm2, 630A kus 2,000 1 609,80 3 219,60 Indiv.
vv dle SOD = 0
vv 2 2,000

109 M 35822675 jistič do 250 A 3P s vypínací schopností 36 kA spínací blok 
pevného provedení bez nadproudových spouští kus 1,000 2 994,60 2 994,60 Indiv.

pp včetně svorek
uživatelsky výměná jednotka spouští

vv dle SOD = 0
vv 1 1,000

110 M 35822683 spoušťnadproudová pro elektronické nadproudové spouště 
do 250 A- char. B. Ir = 100-250 A kus 1,000 2 994,60 2 994,60 Indiv.

pp uživatelsky výměná jednotka spoušti

vv dle SOD = 0
vv 1 1,000

79 K 741321033 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve 
skříni kus 6,000 261,36 1 568,16 SOD li. etapa SIL

vv 6 6,000
80 M 3588921 VV chránič proudový 4pólový OFI40/4/030 typ A kus 6,000 1 807,92 10 847,52 SOD II. etapa SIL

vv dle SOD= 1
vv 6 6,000

D M Práce a dodávky M
100 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 8,000 432,00 3 456,00 SOD II. etapa SIL

vv dle SOD =12
vv 8 8,000

111 K VLB Demontáž a zpětná montáž jističe 3x250A z R2m do RK2.1 hod 8,000 432,00 3 456,00 Indiv.

VCP

VCP
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PF

VV

V 2 etapě bude do dočasného rzovaděče R2m osazen jistič 3x250A. V 6 
etapě bude demonotván z rozvaděče R2m a osazen do finálního rozvaděče 
RK2.1 pro 2. NP.
8 8,000

112 K VL9 Demontáž přidávaných zásuvek, parapetních žlabů a
kabeláže v 6. etapě hod 12,000 432,00 5 184,00 Indiv.

PP

VV

V 2 etapě bude do dočasného rzovaděče R2m osazen jistič 3x250A, V 6
etapě bude demonotván z rozvaděče R2m a osazen do finálního rozvaděče 
RK2.1 pro 2. NP.
12 12,000

CELKEM ZL16 Gastro IV. Etapa 233 541,09



Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce qastroprovozu a enerqocentra

O. SO 01 Hlavni objekt - ASŘ

E: Etapa I. ZL15 Zateplení technického kanálu rozpočet MNP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

1 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 -46,800 31,77 -1 486,84 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-
siííkonová nanášená ručně stěn

VV 130*0,30 39,000
vv 20*0,30 6,000
vv 5*0,30 1,500
w 1*0,30 0,300

vv Součet 46,800

2 K 622211021 ivíoritaž KOniaKtninó zatepleni vnefsičn štefTz
rM-»k>c4\>ré>rtr»\mr*V-i rl/'JO/'.L- 4-1 /d/~. 1 OH mm L-,-»+ww r>r,rlinlzo m2 -1,000 399,56 -399,56 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

3 M 28376017 deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm AD = 0,035 m2 -1,020 261,36 -266,59 CS ÚRS 2018 02

pp deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm
vv 1*1,02 1,020
w Součet 1,020

4 K 622211031
iVrůnlázkontaKullnO zatepleni Vnejsicn šTěrTž:
r>rilv/cttírónr»t/\/r'h rlr>e£*lr +1 Hr< 1 mm L-nfww r»/->rlínL-<-i m2 -5,000 460,85 -2 304,25 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

5 M 28376020 deska fasádní polystyrénová soklová tl 160mm AD = 0,035 m2 -5,100 437,40 -2 230,74

w 5*1,02 5,100
w Součet 5,100

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerální vlny
6 K 622221021 s podélnou orientací vláken tl do 120 mm (lepidlo, kotvy, 

perlinka s tmelem)
m2 -20,000 440,00 -8 800,00 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž kontaktního zateplení ~z děšekz minerální vlny s podélnou orientací
vláken na vněiší stěnv flm išťkv desek nřes R0 dn 1 ?0 m m

7 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno A=0,036-0,037 tl 100mm

m2 -20,400 216,00 -4 406,40 CS ÚRS 2018 02

pp deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036- 
0,037 ti 100mm

w 20*1,02 20,400

vv Součet 20,400

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny
8 K 622221031 s podélnou orientací vláken tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, 

perlinka s tmelem)
m2 -130,000 476,59 -61 956,70 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

9 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno A=0,036-0,037 tl 160mm

m2 -132,600 726,84 -96 378,98 CS ÚRS 2018 02

pp deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036- 
0,037 t!160mm

w 130*1,02 132,600

w Součet 132,600

10 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti 
tepelnělzolačních zátek z polystyrenu

m2 -6,000 13,98 -83,88 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž kontaktního zatepleni Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizoiačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

vv 5 5,000
w 1 1,000
vv Součet 6,000

11 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizoiačních zátek z minerální vlny

m2 -150,000 26,94 -4 041,00 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizoiačních zátek na vnější stěny z minerální víny

vv 130 130,000
vv 20 20,000
w Součet 150,000

12 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití tmelu s 
uhlíkovým vláknem

m2 -156,000 150,77 -23 520,12 CS ÚRS 2018 02

vv 130 130,000

vv 20 20,000

w 5 5,000

vv 1 1,000

w Součet 156,000

13 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 
stěn v rozsahu do 30%

m2 -156,000 86,42 -13 481,52 CS ÚRS 2018 02

pp Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

vv 130 130,000
vv 20 20,000
vv 5 5,000
vv 1 1,000
vv Součet 156,000

14 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 -6,000 549,18 -3 295,08 CS ÚRS 2018 02

pp Umitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
nodkladu mozaiková střednězrnná stěn

vv 5 5,000
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VV
1
Součet

1,000
6,000

15 K 622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm
včetně penetrace a probarvení vnějších stěn m2 -150,000 298,05 -44 707,50 CS ÚRS 2018 02

PP

VV
vv
w
D 9

podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti
130 *A °n™'

20

Součet
Ostatní konstrukce a práce, bourání

130,000
20,000

150,000

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 -156,000 32,14 -5 013,84 CS ÚRS 2018 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

17 K 978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové
omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 -156,000 17,83 -2 781,48 CS ÚRS 2018 02

PP

w
vv
w
vv

w

D 997

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 
do 30 %
130
20
5
1

Součet
Přesun sutě

130,000
20,000

5,000
1,000

156,000

18 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovv v do 12 m s omezením mechanizace t -2,496 524,29 -1 308,63 CS ÚRS 2018 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t -2,496 129,38 -322,93 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t -22,464 5,63 -126,47 CS ÚRS 2018 02

PP

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
2,496*9
Součet

22,464
22,464

21 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odDadu t -2,496 237,60 -593,05 CS ÚRS 2018 02

PP

D 998

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Přesun hmot

22 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 
m t -6,542 399,19 -2 611,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

ZL15 MNP Zateplení technického kanálu -280 117,06
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Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pastroprovozu a enerqocentra

O: SO 01 Hlavní obiekt
L Etapa I. ZL13 Oprava opěrné zdi rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] určení položky

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

500 K 311113154 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 14,800 1 430,00 21 164,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

w (13,3+1,5)*1 14,800
w Součet 14,800

501 K 311113154A Příplatek za beton XF2 m2 14,800 891,00 13 186,80 CS ÚRS 2020 01

pp Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

504 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,207 44 800,00 9 273,60 CS ÚRS 2020 01

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od
PP svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
w svisle tyč R12 dl.1,5m 4kusy/bm
w 1,5*0,0009*60 0,081
w vodorovně tyč R12 2kusy á spára
w (13,3+1,5)*2*0,0009*4 0,107
w Mezisoučet 0,188
w 0,188*0,10 0,019
w Součet 0,207

505 K 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 14,800 593,00 8 776,40 CS ÚRS 2020 01

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným
PP lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 

přírodních, tloušťka zdivá 295 mm
w 13,3+1,5 14,800
w Součet 14,800

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 4,440 480,20 2132,09 SOD I. etapa bouraní

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsi v pásu o průměrné 
(střední) tl, přes 40 do 50 mm

w Dle SOD = 2,64
w (13,3+1,5)*0,3 4,440
w Součet 4,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
24 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,662 2 981,39 13 899,24 SOD í. etapa bouraní

PP Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

w Dle SOD = 36,375
w (13,3+1,5)*0,3*1,05 4,662
w Součet 4,662

502 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdivá
nebo orostého betonu m 30,000 134,00 4 020,00 CS ÚRS 2020 01

pp Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdivá nebo prostého betonu 
průměru do 16 mm

w 4kusy/bm
w 0,5*60 30,000
w Součet 30,000

503 K 977131110A Zalití vrtů chemickou maltou m 30,000 86,50 2 595,00

D 997 Přesun sutě

77 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 11,249 524,29 5 897,74 SOD i. etapa bouraní

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
pp svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12

w Dle SOD = 881,789
w 11,249 11,249

80 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 11,249 129,38 1 455,40 SOD I. etapa bouraní

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

w pol.č. 80 - bourací práce
w 11,249 11,249

81 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 100,701 5,63 566,95 SOD I. etapa bouraní

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
pp složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km
w 11,189*9 100,701
w Součet 100,701

83 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového

t 11,189 432,00 4 833,65 SOD I. etapa bouraní

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu

D 998 Přesun hmot

89 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 
12 m t 11,959 399,19 4 773,91 SOD I. etapa bouraní

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
PP s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky pres 6 do 12 m

ZL13 VCP Oprava opěrné zdi 92 574,78

//\
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z Položkový soupis prací a dodávek
01/2020 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce qastroprovozu a enerqocentra

O: so 01 Hlavní objekt

E: Etapa I. a IV. ZL12 Zámečnické prvky rozpočet VCP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické

154 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kq kg 40,900 34,56 1 413,50 SOD I. etapa

pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes
20 do 50 kg
Exteriérová branka pod Z02 40,9

155 M 553-001 Zámečnické prvky - zábradlí kg 40,900 77,76 3 180,38 SOD 1. etapa

156 M 553-0011 příplatek za úpravu žárový Pz kg 40,900 21,60 883,44 SOD 1. etapa

154 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kq kg 40,900 34,56 1 413,50 SOD 1. etapa

pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
20 do 50 kg
Exteriérová branka pod ZG4 40,9

155 M 553-001 Zámečnické prvky - zábradlí kg 40,900 77,76 3 180,38 SOD 1. etapa

156 M 553-0011 příplatek za úpravu žárový Pz kg 40,900 21,60 883,44 SOD 1, etapa

157 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností 
do 500 kq kg 341,140 29,16 9 947,64 CS ÚRS 2018 02

pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
250 do 500 kg
Exteriérová zábradtí na ang. dvorek pod Z02 77,14

Vnitřni točité zábradlí Z02 121

Vnitřní točité zábradlí Z04 143

158 | M \553-Z202 \lábradlí venkovního schodiště Z.,,.02 vč.kotvení j kg j 341,140 j 77,761 26 527,05 j SOD /. eíapa
PP Vnitrní zábradlí pro Z2.02

PP Vnitrní zábradlí pro Z4.02

159 M 553-Z2021 příplatek za úpravu žárový Pz kg 341,140 19,44 6 631,76 SOD f. etapa

159a K 553-R Projektová dokumentace vnitřního zábradlí kpl 2,000 1 500,00 15 000,00 Indvidual.
159b 553-R Příplatek za skružení profilů kg 264,000 55,00 14 520,00 Indvidual.
159c 553-R Provedení dočasného vnitrního dřevěného zábradlí HZS 8,000 355,00 2 840,00 Indvidual.

PP 1 dělník, 8 hod

159d 553-R Dřevěný materiál na zábradlí, kotvení, šrouby kpl 1,000 500,00 i 500,00 Indvidual.
159e 553 -R Provedení dočasného vnitrního dřevěného zábradlí HZS 15,000 355,00| 5 325,00 Indvidual.

PP 3 dělník, 5 hod

159f 554-R Provedení zavěšení plachty pod schody kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 Indvidual.

160 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m 0,423 1 620,00 685,16 SOD I. etapa
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech vvškv ořeš 6 do 12 m

CELKEM 93 931,25
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Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
ZL11 Diesel agregát

Zvýšení třídy G3
1 Navýšení G3 1 042 949,50

Celkem návrh ZL 1 042 949,50


