		

Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 036/2015
č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla: 
„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 






Dodavatel: 	AVE-servis, spol. s r.o.
	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 	
IČ: 	60875585	
DIČ: 	CZ60875585	
zastoupený:	Miroslavem Doleželem, jednatelem	
zástupce ve věcech smluvních: 	Miroslav Doležel, jednatel	
zástupce ve věcech technických: 	Miroslav Doležel	
stavbyvedoucí: 	Ing. Jiří Pudil	
manažer stavby: 	Leo Lappy	
		tel. 603 503 848, e-mail: info@ave-servis.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 	2109265474/2700	

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu postupového termínu a termínu ukončení díla
posunutí postupového termínu z důvodu přetrvávajícího projednávání potřebných změn předmětu plnění, jejich následné realizace a nevhodných klimatických podmínek pro dokončení stavby,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které jsou nepředpokládané a nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2016, 15.11.2016 a 12.1.2017. 

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:
a) 2. Termín provedení díla:		
Původně:
Ukončení díla: 				30.04.2017
Postupový termín 				31.01.2017
Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků, včetně přístupové komunikace do původního stavu.

Nově:
Ukončení díla: 				30.06.2017
Postupový termín 				25.05.2017
Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků, včetně přístupové komunikace do původního stavu.


b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	11.279.886,40 Kč
	z toho investice (dotace)						10.512.068,32 Kč
		    oprava (vlastní zdroje)					     767.818,08 Kč
    
    Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 bez DPH      608 569,97 Kč
	
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			11.888.456,37 Kč
	z toho investice (dotace)						11.244.205,41 Kč
		    oprava (vlastní zdroje)					     644.250,96 Kč


Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 13.02.2017		V Českých Budějovicích, dne 30.01.2017


oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce dodavatele
							












Ing. Vlastimil Hasík				Miroslav Doležel		
ivestiční ředitel		 		jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik			AVE-servis, spol. s r.o.
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