
 

Harmonogram provádění prací příloha č.3 PPZN

a následně příloha č.3 ke smlouvě

Oprava topného systému bytového domu čp. 398, 399 (2)

předání a převzetí staveniště předpokl. 1.10.2020 

oprava topného systému

1 do 30.4.2021

oprava topného systému

2 do 30.6.2021

zkušební provoz

  Předání a převzetí díla do 30.6.2021

vyklizení staveniště do 7 dní od předání 

280 000,00 275 179,00 40 000,00 595 179,00

březen duben květen  červen 2021 celkem
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Předpokl. prostavěnost (fakturace za měs) v mil.bez DPH

26 27 28 29 30

provedení prací na/v BD čp.398

4 549 50

červenec

40 41 42 43 44 45 46 47 48

 prosinec 20 únor říjen 2020 listopad

12 13 14 1510 11

březen leden 2021 
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provedení prací na/v BD čp.399

 červen 2021
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