
DODATEK Č. 6
ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2354/18

č. zhotovitele: 1501718

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018
ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AQUA PROCON s. r. o.,
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci ul.
Křížová byla vyvolána řada přeložek inženýrských sítí. Po zjištění jejich rozsahu se jejich
správci rozhodli přistoupit ke kompletní obnově jednotlivých inženýrských sítí na vlastní
náklady a zadali nebo budou zadávat zpracování vlastních projektových dokumentací.
Ulice Křížová je prostorově velmi stísněná a je nutné koordinovat trasy všech
inženýrských sítí v uličním prostoru. Z tohoto důvodu je nyní nutné vyčkat zejména na
zpracování projektové dokumentace společností CETIN a. s. a změnit smluvní termín
pro dokončení díla. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše
specifikované smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění,
předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým
textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje
se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 20.12.2018

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 31.01.2021
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Dílčí část I.III – Koordinační činnost  31.01.2021 

 

Část II. 

Dílčí část II.I  – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a 
vyjádření správců sítí   31.03.2021 

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí 
přípojek 31.03.2021.  

 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 6 smlouvy a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
dva objednatel.  

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 6 uveřejní 
objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv.  

6. O uzavření tohoto dodatku č. 6 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 30/21/RM/2020 ze dne 22.10.2020. 

 

  
V Třebíči, dne 23.10.2020 V Brně, dne 23.10.2020 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………… 
Miloš Hrůza Ing. Jan Polášek 
místostarosta jednatel společnosti 
 
  

 

 


