
příloha č. 4 smlouvy o dílo 
 

 

Podmínky provádění prací  
 

veřejné zakázky: 
 

  „HL Luže – Košumberk – energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399 (2)“  
(dále jen Energetické úspory BD) 

a 
„Oprava topného systému bytového domu čp. 398, 399 (2)“ 

(dále jen Oprava topení BD) 

 

Obecné informace : 
 

 Provoz bytového domu čp. 398 a 399 nebude po dobu provádění díla přerušen, nájemníci budou 
v průběhu prací v bytech nadále bydlet, pouze při práci v bytech budou byty po dobu 3 týdnů 
bez nájemníků (viz. popisy etap). 

 Práce mohou probíhat Po – So od 7:00 do 18:00, Ne - nedělní klid, hlučné práce od 8:00 do 
16:00 a mimo svátky.  

 Základním principem BOZP a PO je po celou dobu provádění prací zachování volných 
únikových cest tj. chodeb, schodišťového prostoru a výstupu na otevřenou plochu, tzn., že musí 
být umožněn volný průchod buď na východní stranu budovy (přes venkovní schodiště), nebo na 
západní stranu budovy (přes kolárny).  

 Zhotovitel zajistí při provádění prací uvnitř budovy trvalou průchodnost po schodišti a na 
chodbách (bezpečný komunikační prostor pro přístup do bytů). 

 Dodavatel bude důsledně zavírat dveře mezi jednotlivými prostory, aby se v maximální míře 
zamezilo znečištění ostatních prostor budovy.  

 Pokud bude v průběhu prací docházet k odstávkám elektrické energie, příp. dalších médií, je 
nezbytná předchozí domluva se zadavatelem, a vždy jen na dobu nezbytně nutnou. 

 Popis prací v uvedených etapách je pouze zkrácený, dodavatel provede v místě samém i 
veškeré související práce – např. v bytech vč. začištění, příslušného vymalování, úklidu, revize 
elektro tak, aby prostory mohly být znovu využívány nájemníky; práce budou provedeny bez 
vad a nedodělků a zadavatelem převzaty formou dílčího protokolu o předání a převzetí. 

 Při výměně výplní otvorů (okna, dveře, vrata apod.) zajistí zhotovitel ochranu budovy před 
vstupem cizích osob a nové výplně osadí vždy ve stejný den, kdy odstraní původní výplň. Při 
montáži vstupních dveří do bytových domů, garážových vrat a dveří do garáží zajistí zhotovitel 
v den montáže předání klíčů zástupci zadavatele, a to v počtu, který byl dohodnut při objednání 
výplní, v případě potřeby je současně i proškolí. Zadavatel následně klíče předá nájemníkům.  

 Výměnu garážových vrat, oken v bytech a zateplení stropu v garáži bude zhotovitel provádět 
vždy až po domluvě termínu se zadavatelem. Nájemníci mají v uvedených prostorách osobní 
věci, které budou podle potřeby posunuty, aby zhotovitel mohl potřebné práce provést. 

 Před započetím odstraňování balkonů zabezpečí zhotovitel balkonové dveře proti možnému 
otevření z důvodu bezpečnosti nájemníků.  

 Povrchové materiály, které budou bourány nebo nahrazovány (zejména se tím myslí v bytech), 
budou následně provedeny ze stejných nebo obdobných materiálů a rozměrů jako byly stávající 
materiály. 

 Záruka na provedené práce (etapy) běží souhrnně až od celkového Termínu dokončení a 
předání (převzetí) kompletního díla.   

 Zadavatelem případně způsobená škoda na již provedených etapách, která již byla předána 
zadavateli, jde k tíži zadavatele.   

 Předání staveniště proběhne do 7 dní po podpisu smlouvy, nejdříve však 1.10.2020  
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Energetické úspory BD 1. etapa – provedení prací v 1.PP (do úrovně ± 0,00) a ve 3.NP 
 
 zahájení prací od předání staveniště 

 dokončení prací do 151 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
 

 V 1.PP (u čp.398 a čp.399) se jedná o provedení kompletní výměny výplní otvorů, okopání 
základů a zateplení vnějšího pláště do úrovně ± 0,00 a vnitřní zateplení stropů a stěn, včetně 
výměny 2 ks schodišť do domů. 

 Ve 3.NP (půda čp.398 a čp.399) se jedná o zateplení stropů. 

 Případné další práce po dohodě s objednatelem. 
 
 
 
 
 
 

Energetické úspory BD 2.etapa  a  Oprava topení BD 1. etapa – provedení prací  
na/v BD čp.398    

 zahájení prací od 152. kalendářního dne po předání staveniště 

 dokončení  prací do 212 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
 
 

 Budova čp. 398 kompletní provedení dle PD. 

 Pro výměnu oken a veškeré práce v bytech budou na 3 týdny byty bez nájemníků, v tomto 
období může být mimo provoz topení, musí ale zůstat funkční v čp. 399.  

 Zhotovitel předloží harmonogram prací, kde uvede tyto týdny pro uvolnění na nutné práce. 
 

 

 

Energetické úspory BD 3.etapa   a   Oprava topení BD 2. etapa – provedení prací  
na/v BD čp.399    

 zahájení prací od 213. kalendářního dne po předání staveniště 

 dokončení  prací do 273 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
 

 Budova čp. 399 kompletní provedení dle PD. 

 Pro výměnu oken a veškeré práce v bytech budou na 3 týdny byty bez nájemníků, v tomto 
období může být mimo provoz topení, musí ale zůstat funkční v čp. 398.  

 Zhotovitel předloží harmonogram prací, kde uvede tyto týdny pro uvolnění na nutné práce. 

 
 

 

Kompletní předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně všech dokladů   do 273 kalendářních 
dnů ode dne předání staveniště 

 


