
Změnový list č. 3

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
- pol. č. 12 a 19 - nebylo realizováno plnění

Předmět díla: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady; SO 101 - Silnice 11/145 - Ul. Vimperská; SO 102 - ul. P.Chelčického a Besední+chodníky 
Vimperská; SO 301 - Kanalizace; SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydantu; SO 801 - Veqetační úpravy

Objednatel č. 1: Město Kašperské Hory, Náměstí 1,341 92 Kašperské Hory, IČ 00255645

Objednatel č. 2: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Společnost Kašperské Hory - Besední: SKT + SW, Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

TDS: GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: Pontex spol. s r.o., středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň, IČ: 407663439

Popis změny:

Méněpráce (2. etapa, rok 2020):

SO 101 - Silnice 11/145 - ul. Vimperská
- pol. č. 62 - nebyla realizována horská vpusť HV 11 v ul. Vimperská

SO 102 - Ul. P.Chelčického a Besedn + chodníky Vimperská
- pol. č. 88, 90 - odpočet výměry chodníků z odseků, nahrazeno na žádsot objednatele č.1 mozaikou
- pol. č. 141,142 a 143 - nerealizování D+M zábradlí a litinových sloupků dle skutečnosti
- pol. č. 195 - odpočet krycí lišty nopové folie

SO 301 - Kanalizace
- pol. č. 12,13 - odpočet pažení rýhy kanalizace dle skutečnosti (pažení prováděno v menším rozsahu)
- pol. č. 21 - nerealizování výměny zásypového materiálu rýhy dle skutečnosti
- pol. č. 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 - nerealizování úpravy rýh po kanalizaci (úprava započtena v SO 102)
- pol. č. 94, 95 - odpočet kanalizačních poklopů dle požadavku objednatele č. 1, nahrazeno poklopy samonivelačními

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu
- pol. č. 61, 62, 63, 64 - změna dimenze vodovodních řadů dle požadavku objednatele č.1 v ul. Vimperská
- pol. č. 146,147,150,151,152, 153 - odpočet poklopů vodovodních armatur dle požadavku objednatele č.1, nahrazeno poklopy samonivelačními

SO 801 - Vegetační úpravy
- pol. č. 10 a 11 - odpočet původní výsadby Javor klen a Lípa malolistá dle požadavku objednatele č.1 (změna druhu dřevin Jeřáb břek)

Vícepráce (2. etapa, rok 2020):
SO 101 - Silnice 11/145 - ul. Vimperská
- pol. č. 10,17,18,19, 20, 21,24, 25,100,101, 102 - doplnění příkopového žlabu na základě požadavku objednatele č. 2 v ul. Vimperská

S0102 - Ul. P.Chelčického a Besední+chodníky Vimperská
- pol. č. 73, 203, 204 - doplnění příkopového žlabu pod svahem navazujícím na u parkoviště tělocvičny ZŠ
- pol. č. 88, 89 - přípočet D+M kamenné dlažby - kostka dobná dle skutečnosti (2x vjezd k bytovkám)
- pol. č. 93, 94 - plochy dlažeb z kamenných odseků byty na žádost objednatle č.1 nahrazeny mozaikou
- pol. č. 119,120,121, 122,123,128,134,136, - přípočet opravy propadlé stávající UV před ZŠ
- pol. č. 157,158 - přípočet délky přídlažby dle skutečnosti

SO 301 - Kanalizace
- pol. č. 121 - nahrazení dle požadavku objednatele č.1 původně navržených kanalizačních poklopů poklopy samonivelačními

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu
- pol. č. 65, 66, 67, 68 - změna dimenze vodovodních řadů v ul. Vimperská dle požadavku objednatele č.1
- pol. č. 174,175,176 - nahrazení dle požadavku objednatele č.1 původně navržených poklopů vodovodních armatur poklopy samonivelečními

SO 801 - Vegetační úpravy
- pol. č. 2, 9,12,13,14, 16,17,18, 19, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27 - změna rozsahu výsadby dle požadavku objednatele č. 1 (změna na Javor břek)

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Objednatel; na základě skutečného stavu na stavbě 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -360 081,74 Kč

Výše DPH sazba: 21% -75 617,17 Kč

náklady na změnu vč. DPH -435 698,91 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 44 949 901,74 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 44 516 689,63 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH 44 156 607,89 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH 53 429 495,55 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH 894 660,42 Kč
1 429 239,10 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 534 578,68 Kč
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Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 3



Rozpočet ke změnovému listu č. 3
Název díla: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - VImperská

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po
změno

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

12 041903000 Dozor jiné osoby Kč 1,000 0,000 -1,000 16 000,00 16 000,00 0,00 -16 000.00

19 071103000 Provozní vlivy Kč 1,000 0,000 -1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 •50 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kí: -66 000,00

SO 101 - Silnice 10145 - ul. VImperská

62 89712 OTSKP | Vpusť kanalizační horská kompletní z betonových dílců ks 1,000 0,000 -1,000 40 000,00 40 000,00 0,00 -40 000.00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -40 000,00

SO 102- Ul. P.ChelčIckého a Besední+chodníky VImperská

88 591211111

rvdueni uidzuy z. nubitJK b puveueninriqíbuuu. mnr,&
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva m2 1 688,900 1630,900 -58,000 480,00 810 672,00 782 832,00 -27 840 00

90 58380124 kostka dlažební žula drobná t 268,701 253,319 -15,382 500,00 134 350,50 126 659,50 -7 691,00
141 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 9,000 3,000 -6,000 5 000,00 45 000,00 15 000,00 -30 000.00

142 912111112 Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se 
zabetonovanou patkou kus 45,000 34,000 -11,000 600,00 27 000,00 20 400,00 -6 600.00

143 749104251 Litinový osmiboký sloupek - DAVID, výška 1000 nad terénem kus 45,000 34,000 -11,000 4 500,00 202 500,00 153 000,00 -49 500.00

195 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi 
ostatní ukončení izolace provělrávací lištou m 257,000 230,000 -27,000 100,00 25 700,00 23 000,00 -2 700.00

Rozdíl oproti SoD celkem KS: -124 331,00

SO 301 - Kanalizace

12 151101101
Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro 
všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovilost, hloubky do 
2 m

m2 3 501,782 2302,142 -1 199,640 10,00 35 017,82 23 021,42 •11 996.40

13 151101111
Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné. 
hloubky do 2 m

m2 3 501,782 2302,142 -1 199,640 5,00 17 508,91 11 510,71 5 998 20

21 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 924,611 555,011 -369,600 220,00 203 414,42 122 102,42 ■81 312.00

27 564851111
Podklad ze šlěrkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
II. 150 mm m2 70,180 0,000 -70,180 120,00 8 421,60 0,00 -8 421 60

28 564861111
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 200 mm m2 191,510 0,000 -191,510 160,00 30 641,60 0,00 -30 641 60

29 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění ll. 60 mm

m2 333,710 0,000 ■333,710 290,00 96 775,90 0,00 -96 775 90

30 567120114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 
mm

m2 231,630 0,000 -231,630 340,00 78 754,20 0,00 78 754 20

31 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 231,630 0,000 -231,630 10,00 2 316,30 0,00 -2 316.30

32 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2 m2 463,260 0,000 -463,260 20,00 9 265,20 0,00 -9 265.20

33 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 102,080 0,000 -102,080 240,00 24 499,20 0,00 -24 499 20

34 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného aslaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 231,630 0,000 -231,630 300,00 69 489,00 0,00 69 489 00

35 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění II. 60 mm

m2 231,630 0,000 -231,630 320,00 74 121,60 0,00 •74 121 60

94 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti kus 6,000 0,000 -6,000 840,00 5 040,00 0,00 -5 040.00

95 592246600
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm 
bez odvětrání kus 6,000 0,000 -6,000 3 940.00 23 640,00 0,00 -23 640.00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -522 271,20

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydantu

61 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
90x8,2 mm

m 537,900 441,000 -96,900 115,00 61 858,50 50 715,00 -11 143.50

62 286135560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 90x8,2 dl 12m m 543,279 445,410 -97,869 384,00 208 619,14 171 037,44 -37 581.70

63 871261211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
125 x 11,4 mm

m 14,300 1,000 -13,300 130,00 1 859,00 130,00 •1 729.00

64 286135510 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11,125x11,4 dl 10Om m 14,443 1,010 -13,433 843,00 12 175,45 851,43 -11 324.02

146 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 21,000 17,000 -4,000 370,00 7 770,00 6 290,00 -1 480.00

147 1650 Poklop litinový pro přípojková šoupátka kus 21,000 17,000 -4,000 590,00 12 390,00 10 030,00 •2 360.00

150 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 27,000 14,000 -13,000 480,00 12 960.00 6 720,00 -6 240.00

151 1750 Poklop litinový šoupátkový kus 27,000 14,000 -13,000 720,00 19 440,00 10 080,00 -9 360.00

152 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 3,000 0,000 -3,000 850,00 2 550,00 0,00 -2 550.00

153 1950 Poklop litinový hydrantový kus 3,000 0,000 -3,000 1 630,00 4 890,00 0,00 •4 890 00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -88 658,22

SO 801 - Vegetační úpravy

10 02650316 Javor klen /Acer pseudoplatanus/150-1 BOcm KK kus 13,000 4,000 -9,000 5 500,00 71 500,00 22 000,00 -49 500.00

11 02650515 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK kus 1,000 0,000 -1,000 3 900,00 3 900,00 0,00 •3 900.00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -53 400,00

Méněpráce Město Kašperské Hory Kč: -844 760,42

Méněpráce SÚS PK Kč: -49 900,00

Méněpráce celkem Kč: -094 660,42



VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

colk-cona vo 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101 - Silnice 11/145 - ul. Vimperská

9 132301102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 m3

m3 802.005 807,005 5,000 380,00 304 761,90 306 661,90 1 900,00

10 132301109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině Iř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 41,003 43,503 2,500 120,00 4 920,36 5 220,36 300,00

17 161101101
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 15,808 20,808 5,000 85,00 1 343,68 1 768,68 425,00

18 162301101

Vodorovné přemlslění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 163,200 168,200 5,000 70,00 11 424,00 11 774.00 350,00

19 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 001,865 1006,865 5,000 260,00 260 484,90 261 784,90 1 300,00

20 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 17 031,705 17116,705 85,000 20,00 340 634,10 342 334,10 1 700,00

21 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 81,600 86,600 5,000 60,00 4 896,00 5 196,00 300,00

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 083,465 1088,465 5,000 20,00 21 669.30 21 769,30 100,00

25 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

t 1 803,357 1812,357 9,000 80,00 144 268,56 144 988,56 720.00

100 564851111
Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

m2 78,000 88,000 10,000 120,00 9 360,00 10 560,00 1 200,00

101 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 800 mm

m 0,000 10,000 10,000 236,00 0,00 2 360,00 2 360,00

102 BET.ZLAC01 žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 kus 0,000 30,000 30,000 83,70 0,00 2 511,00 2511,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 13 166,00

SO 102 - Ul. P.Chelčického a Besední+chodníky Vimperská

73 564851111
Podklad ze štérkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

m2 2 021,000 2056,000 35,000 120,00 242 520,00 246 720,00 4 200,00

88 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného m2 1 688,900 1717,900 29,000 480,00 810 672,00 824 592,00 13 920,00

89 583801100 kostka dlažební žula drobná 1 130,642 137,534 6,892 1 950,00 254 751,90 268 191,30 13 439,40

93 591412111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na

m2 605,000 663,000 58.000 680,00 411 400,00 450 840,00 39 440,00

94 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm šedá l 64,380 70,820 6,440 2 800,00 180 264,00 198 296,00 18 032,00

119 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 16,000 17,000 1,000 3 500,00 56 000,00 59 500,00 3 500,00

120 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 32,000 33,000 1.000 200,00 6 400,00 6 600,00 200,00

121 59223858 skruž betonová pro uíční vpust horní 45 x 57 x 5 cm kus 16,000 17,000 1,000 1 600,00 25 600,00 27 200,00 1 600,00

122 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 16,000 17,000 1,000 350,00 5 600,00 5 950,00 350,00

123 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 16,000 17,000 1,000 300,00 4 800,00 5100,00 300,00

128 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 
500/300 kus 14,000 15,000 1,000 800,00 11 200,00 12 000,00 800.00

134 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D4OO, E600 kus 14,000 15,000 1,000 980,00 13 720,00 14 700,00 980,00

136 55242322R2 Litinová 500x500 mm TDZ D400 kus 2,000 3,000 1,000 3 000,00 6 000,00 9 000,00 3 000,00

157 916111123

Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou z drobných kostek s bočni opěrou z belonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 1 178,000 1209,000 31,000 200,00 235 600,00 241 800,00 6 200,00

158 58380124 kostka dlažební žula drobná 1 27,447 28,169 0,722 1 950,00 53 521.65 54 929,55 1 407,90

203 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 800 mm

m 0,000 35,000 35,000 236,00 0,00 8 260,00 8 260,00

204 BET.ZLAC01 žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 kus 0,000 106,000 106,000 83,70 0,00 8 872,20 8 872,20

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 124 501,50

SO 301 - Kanalizace

121 89930411R Osazení a dodávka poklopů lit. samonivelačních D400 včetně rámů ks 0,000 6,000 6,000 12 294,00 0,00 73 764,00 73 764,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 73 764,00

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydantu

65 871321211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
160 x 14,6 mm

m 61,600 117,000 55,400 130,00 8 008,00 15 210,00 7 202,00

66 286135530 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11,160x14,6 dl 100m m 62,215 118,215 56,000 1 120,00 69 680,80 132 400,80 62 720,00

67 871351212
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
225 x 20,5 mm

m 111,200 163,000 51,800 230,00 25 576,00 37 490.00 11 914,00

68 286135630 potrubí dvouvrstvé PE10O RC SDR11, 225x20,5 dl 100m m 112,312 164.612 52,300 1 752,00 196 770.62 288 400,22 91 629.60

174 89940111R Osazení a dodávka poklopů samonivelačních šoupátkových 1750 ks 0,000 13,000 13,000 4 108,00 0,00 53 404,00 53 404,00

175 8994011R2 Osazení a dodávka poklopů samonivelačních ventilových 1650 ks 0,000 4,000 4,000 3 894,00 0,00 15 576,00 15 576,00

176 8994011R3 Osazení a dodávka poklopů samonivelačních hydrantových ks 0,000 3,000 3,000 5 308,00 0,00 15 924,00 15 924,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 258 369,60

SO 801 - Vegetační úpravy

2 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 
1,00 m3

kus 14,000 15,000 1,000 450,00 6 300,00 6 750,00 450,00

9 184102114 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 400 do 500 mm kus 14.000 15,000 1,000 520,00 7 280,00 7 800,00 520,00

12 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 14,000 15,000 1,000 200,00 2 800,00 3 000,00 200,00

13 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 51,000 55,000 4,000 115,00 5 865,00 6 325,00 460,00

14 61894004 provaz kokosový dvoužilový m 350,000 375,000 25,000 3,00 1 050,00 1 125,00 75,00

16 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na 
svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0.5 do 1 m

kus 14,000 15,000 1,000 55,00 770,00 825,00 55,00



17 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 12,600 13,500 0,900 53,00 667,80 715,50 47,70

18 61894011 síf kokosová (700 g/m2) 2x50m m2 8,400 9,000 0,600 85,00 714,00 765,00 51,00

19 184801121 □šetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 
1:5 kus 14,000 15,000 1,000 75,00 1 050,00 1 125,00 75.00

21 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 163,000 164,000 1,000 30,00 4 890,00 4 920,00 30,00

22 103911000 kůra mulčovací VL m3 16,300 16,310 0,010 950,00 15 485,00 15 494,50 9.50

23 185804311 Zalili rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 42,560 43,040 0,480 350,00 14 896,00 15 064,00 168,00

24 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 42,560 43,040 0,480 450,00 19 152,00 19 368,00 216,00

25 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m m3 42,560 43,040 0.480 55,00 2 340,80 2 367,20 26,40

26 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m t 4,526 4,849 0,323 260,00 1 176,76 1 260,74 83,98

27 0265038R Jeřáb břek 12-14cm kus 0,000 10,000 10,000 6 231,00 0,00 62 310,00 62 310.00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 64 777,58

Vícepráce Město Kašperské Hory Kč: 521 412,68

Vícepráce SÚS Pk Kč: 13 166,00

Vícepráce celkem Kč: 534 578,68

Rozdíl oproti SOD celkem pro Město Kašperské Hory Kč: -323 347,74

Rozdíl oproti SOD celkem pro SÚS PK Kč: -36 734,00

Rozdíl oproti SOD celkem -W0 061,74


