
Příloha č. 4 ke smlouvě

Harmonogram prací

Stavební úpravy pacientské kuchyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

l. den Zřízení staveniště, montáž lešení a zabezpečení okolních prostorů

2. den Hrubé bourací a vyklízecí práce

3. den Hrubé bourací a vyklízecí práce

4. den Hrubé bourací a vyklízecí práce

5. den Hrubé bourací a vyklízecí práce

6. den Provedení příček

7. den Provedení omítek, a oprav povrchů stěn

8. den Provedení omítek, a oprav povrchů stěn

9. den Štukování, broušení stěn

10. den Štukování, broušení stěn

11. den Betonová mazanina podlah, provedení dilatačních spár, broušení

12. den Provedení izolace proti vlhkosti

13. den Provedení izolace tepelné

14. den Montáž SDK Příčky

15. den Montáž podhledu z čtvercových desek do rastru

16. den Montáž podhledu z čtvercových desek do rastru

17. den Provedení obkladů

18. den Provedení obkladů

19. den Provedení podlah samonivelačních

20. den Provedení podlah samonivelačních

21. den Výmalba

22. den Montáž svodidel, dveří,

23. den Dokončovací práce a úklid 
 

Harmonogram prací předpokládá dobu realizace v délce 23 pracovních dnů

V Praze dne 8.9.2020

 


