
stavby
KUJIP01EQIQH

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 3* * - -

uzavřené dne 1. 4. 2020 na akci ® '

„Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce operačních
sálů“

1. Smluvní strany
Obiednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 

smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Se sídlem: Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti (členem 
Představenstva)

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel./fax: 566 697 201/566 697 384
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 930

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2020 ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 29. 05. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1-6 , jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla 
a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu 
plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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1) ČI. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 345 628 119,32 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 344 900 000,- Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 033 141,90 Kč

Cena méněprací bez DPH: -305 022,58 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 728 119,32 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 345 628 119,32 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnové listy 1 -6

V Žďáru nad S. , dne
20. 10. 2020 V Jihlavě, dne .0.1..!?.•...?020

za zhotovitele:
591 01 Zďár nad S 
rgxDIČ: CZ46980059 
^ CZECH REPUBLIC

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38 

591 01 Žďár nad Sáz. 
r^DIČ: CZ46980059

'KS stavby a
Brněnská 126/3! za objednatele:

Ing. Petr Pejchal 
předseda představenstva

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

\

/

řeďitef společnosti (čleň představenstva)
2/2



Rekapitulace víceprací a méněprací: Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce operačních sálů

Změna č. Název popis a zdůvodnění méněpráce vícepráce cena bez DPH

ZL 1 Doplnění a přemístění parkovacího systému.
Požadavek uživatele související se změnou provozu v areálu nemocnice 
(parkování, vjezd, závory, placení za parkování). V souvislosti s kumulací 
dalších staveb v areálu Nemocnice bylo nutno změnit dopravní systém.

0,00 73 703,30 73 703,30 Kč

ZL 2 Úpravy základové nivelety.

Požadavek statika. Během provádění zemních prací byly postupně 
vyhodnocovány skutečné únosnosti na jednotlivých niveletách základové 
spáry. Podle tohoto vyhodnocení byly prováděny jednotlivé základově 
konstrstrukce.

465 492,12 Kč 465 492,12 Kč

ZL 3 Odečet části nerealizované dešťové kanalizace
Návrh stavby. Úprava trasy na základě zjištěné skutečnosti stávajících 
konstrukcí -96 686,70 KČ 0,00 Kč -96 686,70 Kč

ZL 4 Výměna světlíků

Během roku 2019 došlo k zatečení jedním ze světlíků na stávající budově. 
Při provádění opravy byla provedena kontrola všech pěti světlíků . Po 
posouzení jejich stavu navrhl objednatel jejich generální opravu tak, aby 
bylo zajištěno jednotné systémové řešení celé sestavy.

225 744,44 Kč 225 744,44 Kč

ZL 5 Odpočet zařízení č. 3 (větrání RTG) Požadavek objednatele -200 966,34 Kč 0,00 Kč -200 966,34 Kč

ZL 6 Odpočet napojení ležaté kanalizace na veřejný 
řád

Návrh stavby. Úprava trasy na základě zjištěné skutečnosti stávajících 
konstrukcí -7 369,54 Kč -7 369,54 Kč

ZL 7 Atiková stěna v 3.NP (ke stávájíci budově), 
lešení/plošiny pro zateplení

Doplnění chybějících položek v rozpočtu 227 701,84 Kč 227 701,84 Kč

ZL 8 D+M upravené vody (Demi voda) na pavilonu 
UNP

Napojení upravené vody z úpravny vody do parních zvlhčovačů (pavilon 
UNP). 40 500,20 Kč 40 500,20 Kč

-305 022,575 Kč 1 033 141,90 Kč 728 119,324 Kč

Původní cena díla dle základní SoD
částka po dodatku D2 (Dl neřešil změnu ceny)
Cena celkem

344 900 
728

345 628

000,00
119,32
119,32

Kč
Kč
Kč



Odpočet napojení ležaté kanalizace na veřejný řád ZL 6

Název položky JC množst cena Cena celkem

D HSV Práce a dodávky HSV -7 369,54 Kč

5 K
1323012
02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině íř. 4 objemu do 1000 m3 m3 -11,250 324,23 -3 647,60
CS ÚRS 
2019 01

13 K
1611011
01

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 -11,250 38,40 -431,95
CS ÚRS 
2019 01

23 K
1741011
01

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -10,500 68,26 -716,72
CS ÚRS 
2019 01

25 K
4515731
11

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,000 755,73 755,73
CS ÚRS 
2019 01

26 K
1751511
01

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,720 204,78 147,44
CS ÚRS 
2019 01

27 M
5833730
30

štěrkopísek frakce 0/8 t -0,720 237,69 -171,14
CSÚRS 
2019 01

48 K
8713703
10

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 
300 m -4,500 128,96 -580,32

CS ÚRS 
2019 01

49 M
2861700
6

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 8 m -4,500 538,27 -2 422,22
CSÚRS 
2019 01

84 Kamerová zkouška kanalizace m -4,500 35,88 -161,46

85 Tlaková zkouška kanalizace m -4,500 31,40 -141,30



Odpočet zařízení č. 3 (větrání RTG) ZL 5

Název položky JC množství cena Cena celkem
Zařízení č.3 - Větrání RTG

9 K U3.02
Elektrický odporový zvlhčovač, Zvlhčovači výkon 27kg/h, Napájení 
400V/3NP+P, Příkon 20,0 kW, Jištění 3x 40A, Včetně dalšího příslušenství, 
m = 97 kg

ks 1,000 143 707,54

143 707,54 Kč

10 K U3.03
Distributor Y+2xDP045, Včetně parních a kondenzátních hadic a dalšího 
příslušenství ks 1,000 8 675,79

8 675,79 Kč

11 K U3.22 Ocelová konstrukce pro uchycení zvlhčovače kpl 1,000 715,10 715,10 Kč
Cena celkem za dodávku 153 098,42 Kč



Výměna pásových světlíků
ZL 4

Název položky množství cena celkem
1 Pásový světlík pevný 2030x3570 , PCA 16 Opál 2 36532 73 064,00 Kč
2 Pásový světlík pevný 2030x4200 , PCA 16 Opál 3 38520 115 560,00 Kč
3 Demontáž světlíků 5 3500 17 500,00 Kč
4 Likvidace odpadů 6% 11 317,44 Kč
5 Jeřáb přesun hmot 5% 6 653,00 Kč
6 Lešení 1 650,00 Kč

Cena celkem za dodávku 225 744,44 Kč



Odečet části nerealizované dešťové kanalizace ZL3
PG Typ Kód Popis MJ Množství J.cenaíCZK] Cena celkem [CZKj , Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV -96 686,70 Kč

D 1

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 -36,000 324,23 -11 672,31 CSÚRS 2019 01

6 K 138401201 Doiamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 
500 mm v hornině tř. 5 m3 -2,000 1 834,46 -3 668,93 CS ÚRS 2019 01

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2.5 m

m3 -36,000 38,40 -1 382,25 CS ÚRS 2019 01

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4

m3 -13,000 204,78 -2 662,11 CS ÚRS 2019 01

21 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 5 až 7

m3 -2,000 213,31 -426,62 CS ÚRS 2019 01

22 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skiádce

-13,000 187,71 -2 440,26 CS ÚRS 2019 01

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -20,000 68,26 -1 365,18 CS ÚRS 2019 01

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -5,000 755,73 -3 778,63 CS ÚRS 2019 01

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -20,000 204,78 -4 095,55 CS ÚRS 2019 01

27 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 -10,000 237,69 -2 376,88 CS ÚRS 2019 01

48 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polvpropvlenu DN 300 m -30,000 128,96 -3 868,83 CS ÚRS 2019 01

49 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000 mm SN 10 m -30,000 2 186,73 -65 601,88 CS ÚRS 2019 01

73 M 59224063 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 
115x 15cm

kus -1,000 5 887,35 -5 887,35 CS ÚRS 2019 01

74 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 
cm

kus -1,000 672,84 -672,84 CS ÚRS 2019 01

75 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 
cm

kus 2,000 1 009,26 2 018,52 CSÚRS 2019 01

76 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo
100x62,5x58 cm

kus -1,000 1 289,61 -1 289,61 CS ÚRS 2019 01

82 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400. E600

kus -1,000 392,49 -392,49 CS ÚRS 2019 01

83 M 286619-R1 poklop litinový DN 600 v. 160, D400 kus -1,000 2 803,50 -2 803,50 vlastni

X M Navrtávka včetně dodávky napojovacího kusu kus 7 2240 15 680,00 vlastní



Úpravy základové nivelety.
a) přístavba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj

D 1 Zemní práce -143 014,75 Kč
1 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 187,650 268,10 50 308,62 Kč
3 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 187,650 33,81 6 343,89 Kč
32 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m. m3 206,415 61,82 12 760,98 Kč
34 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 206,415 182,87 37 747,24 Kč

35 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m m3 206,415 14,11 2 911,92 Kč

38 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 392,189 187,71 73 618,70 Kč
5 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 205,651 -834,75 -171 667,07
6 K 131303109 PřrpiaieK za lepivost u nlóuDém jam ruchiřn neoo pneum naradit! v nomine tr.

/i m3 102,826 155,00 15 938,32
13 K 131403102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5 m3 127,796 -902,00 -115271,40

19 K 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 4 m3 33,360 -181,34 -6 049,65

3 K 131303101 Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 33,915 -834,75 -28 310,53

4 K 131303109 HripiaieK za lepivost u mouDeríi játffřucrtim neoo prtéurh hářádlrtt v hOrnme tr.
A m3 16,958 -155,00 -2 628,54

6 K 131403102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5 m3 14,535 -1 287,74 -18 717,23

D 27 Zakládání - základy 512 952,22 Kč
53 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 151,990 3 291,06 500 208,83 Kč
53 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 35,660 3 291,06 117 359,34 Kč

sleva za bet. směs z 25/30 na 16/20 m3 402,140 -115,00 -46 246,10 Kč

53 K 631311133 Mazanina t! do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 12/15 m3 20,000 3 047,28 60 945,63 Kč

54 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -248,160 463,19 -114 944,43
55 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -248,160 207,22 -51 422,51

příplatek za bet. směs z 20/25 na 30/37 m3 193,000 243,79 47 051,47 Kč

Cena Celkem 369 937,47 Kč



Změnový list č. 1
Doplnění a přemístění parkovacího systému.

Stopina 8$;0 Popis prací a dodávek Měr. Množství jednotková jednotková Celková Celková Cena Kč

potočitý jed. cena dodávky cena montáže cena dodávky cena montáže celkem

Přemístěni a úprava Parkovacího systému

Motorová čtecka pohlcovat! (scanner bude poulit pSwxWl
1 ks 13 056,00 Kč 0,00 Kč 13 O56,C>0 Kč 0,00 Kč 1.3 036,00 Kč

Nerezová vsunovat! štěrbina průchod 1 ks 5 093,00 Kč 0,00 Kč 5 093,00 Kč 0,00 Kč S 093,130 Kč

Vnitrní veliký kol - merei I ks 6 512,00 Kč 0,00 Kč 6 512,00 ti 0,00 Kč 6 512,00 Kč

.Zdroj NN24V 1 ks 2 552,00 Kč 0,00 Kč 2 552,00 Kč 0,00 Kč 2 552,00 Kč

Seadr arový fotočláiiek s dosahem 25m vt lithiové baterie í ks 4.110,00 Kč 0,00 Kč 4 110.00 KČ 0,00 Kč 4110,00 Kč

Týden! spínači hodny 1 ks 1 380,00 Kč 0,00 KČ 1 300,00 Kč 0,00 Kč 1 380,00 Kč

Konfigurace jednotky W2 1 U 0,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 5 4®,00 Kč 5 400,00 Kč

Wiendiá úprava terminálu (kabela!, mechanické prvky) I kpl 0,00 Kč 3 400,00 Kč 0,00 Kč 3 400,00 Kč 3 400,00 KČ

Drobný el. instated)! materiál itavitové tyče, chem. hmoždinky,
atd.j

1 kol 0,00 Kč í 500,00 Kč 0,00 KČ i soaoo Kč 1 500,00 Kč

Práce servisního technika - přesunutí systému 24 h 0,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč 10 850,00 W 10 800,00 KČ

Práce elektromontéra * přesunutí systému 24 h 0,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 9 600,00 Kč 9 600,60 Kč

Doprava 1 kpl- 0,00 Kč 3 600,00 ti 0,50 Kč 3 800,00 Kč 3 600,00 Kč

l---------------------------- "
— ----- :—-— ............ X......................

AA nfr Kr

VRN vč. koordinační přirážka
Cena celkem

6 700,30 Kč
73 703,30 Kč



cťěna v 3.NP (ke stávájíci budově) ______________________________ ________ ^ ________ ____________ ZL 7AllmvH sLcnu * ^----------------- á----------- —-—*-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  ——- Název položky JC množství cena Cena celkem
---------- ---------"" D HSV Práce a dodávky HSV 13 238,22 Kč

59 K 311113152
Nosná zeď íl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 10,875 844,54 9 184,37

71 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10505 t 0,120 30 107,14 3 601,57

408 K 99801213
Přeson hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým 
pláštěm do 24m

t 2,320 194,98 452,28

í / plošiny na provedení podhledu
Název položky JC množství cena Cena celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 214 463,62 Kč

247 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení
do 200 kg/m2 do10m

m3 2 811,900 17,75 49 911,23

248 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do
10 m za první aZKD den použití (předpoklad 30 dní) m3 84 357,000 1,48 124 848,36

264 K 9432118111
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 do 10 m m3 2 811,900 14,12 39 704,03

Cena celkem 227 701,84 Kč



D+M upravené vody (Demi voda) na pavilonu UNP ZL 8

D+SVI upravené vody (Demi voda) na pavilonu 
UNP 40 500,20 Kč
porubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5

mm

m 68,00 350,35 Kč 23 823,80 Kč

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 7,00 317,46 Kč 2 222,22 Kč

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem ks 2,00 242,58 Kč 485,16 Kč

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,00 326,43 Kč 4 570,02 Kč

Filtr skleněný proplachovací 3/4 ks 3,00 2 931,50 Kč 8 794,50 Kč

Hadice pro odvod kondenzátu ks 3,00 201,50 Kč 604,50 Kč


