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	Název zakázky:
	Stavební úpravy půdních prostor - vybudování učeben pro zájmové vzdělávání - stavební práce a dodávka nábytku.
	Číslo zakázky:
	

	Datum:
	13. 8.2020
	Zákazník:
	Základní škola Opava p. o., Vrchní 19


[bookmark: bookmark5]Popis změn:
[bookmark: bookmark6]ZL 01 — STROP
Při demontáži podlahy bylo zjištěno, že stávající trámoví tvořící podlahu je nutno podpořit a byl doplněn trapézový plech.
[bookmark: bookmark7]ZL 02 - SDK
Při montáži SDK stěn bylo dohodnuto, že se doplní paropropustná zábrana do skladby stěny.
[bookmark: bookmark8]ZL 03 - Střešní okna a klempířské prvky
Při demontáži střešní krytiny a odhalení krokví bylo zjištěno, že se navržená velikost střešních oken nevejde do předpokládané polohy a je nutné je zmenšit na rozměr 114 x 140 mm. Tímto dojde i k neplánované úpravě klempířských prvků, a to z důvodu zásahu oken do roviny úžlabí, které je nutné tímto zvlášť opracovat nad rámec PD.
[bookmark: bookmark9]ZL 04 - Malby
Vzhledem k rozsahu dotčených ploch pro montáž NN bylo dohodnuto, že se vymaluje prostor schodiště.
[bookmark: bookmark10]ZL 05 - Zábradlí
Po skutečné montáži a úpravě vazného trámu bylo dohodnuto, že se nebude osazovat dělící zábradlí a ponechá se prostor volný. Výška trámu je cca 400 mm.
[bookmark: bookmark11]ZL 06 - Podlaha
Vzhledem k nadměrné výměře plochy podlahy dle SOD byl přepočítán skutečný stav, kde byla výměra narovnaná a odpočet položek spojených s pokládkou PVC je vyčíslen v méně pracích.
[bookmark: bookmark12]Příčiny - důvod změn:
[bookmark: bookmark13]X Nové informace,   Změna výkresu,   Změna schématu, X Podmínky stavby,    Ostatní
[bookmark: bookmark14]Změny ovlivní:
[bookmark: bookmark15]I I Výkresovou dokumentaci	| | Navýšení hodin	(MH)
[bookmark: bookmark16]I I Montáž	| | Posun termínu realizace

	+ 155 649,54 Kč
   Ostatní subdodavatele	X Navýšení ceny dodávky
X Snížení ceny dodávky	-	156 595,65 Kč
X Rozsah dodávek a prací
X Rozdíl ceny VCP/MNP	-	946,11 Kč

	Stanovisko
	Změna
	Jméno
	Podpis
	Datum

	EKOBAU INVEST a.s.
	X Schválena
   Neschválena
	Petr Gebel
	
	

	TDI
	X Schválena
   Neschválena
	Ing. Milan Baláž
	
	

	Objednatel
	X Schválena
    Neschválena
	Mgr. Roman Podzemný
	
	

	Přílohy:
1) Oceněné rozpočty změn


Pozn. Vybrané položky zaškrtněte křížkem.
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