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DOHODA O NAROVNÁNÍ

\o uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 985/2020

I. Smluvní strany - účastníci dohody

Objednatel
Sídlo

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou městaZastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních ěsta

00235440
ve věcech technických
IČ
DIČ CZ00235440

321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

Telefon
Fax

MKOLP002MK1Fe-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo

drawING project, s.r.o.
C 252360 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn j
ve věcech smluvních

04702883
ve věcech technických
IČ
DIČ

bkhifvi
FlO banka, a.s.
2800927356/2010

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále společně také jako „účastníci dohody " či „strany dohody ")

II. Úvodní ustanovení

1. Předmětem této dohody je narovnání níže uvedených mezi stranami dohody vzniklých
práv a povinností, které jsou mezi nimi sporné nebo pochybné.
Účastníci dohody prohlašují, že jsou oprávněni tuto dohodu uzavřít a řádně plnit závazky

v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto
dohodou.

2.
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3. Aby se předešlo jakýmkoliv případným dalším sporům, omylům či jiným nesrovnalostem 
účastníci dohody uzavírají tuto dohodu o narovnání v souladu s § 1903 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III. Skutkové okolnosti

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.08.2019 uzavřely smlouvu o dílo 
č. objednatele 832/2019 (dále jen „smlouva o dílo") a dne 16.04.2020 dodatek č. 1 
smlouvy o dílo č. objednatele 390/2020, jejichž předmětem bylo provedení služeb 
zhotovitelem - projekčních prací - s názvem „Deponíe odstavených vozidel na 
sektoru 11 v PZKO“ (dále jen „dílo") s termínem dokončení díla do 31.07.2020.

2. Objednatel na základě výzvy ze dne 17.06.2020 doručené zhotoviteli vyzval zhotovitele 
k zastavení prací podle smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel na základě této výzvy práce zastavil a zaslal objednateli dne 25.08.2020 
vyčíslení doposud vynaložených nákladů na práci v celkové výši 201.163 Kč. Ukončení 
prací na zakázce a vyčíslení vynaložených nákladů zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této 
dohody.

IV. Sporná či pochybná práva a závazky

1. Strany dohody považují za sporné, zda a v jakém rozsahu bylo dílo řádně provedeno 
a zda a v jakém rozsahu došlo k plnění ze strany zhotovitele.

2. Strany mají za sporné, zda a v jaké výši došlo ke vzniku nákladů spojených s prací 
v souladu se smlouvou o dílo na straně zhotovitele.

3. Strany dohody mají za sporné, zda mezi nimi přetrvávají práva a závazky vyplývající ze 
smlouvy o dílo.

V. Narovnání

Strany dohody shledávají, že smírné narovnání všech sporných práv a povinností 
uvedených v čl. IV. této dohody a vyplývajících ze smlouvy o dílo je pro ně ekonomicky 
i právně nejvýhodnější variantou, a proto se vedeny snahou o smírné řešení dohodly.

1.

že:

a. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 201.163 Kč (slovy: 
dvěstě jeden tisíc sto šedesát tři koruny české) na bankovní účet 
č. 2800927356/2010, vedený u obchodní společnosti FlO banka, a.s., 
v termínu do 14 dnů ode dne podpisu této dohody o narovnání oběma 
smluvními stranami.

b. Zhotovitel je povinen objednateli předat veškeré výstupy své práce podle 
smlouvy o dílo, včetně veškerých dílčích plnění a podkladů, které zhotoviteli 
předal objednatel za účelem plnění předmětu smlouvy o dílo, a to do 14 dnů 
ode dne uzavření této dohody stranami dohody.

c. Strany dohody sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou žádné části 
díla.

VI. Ostatní ujednání

Uzavřením této dohody jsou mezi stranami dohody nově upraveny zde definované 
vzájemné vztahy, jakož i všechna práva a nároky vztahující se k předmětu této dohody 
a strany dohody prohlašují, že ve vztahu ke smlouvě o dílo kromě výše uvedených 
nároků nebudou vzájemně vůči sobě navzájem uplatňovat žádných dalších nároků.

1.
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2. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) dále jen „registr smluv". Smluvní strany se 
dohodly, že dohodu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 
30 dnů od podpisu dohody. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dohodu zveřejnil
1 smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner 
města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě 
potvrzení o uveřejnění dohody v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále 
o této skutečnosti informován.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato dohody byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní 
straně, datum uzavření dohody, předmětu dohody a výše plnění. Smluvní strany dále 
výslovně souhlasí s tím, že tato dohody může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3.

VII. Závěrečná ustanovení

Bude-li kterékoliv ustanovení této dohody neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje 
to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení dohody jako celku. V takovém 
případě se účastníci dohody zavazují vyvinout maximální úsilí k nahrazení takového 
ustanovení dohody, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší neplatného 
nebo nevymahatelného ustanovení dohody.
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma 
stranami dohody.
Účastníci dohody společně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetli, jejímu obsahu 
porozuměli, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádná důvody, pro 
které by tato dohoda nemohla být řádně splněna, nebo které by způsobovaly neplatnost 
této dohody, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, 
projevené při plné způsobilosti k právním ůkonům, a dále že tato dohoda nebyla 
ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této dohodě 
odpovídají skutečnosti, což vše stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí této dohody je následující příloha:
Příloha č. 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ukončení prací na zakázce a vyčíslení dosud vynaložených nákladů

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato dohoda byla 
projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.10.2020, usnesení 
č. 2885/77/RM/2020 Veřejný.
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1 4. 10. 2020 'li iD
v Kolíně dne V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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dra\wlNG project, s.r.o.
Štítarská 114
280 02 Kolín li

DRAWING M Město Kolín

Karlovo náměstí 78
ly 280 12 Kolín

PROJEKTY 8 STATIKA

53

k rukám;

Věc: Ukončení prací na zakázce
Číslo jednací:
Spisová zn.:

MUKOLIN/OIÚP 66262/20-kan
OIÚP DepOdtah 11004/2019

„Deponie odstavných vozidel, Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry, sektor I “
k. ú. Sendražice, Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry p. č. 277/19, 277/3, 1146/1, 1146/4, 277/30
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Akce:
místo stavby:
objednatel:
stavebník:

Na základě Vaší výzvy k ukončení projekčních prací na zakázce „Deponie odstavných vozidel, Průmyslová
zóna Kolín-Ovčáry, sektor 1“ Vám sdělujeme, že jsme ihned ukončili projekční a inženýrskou činnost na výše
uvedeně zakázce ke dni 21,5.2020, kdy jste nás již v předstihu e-mailem na tuto skutečnost upozornili.

Zároveň Vám zasíláme vyčíslení vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prováděnou prací na
zakázce. V souladu s plněním smlouvy o dílo jsme provedli následující činnosti:

Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů (100%)
Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (50%)

Ostatní položky jako zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace DPS/DVZ a autorský dozor nebyly
ke dni ukončení zakázky provedeny.

Přílohou tohoto dokumentu je vyčíslení dosud vynaložených nákladů s podrobným položkovým popisem.

Veškeré zpracované dílčí plnění Vám zároveň předáváme v digitální podobě. Vzhledem k velikosti souborů
Vám data zasíláme prostřednictvím odkazu ke stažení dat z úschovny. Data jsou uložena na tomto odkaze:

www.uschovna.C2/zasilka/CB8PKBCB55FI46K3-SP6

a)
b)

Případně můžeme zaslat na CD.

Abychom minimalizovali náklady po ukončení prací na zakázce, nepředáváme v tištěné podobě. Pokud by
bylo potřeba, zajistíme i tištěnou podobu - tištěná podoba však není součástí finančního návrhu pro toto
vyrovnání.

Zároveň souhlasíme s předloženým návrhem „Dohody o narovnáním". Po doplnění dat počítáme
s podpisem.

Děkuji

S pozdravem

V Kolíně dne 25.8.2020

IČ: 04702883
DIČ: CZ04702883

zhotovitel:
drawING project, s.r.o.

FlO banka, a.s.
2800927356/2010



příloha 1: Vyčíslení dosud vynaložených nákladů
cena dle SOD návrh cenového vyrovnání ^ I

komentář:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a 
obstarání vstupních podkladů i (j p \

provedeno komplet 100%
- obstarání mapových podkladů, 
ortofotomapa, katastrální mapa aj.
- obstarání všech vyjádření správců trubních 
a kabelových sítí jako podklad pro projekční 
činnost
- digitalizace (dokreslení) všech stávajících 
inženýrských sítí
- provedení průzkumů, IG průzkum 
(zpracování dvou jádrových vrtů. závěrečná 
zpráva, vyhodnocení), hydrogeologické 
posouzení
- podrobné geodetické zaměření celé 
lokality včetně navazujících úseků objektů a 
komunikací

60 000 Kč 

12 600 Kč 

72 600 Kč

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 

Cena celkem včetně DPH

60 000 Kč 

12 600 Kč 

72 600 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR), pro stavební a vodoprávní povolení (DSP)

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

Cena celkem včetně DPH

106 250 Kč 

22 313 Kč 

128 563 Kč

rozpracovanost 50%

- variantní řešení návrhů

- účast na jednáních

- projednání s úřady

- zpracování a projednání dopravního 

připojení areálu na komunikaci, rozhledové 

poměry

- poměrová rozpracovanost projektové 

dokumentace

- zpracování koordinační situace_________

212 500 Kč 

44 625 Kč 

257 125 Kč

c) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a 
vodoprávního povolení

neprovedeno0 Kč40 000 Kč 

8 400 Kč 

48 400 Kč

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 

Cena celkem včetně DPH

0 Kč

OKč

d) Vypracování projektové dokumentace pro 
zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 

Cena celkem včetně DPH

neprovedeno

OKČ115 000 Kč 

24 150 Kč 

139 150 Kč

OKČ
OKČ

e) Autorský dozor

(600,- Kč/hod a 8,- Kč/km)

neprovedeno0 Kč12 500 Kč 

2 625 Kč 

15 125 Kč

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 

Cena celkem včetně DPH

0 Kč

0 Kč

CELKOVÁ CENA PRO VYROVNÁNÍCELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 

cena celkem včetně DPH

166 250 Kč

34 913 Kč 

201 163 Kč

440 000 Kč

92 400 Kč 

532 400 Kč


