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	Časový harmonogram plnění zakázky
	
	

	
	
	
	
	

	den
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	01.10.2020
	čtvrtek
	VF 1 - Přípravné práce 
	
	

	02.10.2020
	pátek
	
	
	

	03.10.2020
	sobota
	 
	 
	 

	04.10.2020
	neděle
	 
	 
	 

	05.10.2020
	pondělí
	
	
	

	06.10.2020
	úterý
	
	
	

	07.10.2020
	středa
	VF 2 - Výtvarná studie interiéru 
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	čtvrtek
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	pátek
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	sobota
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	13.10.2020
	úterý
	
	
	

	14.10.2020
	středa
	
	
	

	15.10.2020
	čtvrtek
	
	
	

	16.10.2020
	pátek
	VF 2 – prezentace a odsouhlasení dalšího postupu

	17.10.2020
	sobota
	VF 3 - Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru 

	18.10.2020
	neděle
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	26.10.2020
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	úterý
	
	
	

	28.10.2020
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	29.10.2020
	čtvrtek
	
	
	

	30.10.2020
	pátek
	VF 3 – prezentace a odsouhlasení dalšího postupu

	31.10.2020
	sobota
	 
	 
	 

	01.11.2020
	neděle
	 
	 
	 

	02.11.2020
	pondělí
	VF 4 - Vypracování dokumentace pro provedení interiéru 
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	středa
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	čtvrtek
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	pátek
	
	
	

	07.11.2020
	sobota
	 
	 
	 

	08.11.2020
	neděle
	 
	 
	 

	09.11.2020
	pondělí
	
	
	

	10.11.2020
	úterý
	
	
	

	11.11.2020
	středa
	
	
	

	12.11.2020
	čtvrtek
	
	
	

	13.11.2020
	pátek
	
	
	

	14.11.2020
	sobota
	 
	 
	 

	15.11.2020
	neděle
	 
	 
	 

	16.11.2020
	pondělí
	
	
	

	17.11.2020
	úterý
	
	
	

	18.11.2020
	středa
	
	
	

	19.11.2020
	čtvrtek
	
	
	

	20.11.2020
	pátek
	
	
	

	21.11.2020
	sobota
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	neděle
	 
	 
	 

	23.11.2020
	pondělí
	
	
	

	24.11.2020
	úterý
	
	
	

	25.11.2020
	středa
	
	
	

	26.11.2020
	čtvrtek
	VF 4 – Odevzdání
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	VF 5 - Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli 
– dle termínu výběru dodavatele
	
	

	
	
	
	
	

	Začátek harmonogramu se rozumí podepsání SoD, 
Případě pozdějšího podpisu se musí harmonogram aktualizovat, 
Automaticky se neposouvá termín odevzdání o dobu zpoždení.
	
	



