
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 214 -Ta-17/18 

(VN Horní a Dolní rybník - Nový Ples) ze dne 3. 7. 2018

(dále jen ,,Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: , e-mail: 
 správce toku, číslo tel.: , e-mail:  

referent pro provozní činnosti, č. tel.: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel44)

a

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 
IČO: 49241648 
DIČ: CZ 49241648
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka č. 2154 
statutární orgán: představenstvo a.s. 
zastoupený: , prokuristou 
číslo telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 64504021/0100 
(dále jen „zhotovitel44)

I.
Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. 
týkajících se dotisku dvou paré kompletní projektové dokumentace.



II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve
článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

1.1 Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, IGP, aktualizace dat ČHMU, 

hydrotechnické výpočty apod.), návrh technického řešení (včetně přesného - 
maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených 
pozemků a staveb se zajištění jejich vyjádření a souhlasu.

Termín dokončení dílčího plnění a) do: 30. 9. 2018

b) zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, dokumentace pro 
územní souhlas - uložení sedimentu

Termín dokončení dílčího plnění b) do: 30. 6. 2019

c) dotisk 2 paré projektové dokumentace 

Termín dokončení dílčího plnění c) do: 31. 10. 2020

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve
článku II. Cena platební podmínky

Odstavec č. 1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle ěl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 325 600,- Kč bez DPH, slovy tři sta dvacet pět tisíc šest set korun českých 
bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 130 000,-Kč bez DPH
b) 190 600,- Kč bez DPH
c) 5 000,- Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.



Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: ‘ £ V Praze dne: 1 2 =10“ 2020

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p.

 
prokurista

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.




