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6 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 

l/min
hod 40,00 0,000 -40,000 59,46 2 378,40 0,00 -2 378,40

7 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min
den 5,00 0,000 -5,000 59,99 299,95 0,00 -299,95

35 617633112
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a 

kuželových
M2 3,588 0,000 -3,588 382,01 1 370,65 0,00 -1 370,65

-4 049,00

41 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5
M2 44,00 0,000 -44,000 46,37 2 040,28 0,00 -2 040,28

42 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a 

ve svahu do 1:5
M2 44,00 0,000 -44,000 20,58 905,52 0,00 -905,52

43 005724100 osivo směs travní parková KG 1,76 0,000 -1,760 141,15 248,42 0,00 -248,42

46 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm 

včetně lože otevřený výkop
m 314,00 0,000 -314,000 133,49 41 915,86 0,00 -41 915,86

50 59411111R
Kladení dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva 

těženého
M2 79,65 0,000 -79,650 176,06 14 023,18 0,00 -14 023,18

51 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl 

do 50 m2
M2 66,00 0,000 -66,000 263,15 17 367,90 0,00 -17 367,90

52 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem M2 79,65 0,000 -79,650 48,93 3 897,27 0,00 -3 897,27

57 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 315,20 0,000 -315,200 16,20 5 106,24 0,00 -5 106,24

58 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 2,00 0,000 -2,000 6 097,17 12 194,34 0,00 -12 194,34

59 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 62,00 0,000 -62,000 223,65 13 866,30 0,00 -13 866,30

-111 565,31

5 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 m 25,00 0,000 -25,000 399,32 9 983,00 0,00 -9 983,00

15 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 863,16 0,000 -863,158 85,50 73 800,01 0,00 -73 800,01

16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 863,16 0,000 -863,158 18,34 15 830,32 0,00 -15 830,32

33 566901233
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 200 mm
M2 243,92 160,000 -83,920 157,99 38 536,92 25 278,40 -13 258,52

35 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt 

betonem ACO (AB) tl 50 mm
M2 487,84 366,800 -121,040 408,01 199 043,60 149 658,07 -49 385,53

36 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 243,92 160,000 -83,920 24,38 5 946,77 3 900,80 -2 045,97

38 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 M2 975,68 0,000 -975,680 12,94 12 625,30 0,00 -12 625,30

79 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
m 487,84 0,000 -487,840 146,46 71 449,05 0,00 -71 449,05

80 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 

těsnicím profilem
m 487,84 0,000 -487,840 86,21 42 056,69 0,00 -42 056,69

81 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 487,84 75,000 -412,840 97,22 47 427,80 7 291,50 -40 136,30

82 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 m 421,00 210,000 -211,000 40,60 17 092,60 8 526,00 -8 566,60

-339 137,29

18 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 632,00 0,000 -1 632,000 85,50 139 536,00 0,00 -139 536,00

19 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 632,00 0,000 -1 632,000 18,34 29 930,88 0,00 -29 930,88

23 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
M3 4 307,85 0,000 -4 307,850 8,40 36 185,94 0,00 -36 185,94

31 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5
M2 21,00 0,000 -21,000 34,06 715,26 0,00 -715,26

32 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a 

ve svahu do 1:5
M2 21,00 0,000 -21,000 20,58 432,18 0,00 -432,18

33 005724100 osivo směs travní parková KG 0,32 0,000 -0,315 141,15 44,46 0,00 -44,46

35 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
M2 21,00 0,000 -21,000 5,29 111,09 0,00 -111,09

36 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 21,00 0,000 -21,000 17,64 370,44 0,00 -370,44

SO 308 Vodovodní přípojky

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla:  II/186 Průtah Plánice

MÉNĚPRÁCE

SO 302 Odelhčovací komora

SO 304 Vodovod ul. Klatovská

SO 303 Kanalizační přípojky

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



37 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 2,10 0,000 -2,100 294,06 617,53 0,00 -617,53

38 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb M3 2,10 0,000 -2,100 99,98 209,96 0,00 -209,96

39 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 2,10 0,000 -2,100 235,25 494,03 0,00 -494,03

41 566901231
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 100 mm
M2 232,88 0,000 -232,880 85,52 19 915,90 0,00 -19 915,90

42 566901232
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 150 mm
M2 31,74 0,000 -31,740 122,57 3 890,37 0,00 -3 890,37

43 566901233
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 200 mm
M2 443,14 281,295 -161,845 157,99 70 011,69 44 441,84 -25 569,85

44 566901262.a
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 120 mm
M2 349,32 0,000 -349,320 907,20 316 903,10 0,00 -316 903,10

45 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt 

betonem ACO (AB) tl 50 mm
M2 465,76 0,000 -465,760 408,01 190 034,74 0,00 -190 034,74

46 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 232,88 0,000 -232,880 24,38 5 677,61 0,00 -5 677,61

47 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
M2 465,76 0,000 -465,760 382,99 178 381,42 0,00 -178 381,42

48 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 M2 931,52 0,000 -931,520 12,94 12 053,87 0,00 -12 053,87

49 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 

těženého tl 50 mm
M2 63,48 0,000 -63,480 346,38 21 988,20 0,00 -21 988,20

50 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 12,70 0,000 -12,696 452,85 5 749,38 0,00 -5 749,38

51 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 

do 50 m2
M2 210,94 0,000 -210,940 247,73 52 256,17 0,00 -52 256,17

52 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní M2 215,16 0,000 -215,159 198,71 42 754,24 0,00 -42 754,24

77 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS 55,00 0,000 -55,000 269,33 14 813,15 0,00 -14 813,15

78 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 510,00 0,000 -510,000 26,63 13 581,30 0,00 -13 581,30

80 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 120,00 12,000 -108,000 211,31 25 357,20 2 535,72 -22 821,48

81 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 24,00 0,000 -24,000 152,85 3 668,40 0,00 -3 668,40

82 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
m 465,76 0,000 -465,760 146,46 68 215,21 0,00 -68 215,21

83 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 

těsnicím profilem
m 465,76 0,000 -465,760 86,21 40 153,17 0,00 -40 153,17

84 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 465,76 60,000 -405,760 97,22 45 281,19 5 833,20 -39 447,99

90 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 6 200,83 0,000 -6 200,831 4,80 29 763,99 0,00 -29 763,99

-1 316 287,31

1 113106221
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 186,00 100,83 -85,170 15,47 2 877,42 1 559,84 -1 317,58

2 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2
M2 93,00 43,00 -50,000 67,83 6 308,19 2 916,69 -3 391,50

3 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 

200 m2
M2 305,20 145,00 -160,200 39,34 12 006,57 5 704,30 -6 302,27

4 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 610,40 0,00 -610,400 31,10 18 983,44 0,00 -18 983,44

5 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 457,80 111,00 -346,800 51,81 23 718,62 5 750,91 -17 967,71

6 113154232
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase
M2 610,40 0,00 -610,400 67,02 40 909,01 0,00 -40 909,01

8 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 

l/min
hod 240,00 105,00 -135,000 59,46 14 270,40 6 243,30 -8 027,10

9 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min
den 30,00 24,00 -6,000 59,99 1 799,70 1 439,76 -359,94

13 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 236,18 222,70 -13,477 173,05 40 870,43 38 538,24 -2 332,19

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 70,85 36,00 -34,853 11,79 835,36 424,44 -410,92

15 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 236,18 222,70 -13,477 373,30 88 164,87 83 133,91 -5 030,96

16 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 70,85 36,00 -34,853 23,43 1 660,09 843,48 -816,61

17 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 353,78 850,00 -503,778 85,50 115 748,02 72 675,00 -43 073,02

18 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 353,78 850,00 -503,778 18,34 24 828,29 15 589,00 -9 239,29

19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 472,35 337,00 -135,353 45,19 21 345,63 15 229,03 -6 116,60

20 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4
M3 607,86 398,50 -209,355 27,52 16 728,17 10 966,72 -5 761,45

21 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4
M3 333,93 218,00 -115,926 117,91 39 373,21 25 704,38 -13 668,83

22 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
M3 3 339,26 0,00 -3 339,260 8,40 28 049,78 0,00 -28 049,78

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 309 Provizorní vodovod



23 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 469,43 335,50 -133,928 48,27 22 659,29 16 194,59 -6 464,70

26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 276,86 207,90 -68,955 73,08 20 232,56 15 193,33 -5 039,23

27 583312000. štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 249,17 0,00 -249,170 158,79 39 565,70 0,00 -39 565,70

28 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 152,76 127,29 -25,465 157,45 24 051,27 20 041,81 -4 009,46

29 583313450. kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T 274,96 200,26 -74,699 158,79 43 660,74 31 799,29 -11 861,45

30 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 398,17 301,00 -97,170 8,09 3 221,20 2 435,09 -786,11

31 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 39,82 21,65 -18,165 744,31 29 636,19 16 115,98 -13 520,21

34 566901231
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 100 mm
M2 305,20 20,00 -285,200 85,52 26 100,70 1 710,40 -24 390,30

36 566901233
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 200 mm
M2 398,20 0,00 -398,200 157,99 62 911,62 0,00 -62 911,62

37 566901262
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm
M2 457,80 0,00 -457,800 907,20 415 316,16 0,00 -415 316,16

38 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt 

betonem ACO (AB) tl 50 mm
M2 610,40 0,00 -610,400 408,01 249 049,30 0,00 -249 049,30

39 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 305,20 0,00 -305,200 24,38 7 440,78 0,00 -7 440,78

40 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
M2 610,40 0,00 -610,400 382,99 233 777,10 0,00 -233 777,10

41 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 M2 1 220,80 0,00 -1 220,800 12,94 15 797,15 0,00 -15 797,15

42 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 

těženého tl 50 mm
M2 186,00 0,00 -186,000 346,38 64 426,68 0,00 -64 426,68

43 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 37,20 0,00 -37,200 452,85 16 846,02 0,00 -16 846,02

53 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 72,00 55,00 -17,000 183,55 13 215,60 10 095,25 -3 120,35

54 286159740 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 KUS 72,00 55,00 -17,000 267,83 19 283,76 14 730,65 -4 553,11

66 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 398,17 354,40 -43,770 24,04 9 572,01 8 519,78 -1 052,23

75 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 398,17 354,40 -43,770 26,63 10 603,27 9 437,67 -1 165,60

76 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 398,17 354,40 -43,770 8,47 3 372,50 3 001,77 -370,73

77 89999901 Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a matek + bandáže Ks 14,00 14,00 0,000 784,15 10 978,10 10 978,10 0,00

78 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
m 610,00 0,00 -610,000 146,46 89 340,60 0,00 -89 340,60

79 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 

těsnicím profilem
m 610,40 0,00 -610,400 86,21 52 622,58 0,00 -52 622,58

80 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 610,40 0,00 -610,400 97,22 59 343,09 0,00 -59 343,09

81 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 

kamenivem těženým
M2 148,80 0,00 -148,800 26,19 3 897,07 0,00 -3 897,07

82 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 188,23 167,70 -20,530 29,84 5 616,72 5 004,11 -612,62

83 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 3 576,33 105,00 -3 471,332 6,00 21 457,99 630,00 -20 827,99

84 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 448,96 142,68 -306,280 34,36 15 426,27 4 902,48 -10 523,78

85 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 6 816,06 152,68 -6 663,384 4,80 32 717,11 732,86 -31 984,24

86 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 47,62 35,00 -12,616 94,13 4 482,09 3 294,55 -1 187,54

89 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
T 534,94 100,00 -434,939 29,51 15 786,05 2 951,00 -12 835,05

-1 676 396,75

34 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm 

včetně lože otevřený výkop
m 398,00 0,000 -398,000 133,49 53 129,02 0,00 -53 129,02

73 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 20,00 1,000 -19,000 16,20 324,00 16,20 -307,80

74 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 1,00 2,000 1,000 6 097,17 6 097,17 12 194,34 6 097,17

75 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 217,67 3,000 -214,670 22,77 4 956,35 68,31 -4 888,04

76 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 160,23 4,000 -156,230 37,63 6 029,45 150,52 -5 878,93

-58 106,62

8 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, 

velikosti nebo tvaru
M3 74,40 35,00 -39,400 133,49 9 931,66 4 672,15 -5 259,51

37 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm 

včetně lože otevřený výkop
m 129,00 0,00 -129,000 133,49 17 220,21 0,00 -17 220,21

SO 301 Stoka A-3-1 Kanalizace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 301 Stoka A-3 Kanalizace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



39 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod 

dlažbu z kameniva těženého
M2 1 488,00 0,00 -1 488,000 9,90 14 731,20 0,00 -14 731,20

46 59411111R
Kladení dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva 

těženého
M2 297,60 0,00 -297,600 176,06 52 395,46 0,00 -52 395,46

47 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem M2 297,60 0,00 -297,600 48,93 14 561,57 0,00 -14 561,57

56 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 1,00 0,00 -1,000 6 097,17 6 097,17 0,00 -6 097,17

57 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 128,40 0,00 -128,400 22,77 2 923,67 0,00 -2 923,67

76 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 2 172,80 168,99 -2 003,808 6,00 13 036,79 1 013,94 -12 022,85

-125 211,64

4 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 433,00 790,00 -643,000 31,10 44 566,30 24 569,00 -19 997,30

5 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 074,75 400,00 -674,750 51,81 55 682,80 20 724,00 -34 958,80

6 113154232
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase
M2 1 433,00 730,00 -703,000 67,02 96 039,66 48 924,60 -47 115,06

006 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 110 x 10 mm
m 794,90 740,00 -54,900 98,38 Kč 78 202,26 72 801,20 -5 401,06

7 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 m 50,00 28,00 -22,000 399,32 19 966,00 11 180,96 -8 785,04

007 28613116 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 110 x 10 mm m 806,82 749,00 -57,824 258,77 208 781,85 193 818,73 -14 963,12

8 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 

l/min
hod 240,00 121,00 -119,000 59,46 14 270,40 7 194,66 -7 075,74

9 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min
den 30,00 23,00 -7,000 59,99 1 799,70 1 379,77 -419,93

10 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 15,00 13,00 -2,000 293,13 4 396,95 3 810,69 -586,26

13 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 479,60 440,00 -39,603 173,05 82 995,30 76 142,00 -6 853,30

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 143,88 125,00 -18,881 11,79 1 696,36 1 473,75 -222,61

014 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 Ks 80,00 76,00 -4,000 202,43 Kč 16 194,40 15 384,68 -809,72

015 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 479,60 458,40 -21,203 373,30 179 035,80 171 120,72 -7 915,08

015 286159750 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 Ks 80,00 76,00 -4,000 332,52 Kč 26 601,60 25 271,52 -1 330,08

16 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 143,88 129,74 -14,141 23,43 3 371,13 3 039,81 -331,32

17 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 2 767,60 2 060,00 -707,600 85,50 236 629,80 176 130,00 -60 499,80

18 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 2 767,60 2 060,00 -707,600 18,34 50 757,78 37 780,40 -12 977,38

19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 959,21 859,41 -99,795 45,19 43 346,47 38 836,74 -4 509,74

019 PAM.BAA80MT1B trouba přírubová TP-DN 80 PN 16 natural L=0,5m Ks 4,00 3,00 -1,000 3 448,00 Kč 13 792,00 10 344,00 -3 448,00

20 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4
M3 1 213,83 1 487,68 273,846 27,52 33 404,71 40 940,95 7 536,24

21 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4
M3 693,66 631,24 -62,423 117,91 81 789,80 74 429,51 -7 360,30

22 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
M3 6 936,63 2 070,00 -4 866,630 8,40 58 267,69 17 388,00 -40 879,69

23 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 948,29 848,53 -99,762 48,27 45 774,05 40 958,54 -4 815,51

26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 531,09 482,10 -48,985 73,08 38 811,69 35 231,87 -3 579,82

27 583312000. štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 477,98 225,43 -252,547 158,79 75 897,97 35 796,03 -40 101,94

28 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 335,81 239,74 -96,066 157,45 52 872,65 37 747,06 -15 125,59

29 583313450. kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T 604,45 504,98 -99,471 158,79 95 980,77 80 185,77 -15 795,00

30 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 814,00 687,60 -126,400 8,09 6 585,26 5 562,68 -1 022,58

31 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 81,40 73,48 -7,920 744,31 60 586,83 54 691,90 -5 894,94

32 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3 1,06 0,90 -0,159 2 487,36 2 634,11 2 238,62 -395,49

33 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 9,41 5,50 -3,906 540,62 5 085,07 2 973,41 -2 111,66

34 566901231
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 100 mm
M2 716,50 96,00 -620,500 85,52 61 275,08 8 209,92 -53 065,16

35 566901232
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 150 mm
M2 97,50 25,00 -72,500 122,57 11 950,58 3 064,25 -8 886,33

36 566901233
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 200 mm
M2 814,00 0,00 -814,000 157,99 128 603,86 0,00 -128 603,86

39 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 716,50 0,00 -716,500 24,38 17 468,27 0,00 -17 468,27

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu



41 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 M2 2 866,00 0,00 -2 866,000 12,94 37 086,04 0,00 -37 086,04

42 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 

těženého tl 50 mm
M2 195,00 0,00 -195,000 346,38 67 544,10 0,00 -67 544,10

43 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 39,00 0,00 -39,000 452,85 17 661,15 0,00 -17 661,15

45 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo 

plastických hmot DN 100
KUS 4,00 3,00 -1,000 2 432,03 9 728,12 7 296,09 -2 432,03

46oprZL1 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80
KUS 24,00 11,00 -13,000 596,37 14 312,88 6 560,07 -7 752,81

46 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80
KUS 11,00 2,00 -9,000 596,37 6 560,07 1 192,74 -5 367,33

47 799405000016 SPOJKA S PŘÍRUBOU 50 (56-71) Ks 2,00 1,00 -1,000 3 261,80 6 523,60 3 261,80 -3 261,80

48 799408000016 SPOJKA S PŘÍRUBOU 80 (85-105) Ks 3,00 1,00 -2,000 4 578,95 13 736,85 4 578,95 -9 157,90

51 552599100 koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25° KUS 1,00 0,00 -1,000 1 688,48 1 688,48 0,00 -1 688,48

52 552599300 koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22 1/2° KUS 1,00 0,00 -1,000 1 688,48 1 688,48 0,00 -1 688,48

55 552516560.a Příruba s PE vevařovacím koncem DN80 KUS 12,00 7,00 -5,000 692,21 8 306,52 4 845,47 -3 461,05

56 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

100
KUS 6,00 3,00 -3,000 663,18 3 979,08 1 989,54 -1 989,54

57 799410000016 SPOJKA S PŘÍRUBOU 100 (104-132) Ks 4,00 2,00 -2,000 5 435,48 21 741,92 10 870,96 -10 870,96

59 552516580.a Příruba s PE vevařovacím koncem DN100 KUS 27,00 22,00 -5,000 795,72 21 484,44 17 505,84 -3 978,60

60 552599120 koleno přírubové P tvárná litina DN 100-11,25° KUS 2,00 0,00 -2,000 1 799,75 3 599,50 0,00 -3 599,50

61 857264121
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

100
KUS 12,00 9,00 -3,000 876,48 10 517,76 7 888,32 -2 629,44

64 552507180
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 

natural
KUS 9,00 8,00 -1,000 2 541,13 22 870,17 20 329,04 -2 541,13

81oprZL1 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 9,00 7,00 -2,000 570,34 5 133,06 3 992,38 -1 140,68

81 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 9,00 2,00 -7,000 670,85 6 037,65 1 341,70 -4 695,95

82 422211160 šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 KUS 7,00 3,00 -4,000 3 900,97 27 306,79 11 702,91 -15 603,88

83 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 3,00 1,00 -2,000 251,75 755,25 251,75 -503,50

87 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 15,00 13,00 -2,000 925,75 13 886,25 12 034,75 -1 851,50

90 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 35,00 12,00 -23,000 12,10 423,50 145,20 -278,30

91 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 794,90 690,00 -104,900 12,22 9 713,68 8 431,80 -1 281,88

92 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 1 111,20 702,00 -409,200 24,04 26 713,25 16 876,08 -9 837,17

94 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 24,00 14,00 -10,000 397,97 9 551,28 5 571,58 -3 979,70

95 1750000R poklop uliční šoupátkový KUS 24,00 14,00 -10,000 503,31 12 079,44 7 046,34 -5 033,10

96 348100R podklad deska UNI KUS 24,00 14,00 -10,000 146,21 3 509,04 2 046,94 -1 462,10

99 348200R podklad deska pod hydrant poklop KUS 4,00 3,00 -1,000 606,82 2 427,28 1 820,46 -606,82

100 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS 24,00 0,00 -24,000 269,33 6 463,92 0,00 -6 463,92

101 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 814,00 702,00 -112,000 26,63 21 676,82 18 694,26 -2 982,56

102 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 814,00 702,00 -112,000 8,47 6 894,58 5 945,94 -948,64

103 89999901 Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a matek + bandáže Ks 81,00 54,00 -27,000 784,15 63 516,15 42 344,10 -21 172,05

104 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
m 1 433,00 0,00 -1 433,000 146,46 209 877,18 0,00 -209 877,18

105 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 

těsnicím profilem
m 1 433,00 0,00 -1 433,000 86,21 123 538,93 0,00 -123 538,93

106 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 1 433,00 60,00 -1 373,000 97,22 139 316,26 5 833,20 -133 483,06

107 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 

kamenivem těženým
M2 195,00 145,00 -50,000 26,19 5 107,05 3 797,55 -1 309,50

108 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 371,81 330,00 -41,810 29,84 11 094,81 9 847,20 -1 247,61

109 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 7 064,39 660,00 -6 404,390 6,00 42 386,34 3 960,00 -38 426,34

110 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 952,24 784,52 -167,720 34,36 32 718,97 26 956,11 -5 762,86

111 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 16 295,44 1 677,16 -14 618,280 4,80 78 218,11 8 050,37 -70 167,74

112 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 49,92 46,50 -3,420 94,13 4 698,97 4 377,05 -321,92

116 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
T 13,09 11,00 -2,094 209,55 2 743,85 2 305,05 -438,80



-1 420 895,27

3 857242122.a
Provizorní vodovod - montáž a demontáž litinových tvarovek 

jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 vč. šroubů
KUS 142,00 33,00 -109,000 795,21 112 919,82 26 241,93 -86 677,89

4 7972000. speciál.příruba jištěná proti posunu pro LT DN 80 KUS 4,00 0,00 -4,000 2 621,35 10 485,40 0,00 -10 485,40

5 79720001. speciál.příruba jištěná proti posunu pro PVC DN 80 KUS 4,00 0,00 -4,000 2 274,59 9 098,36 0,00 -9 098,36

6 630003203216.A TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32 Ks 14,00 0,00 -14,000 458,02 6 412,28 0,00 -6 412,28

7 622103206416.a TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4-32 Ks 14,00 0,00 -14,000 322,17 4 510,38 0,00 -4 510,38

8 857262121.
Provizorní vodovod - montáž a demontáž tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop do DN 100 vč. šroubů
KUS 64,00 12,00 -52,000 887,44 56 796,16 10 649,28 -46 146,88

9 552536110. přechod přírubový,FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/50 mm KUS 4,00 0,00 -4,000 1 242,10 4 968,40 0,00 -4 968,40

15 871241121.
Provizorná vodovod - montáž a demontáž potrubí z PE100 SDR 11 

otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 800,00 549,70 -250,300 103,88 83 104,00 57 102,84 -26 001,16

16 286131150.a potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm m 800,00 549,70 -250,300 135,85 108 680,00 74 676,75 -34 003,26

17 891181112.a
Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodních šoupátek 

otevřený výkop DN 40
KUS 55,00 3,00 -52,000 846,06 46 533,30 2 538,18 -43 995,12

18 268100100016.a ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2-6/4 Ks 14,00 0,00 -14,000 1 696,24 23 747,36 0,00 -23 747,36

19 891241100.
Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodních šoupátek DN 

80
KUS 16,00 9,00 -7,000 1 077,98 17 247,68 9 701,82 -7 545,86

20 422211160. šoupátko s přírubami, voda DN 80 mm PN 16 KUS 2,00 0,00 -2,000 3 900,97 7 801,94 0,00 -7 801,94

21 422910730. souprava zemní pro šoupátka DN  65-80 mm, Rd 1,5 m KUS 4,00 0,00 -4,000 1 288,68 5 154,72 0,00 -5 154,72

22 891261100.
Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodních šoupátek DN 

100
KUS 8,00 0,00 -8,000 1 414,62 11 316,96 0,00 -11 316,96

23 422211170. šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16 KUS 2,00 0,00 -2,000 4 459,91 8 919,82 0,00 -8 919,82

24 422910740. souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m KUS 2,00 0,00 -2,000 1 420,65 2 841,30 0,00 -2 841,30

25 891269100.
Provizorní vodovod - montáž a demontáž navrtávacích pasů na 

potrubí
KUS 40,00 3,00 -37,000 1 839,15 73 566,00 5 517,45 -68 048,55

26 42273546.a
navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní 

PE a PVC potrubí 90-2
KUS 10,00 0,00 -10,000 822,89 8 228,90 0,00 -8 228,90

27 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 800,00 549,70 -250,300 24,04 19 232,00 13 214,79 -6 017,21

28 892241111. Provizorní vodovod - tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 800,00 0,00 -800,000 12,10 9 680,00 0,00 -9 680,00

29 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 4,00 0,00 -4,000 6 097,13 24 388,52 0,00 -24 388,52

31 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 

naložením a se složením
T 1,32 0,00 -1,320 177,32 234,06 0,00 -234,06

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
T 4,25 1,57 -2,678 209,55 890,59 329,32 -561,27

-456 785,60

46 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 M3 0,75 0,00 -0,750 2 609,05 1 956,79 0,00 -1 956,79

63 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop M3 0,45 0,00 -0,448 2 916,71 1 306,69 0,00 -1 306,69

64 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 

svařovaných sítí Kari
T 0,01 0,00 -0,013 29 458,07 382,95 0,00 -382,95

76 592450000.R dlažba žulová desky typ Plzeňská dlažba M2 200,20 0,00 -200,200 1 981,96 396 788,39 0,00 -396 788,39

85 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem M2 182,00 0,00 -182,000 48,93 8 905,26 0,00 -8 905,26

123 899632000.R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200 m 454,40 0,00 -454,400 16,20 7 361,28 0,00 -7 361,28

142 919521013 Zřízení propustků z trub betonových DN 400 m 2,00 0,00 -2,000 1 515,94 3 031,88 0,00 -3 031,88

143 592216140.R trouba betonová přímá D40 cm KUS 2,00 0,00 -2,000 917,11 1 834,22 0,00 -1 834,22

149 936001002.1 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t KUS 5,00 0,00 -5,000 461,20 2 306,00 0,00 -2 306,00

150 9360001.1 Kovová zábrana - zahrazovací sloupek KUS 5,00 0,00 -5,000 5 647,78 28 238,90 0,00 -28 238,90

160 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 2,00 0,00 -2,000 1 056,46 2 112,92 0,00 -2 112,92

171 997221569.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 2 312,59 0,00 -2 312,586 4,80 11 100,41 0,00 -11 100,41

173 997221569.3 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 325,77 212,00 -113,774 4,80 1 563,72 1 017,60 -546,12

174 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 4,90 0,00 -4,900 629,29 3 083,52 0,00 -3 083,52

-468 955,33

SO 306.2 Provizorní vodovod

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 110a Chodníky a přidružené plochy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



5 58380124 kostka dlažební žula drobná T 140,55 0,000 -140,553 2 252,50 316 595,63 0,00 -316 595,63

8 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky KUS 7,00 0,000 -7,000 179,00 1 253,00 0,00 -1 253,00

9 554310830.1 koš odpadkový KUS 7,00 0,000 -7,000 4 940,20 34 581,40 0,00 -34 581,40

10 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh KUS 5,00 0,000 -5,000 961,62 4 808,10 0,00 -4 808,10

-357 238,13

4 58380124 kostka dlažební žula drobná T 37,90 0,000 -37,895 2 252,50 85 358,49 0,00 -85 358,49

-85 358,49

0,00

-6 419 986,74

-6 419 986,74

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě 

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě            

Kč

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

46oprZL1 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80
KUS 11,00 24,00 13,000 663,18 7 294,98 15 916,32 8 621,34

81oprZL1 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 7,00 9,00 2,000 670,85 4 695,95 6 037,65 1 341,70

9 963,04

0,00

9 963,04

9 963,04

0,00

-6 410 023,70

-6 410 023,70

Vícepráce celkem Kč:

Vícepráce Město Plánice Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Vícepráce SÚS Pk Kč:

SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská

Méněpráce SÚS Pk Kč:

SO 110e Chodníky a přidružené plochy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SOD celkem pro SÚS Pk Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem pro město Plánice Kč:

Méněpráce Město Plánice Kč:

Méněpráce celkem Kč:

SO 110b Chodníky a přidružené plochy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


