
Změnový list č. 4

Změnu vyvolal:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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Objednatel č. 2: Město Plánice, Náměstí 180, 330 34 Plánice, IČ 00255980

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH  

65 748 397,25 Kč

-6 410 023,70 Kč

Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 

40233308

TDS: INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006

54 337 518,39 Kč

Popis změny:
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Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 4

Objednatel č. 2:
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Zhotovitel:

Objednatel č. 1: 

TDS: 
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Cenová změna za dodatek č. 4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -1 346 104,98 Kč

náklady na změnu vč. DPH -7 756 128,68 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 60 533 786,20 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH 

Způsob řešení změny: Změnový list - nečerpané položky

Jedná se o změnu:

60 747 542,09 Kč

Předmět díla: II/186 Průtah Plánice

Objekt:

SO 302 Odlehčovací komora; SO 303 Kanalizační přípojky; SO 304 Vodovod Klatovská ul.; SO 308 Vodovodní přípojky; SO 309 

Provizorní vodovod; SO 301 A-3 Dešťová kanalizace; SO 301 A-3-1 Dešťová kanalizace; SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu; SO 

306.2 Provizorní vodovod; SO 110a Chodníky a přidružené plochy; SO 110b Chodníky a přidružené plochy;  SO 110e Chodníky a 

přidružené plochy

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu - nerealizované práce
SO 306.2 Provizorní vodovod - nerealizované práce
SO 110a Chodníky a přidružené plochy - nerealizované práce
SO 110b Chodníky a přidružené plochy - nerealizované práce
SO 110e Chodníky a přidružené plochy - nerealizované práce

Vícepráce: množství dle skutečnosti

SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu

Méněpráce: Vlivem sloučení etap výstavby úseků kanalizace a vodovodů, došlo k minimalizaci zemních prací a s tím souvisejícíh činností, dále vzheldem k 

postupu výstavby, nebylo nutné uvádět povrchy vozovek do původního stavu v plném rozsahu před přerušením prací v zimním období, tím došlo ke snížení 

rozsahů položek obnovy afaltových vrstev.
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-6 419 986,74 Kč

9 963,04 Kč

6 429 949,78 Kč

SO 302 Odlehčovací komora - nerealizované práce
SO 303 Kanalizační přípojky - nerealizované práce

SO 301 A-3-1 Dešťová kanalizace - nerealizované práce

SO 304 Vodovod Klatovská ul. - nerealizované práce
SO 308 Vodovodní přípojky - nerealizované práce
SO 309 Provizorní vodovod - nerealizované práce
SO 301 A-3 Dešťová kanalizace - nerealizované práce


