
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0022/20 (ev. č. zhotovitele V/02/2020)
uzavřené dne 23. 6. 2020 mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
ZHOTOVITEL:

Obchodní firma
:


INGPRO IWB, s.r.o.


Sídlo :




28. října 159/214, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO / DIČ:



25852736 / CZ25852736
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22076
název stavby:
Opavice – Krnov km 0,600 – 1,300 (č. stavby 3628)
V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 2.  Doba plnění  - v bodě 1. dochází k následující změně:
Původní znění:

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení díla:




           07/2020

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:
do 31. 10. 2020
Nové znění:

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení díla:




           07/2020

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:
do 30.11. 2020
Odůvodnění:  Práce na stavbě jsou od 29. 9. 2020 přerušeny z důvodu velmi vysokého stavu vodní hladiny v koncentrační kynetě. Dodržení původního termínu dokončení je nereálné.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:






za zhotovitele:
v Ostravě dne
26.10.2020




 v Ostravě dne         

Ing. Jiří Tkáč  
xxx
 
generální ředitel   
