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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.5.2020 

 

uzavřený mezi stranami: 

 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupená:   Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení: 623101/0710 

 (dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

PB SCOM s.r.o. 

IČ:    25397087 

DIČ:    CZ25397087 

se sídlem:  Radniční 28, 753 01 Hranice 

zastoupen:   XXX 

bankovní spojení: XXX 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 6. 5. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem jakožto vítězným uchazečem veřejné zakázky 
na stavební práce VZ32/2019 s názvem „SÚKL-Demolice budovy B23A“ smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je odstranění budovy Objednatele B23A na pozemku parc. č. 
3983/17 v k.ú. Vinohrady na adrese Šrobárova 48, Praha 10 Vinohrady. Dílo bylo realizováno 
v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou spol. ARXstudio sdružení architektů, Freyova 
983/25, 190 00 Praha 9 v lednu 2019. 

1.02 Vzhledem k tomu, že 

• v průběhu realizace Díla došlo k potřebě změn rozsahu Díla (dále jen „Změny“), 
spočívajících mj. i v tzv. vícepracích, jejichž provedení je nad rámec předmětu Díla 
definovaného původní Smlouvou, i v méněpracích, v důsledku čehož dojde ke snížení 
smluvní ceny Díla o částku 60 580,80,- Kč bez DPH, 

• v souladu se zněním čl. 2 Smlouvy byly tyto Změny popsány, specifikovány a objektivně 
zdůvodněny v Zápisech o změně - Změnových listech č. 1 a 2, podepsaných zástupcem 
Objednatele i Zhotovitele, a tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), 
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• v souladu se zněním článku 2 Smlouvy jsou Zápisy o změně - Změnové listy č. 1 a 2 
podkladem pro uzavření tohoto Dodatku, 

je třeba upravit stávající znění Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto Dodatku. Na základě 
uvedených skutečností sjednávají Objednatel a Zhotovitel na základě své shodné vůle tento 
Dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v následujícím článku II. 

 

II. 

Změna smlouvy o dílo 

2.01 Dosavadní znění odst. 1.02 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Přílohách č. 1, č. 4a č. 7 této Smlouvy.“ 

2.02 Dosavadní znění odst. 7.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši: 

cena bez DPH  2 486 015,20,- Kč (slovy dva miliony čtyři sta osmdesát šest tisíc patnáct korun 
českých a dvacet haléřů) 

DPH 522 063, 04 Kč (slovy pět set dvacet dva tisíce šedesát tři koruny české a čtyři setiny haléře), 
odpovídající sazbě 21% 

Cena celkem 3 008 078,24 Kč vč. DPH (slovy tři miliony osm tisíc sedmdesát osm korun českých a 
dvacet čtyři haléře) (dále také jen „konečná cena“). 

2.03 Tímto Dodatkem se dále doplňuje Příloha č. 7 Smlouvy -  Změnové listy č. 1 a 2, které tvoří Přílohu 
č. 1 tohoto Dodatku. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1) vyhotovení. 

3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnové listy č.1 a 2 (doplňuje se jako nová Příloha č. 7 Smlouvy) 
 

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby 
oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek č. 1 své vlastnoruční podpisy. 
 

 

 

V Praze dne 22. 10. 2020        V Praze dne 14. 10. 2020 
              



 
 

Strana 3 z 3 

 

 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

…………………………………………………..    ………………………………………. 
 Mgr. Irena Storová, MHA                                                XXX  
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    



Změnový list č.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
'-- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Nehodící se škrtněte 

 

Název akce: SÚKL - Demolice budovy B23A 

 

Zhotovitel: 
 

PB SCOM  s.r.o.,  Radniční 28, 753  01 Hranice 

 

Objednatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

 

Datum vydání ZL: 
 

8.6.2020 

Navrhovatel změny: Objednatel 

 

Předmět změny: 
 

Zhotovení uzamykatelné staveništní brány 

Důvod změny: 

Zhotovitel na základě dohody s vlastníkem areálu Státním zdravotním ústavem (dále také SZÚ) a 

objednatelem provedl oplocení staveniště odchylně od trasy stanovené v projektové dokumentaci. 

Důvodem pro změnu trasy oplocení byl větší prostor pro manipulaci s těžkou demoliční technikou, což má 

kladný dopad na větší bezpečnost práce při provádění demolice budovy. V důsledku změny trasy oplocení 

však došlo k zahrnutí brány stávajícího hospodářského vjezdu SZÚ do are'álu do oploceného prostoru 

staveniště. Státní zdravotní ústav proto požadoval z bezpečnostních a provozních důvodů osazení klasických 

dvoukřídlých uzamykatelných vrat na ocelové sloupky do oplocení staveniště. Zhotovitel však v rámci 

zařízení staveniště nacenil standartní provedení oplocení staveniště, spočívající v osazení mobilního 

plotového systému z neprůhledných panelů, osazených do patek v trase navržené projektem. Protože tento 

požadavek není obsažen ve smluvním rozpočtu, jsou vícenáklady na pořízení vjezdových vrat dle požadavku 

SZÚ předmětem tohoto změnového listu. 

Přílohy: Změnový rozpočet vícepráce ZLl 

 

 
Vliv změny na cenu Díla dle SoD: 

 

 
ANO 

Navýšení ceny Díla bez 

DPH o: 
29 443,17 Kč 

Snížení ceny Díla bez DPH 

o: 

 
------ Kč 

 
Dopad realizace změny na termín 

dokončení díla dle SoD: 

 

NE 

Počet dní prodloužení 

termínu Díla: 
------ 

Termín dokončení Díla po 

změně: 
------ 

 

Dopad realizace změny na projekt NE 

 

Zhotovitel: 
SOUHLASÍM/  Datum a podpis:XXX   

 

Autorský dozor: 
SOUHLASÍM/  

Datum a podpis XXX   
  

Technický dozor investora: 
SOUHLASÍM/ 

Datum a podpis:XXX    

 

Objednatel: 
SOUHLASÍM/  

Datum a podpis:XXX     
  

Důvod zamítnutí: ------- 
Datum a podpis:     

 



    

  Změnový list č.2 
 

Název akce: SÚKL - Demolice budovy B23A  

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice 

Objednatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  

Datum vydání ZL: 8.10.2020 

Navrhovatel změny: Objednatel 

Předmět změny: 

a) Vícepráce-Navýšení množství suti 
b) Méněpráce-b1) Neprovedení geomříží 

                      b2) Neprovedení asfaltové vysprávky 
                      b4) Neprovedení položky Svislá doprava suti a    

Vnitrostaveništní doprava suti 
                      b3) Odpočet části poplatků za uložení ostatního          
                             ostatního odpadu 
 

Důvod změny:  

a) Vícepráce - Navýšení množství stavební suti 
            Množství suti uvedené v rozpočtu vycházelo z dochovaných výkresových podkladů, které 

však vzhledem ke svému stáří byly v některých částech méně čitelné, popř., částečně 
neúplné, a to zejména ve výkresové části základových konstrukcí. Vzhledem k tomu bylo 
smluvní množství suti, uvedené v rozpočtu, nižší, než byla skutečnost, jak vyplývá 
z doložených dokladů k dopadům. Celkové množství suti nad rámce smluvního rozpočtu činí 
množství 237,86 tun, tj. 102 517,66 Kč bez DPH (tj. 124 046,37 vč. DPH). 

b) Méněpráce-nerealizované položky 
     b1)  Neprovedení geomříží - vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu a terénním úpravám, 

provedeným zhotovitelem po demolici objektu a odvezení suti, se ukázalo, že zpevnění 
svahů geomřížemi není potřeba. Částka, představující méněpráce  za neprovedení dodávky 
a montáže geomříží, činí 16 849,50 Kč bez DPH (tj. 20 387,90 Kč vč. DPH); 

     b2)  Neprovedení asfaltové vysprávky – s ohledem na skutečnost, že v průběhu demolice 
budovy nedošlo k výraznějšímu narušení či poškození stávajícího asfaltového povrchu před 
zbouranou budovou B23A, nebylo nutné provést vysprávku, předpokládanou ve smluvním 
rozpočtu. Částka, představující méněpráce za neprovedení asfaltové vysprávky, činí 
86 400,- Kč bez DPH (tj. 104 544,- Kč vč. DPH); 

     b3)  Neprovedení položek „Svislá doprava suti“ a „Vnitrostaveništní doprava suti“ – uvedené 
položky souvisejí s původně předpokládaným způsobem demolice budovy, uvedeným 
v projektu, který předpokládal strojní demolici objektu s určitou částí ručního provádění 
demolice. Protože demolice celé budovy byla prováděna pouze strojově, nemohly být tyto 
položky, týkající se ručního provádění demolice, ze strany zhotovitele uplatněny. Částka, 
představující méněpráce za tyto nerealizované položky, činí 46 801,- Kč bez DPH (tj. 
56 629,21 Kč vč. DPH); 

                   b4)  Odpočet části poplatků za uložení ostatního odpadu –  skutečné množství ostatního odpadu                       
oproti množství, uvedeném ve smluvním rozpočtu, bylo nižší. Odpad „Dřevo a sklo“ bylo 
nižší o 6,72t, odpad „PVC podlahová krytina“ nebyl realizován vůbec (tzn. odpočet množství 
v celé výši 3,6 t), směsný odpad byl nižší o 9,6 tuny. Částka, představující méněpráce za tyto 
nerealizované položky, činí 42 491,13 Kč bez DPH (tj. 51 414,27 Kč vč. DPH). 

 
 
 



    

  Změnový list č.2 
 
 
Přehled víceprací a méněprací za změnový list č.2: 
 
a) Vícepráce                     102 517,66 Kč bez DPH 
b) Méněpráce 

b1)                                - 16 849,50 Kč bez DPH 
b2)                                - 86 400,- Kč    bez DPH 
b3)                                - 46 801,- Kč    bez DPH 
b4)                                - 42 491,13 Kč bez DPH 
 

Vícepráce a méněpráce celkem: - 90 023, 97 Kč bez DPH  (108 929,00 vč. DPH) 
 

Přílohy: Změnový rozpočet vícepráce ZL1+ZL2 

Vliv změny na cenu Díla dle SoD:  ANO 

Navýšení ceny Díla bez 
DPH o:                                      

             -------------- 

Snížení ceny Díla bez DPH 
o:                           

            90 023,97 Kč 

Dopad realizace změny na termín 
dokončení díla dle SoD:  

NE 

Počet dní prodloužení 
termínu Díla:   

------ 

Termín dokončení Díla po 
změně: 

------ 

Dopad realizace změny na projekt NE 

Zhotovitel: 
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum a podpis: XXX 

Autorský dozor: 
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum a podpis XXX 

Technický dozor investora:  
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum a podpis: XXX 

Objednatel: 
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum a podpis: XXX 

Důvod zamítnutí: ------- Datum a podpis: 

*Nehodící se škrtněte 

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku 

místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL. 



Stavba:   Demolice budovy B23A

Objekt:   ZL 01 Vícepráce

Část:      Staveništní brána

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 840,67

1 Zemní práce   549,82

1 131203101

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3   m3 0,486 782,00 380,05

2 131203109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3   m3 0,486 156,00 75,82

3 162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem do 10 m   m3 0,486 101,00 49,09

4 162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 0,486 92,30 44,86

3 Svislé a kompletní konstrukce   9 113,20

5 338171999R Osazování sloupků brány se zabetonováním   kus 2,000 2 581,60 5 163,20

6 348172214

Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 

plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2   kus 1,000 3 950,00 3 950,00

998 Přesun hmot   2 177,65

7 998232445R Přesun hmot pro oplocení v do 3 m   t 4,490 485,00 2 177,65

PSV Práce a dodávky PSV   17 602,50

767 Konstrukce zámečnické   17 602,50

8 767001001

Dvoukřídlá brána 200 x 400 cm, 2 ks sloupků 100 x 100 mm, 

výplň: svařovaný panel, rám z jeklu 40x40 mm, vč. zámku a 

kování, barva antracit   kpl 1,000 17 602,50 17 602,50

Celkem   29 443,17

ZL1 STAVENIŠTNÍ BRÁNA - ROZPOČET  
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Stavba:   Demolice budovy B23A

Objekt:   ZL 02  Vícepráce

Část:      Navýšení množství suti

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 9. 2020

Č. pol. dle 

sml. rozp.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   102 517,66

35 979081111R00

Odvoz suti, vybour. hmot a ostatního vybavení na skládku do 

1 km   t 237,860 45,00 10 703,700

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t 3 567,900 5,00 17 839,500

38 979088212R00 Nakládání suti a ostatního vybavení na dopravní prostředky   t 237,860 18,00 4 281,480

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění   t 237,860 3,00 713,580

40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 237,860 290,00 68 979,400

Celkem   102 517,66

ZL 2 NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ SUTI - ROZPOČET  



Stavba:   Demolice budovy B23A

Objekt:   ZL 02 Méněpráce

Část:      Nerealizované položky

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 9. 2020

Č. pol. 

dle sml. 

rozp.

Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   -89 292,12

34 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   t -3 109,000 10,00 -31 090,000

35 979081111R00

Odvoz suti, vybour. hmot a ostatního vybavení na skládku do 

1 km   t -19,919 45,00 -896,355

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t -298,785 5,00 -1 493,925

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a ostatního vybavení do 10 m   t -3 142,200 5,00 -15 711,000

38 979088212R00 Nakládání suti a ostatního vybavení na dopravní prostředky   t -19,919 18,00 -358,542

31 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo   t -6,719 1 700,00 -11 422,300

32 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina   t -3,600 1 600,00 -5 760,000

33 979999996T00

Poplatek za skládku směsný odpad běžné vnitřní vybavení, 

odhad, bude fakturováno dle prokazatelně uloženého 

množství   t -9,600 2 350,00 -22 560,000

28 Zpevňování hornin a konstrukcí   -6 768,00

7 289972111R00 Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles   m2 -141,000 48,00 -6 768,00

57

Kryty pozemních komunikací, letišť a 

ploch z kameniva nebo živičné   -86 400,00

8 572942112R00

Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm (parkoviště 

před objektem po dokončení prací)   m2 -120,000 720,00 -86 400,00

D1 Ostatní materiál   -10 081,50

9 69310274 Geomříže obousměrné E´GRID 4040 3,9 x 30,8 m   m2 -155,100 65,00 -10 081,50

Celkem   -192 541,62

MÉNĚPRÁCE - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY - ROZPOČET  


