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D O D A T E K  Č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:2019/9/ORM   

Ev. č. zhotovitele:   Sml.002-2019  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických :  

   

telefon  : 

   

fax : 

e-mail : 

  

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  STAMO spol., s.r.o. 

sídlo  :   Stavební 415/3, 405 02 Děčín I 

právní forma  :  společnost s ručením omezeným  

IČ  :  43222323 

DIČ  :  CZ43222323 

zápis v OR :  oddíl C, vložka 1017 vedená u Krajského soudu v Ústí 

nad Labem 

jednající :  Jindřich Husák, nar.  jednatel a ředitel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :    

ve věcech technických : í  

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon : 

e-mail : 
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II. 

Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ:  2019/9/ORM  je změna článku III. Cena za dílo, 

kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se 

mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5, 6 

zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem 

a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo. 

3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací se 

změnovými listy. V návaznosti na v příloze č. 1 specifikované změny dochází ke změně 

rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 

II Předmět smlouvy takto: 

 

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 
Cena bez DPH:                          15 780 211,32 Kč 

Výše DPH:                            21 % 

DPH:        3 313 844,37 Kč 

Cena včetně DPH:      19 094 055,70 Kč 

[slovy: devatenáct milionů devadesát čtyři tisíc padesát pět korun českých sedmdesát 

haléřů] 

 

Méně práce 
Cena bez DPH:                          558 883,79 Kč 

Výše DPH:                       21 % 

DPH:        117 365,60 Kč 

Cena včetně DPH:      676 249,39 Kč 

[slovy: šest set sedmdesát šest tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých třicet devět 

haléřů]   
 

Více práce 
Cena bez DPH:                          1 363 203,77 Kč 

Výše DPH:                21 % 

DPH:           286 272,79Kč 

Cena včetně DPH:      1 649 476,56 Kč 

[slovy: jeden milion šest set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých 

padesát šest haléřů] 
 

Smlouva o dílo včetně méně a více prací  
Cena bez DPH:                          16 584 531,30 Kč 

Výše DPH:                             21 % 

DPH:          3 482 751,57 Kč 

Cena včetně DPH:      20 067 282,87 Kč 
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[dvacet milionů šedesát sedm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých osmdesát 

sedm haléřů] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 

odpovídat ceně uvedené v ceníku URS. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště 

náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel 
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zajistí pro úspěšný průběh díla. 

 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 
a) Zahájení plnění:    neprodleně po uzavření tohoto dodatku 

b) Termín dokončení plnění díla:  30. 11. 2020  

c) Dílčí termín plnění   20. 11. 2020 (stavební připravenost pro 

osazení nábytku a IT vybavení) 

d) Termín předání a převzetí díla:  bezprostředně po dokončení plnění díla 

e) Termín vyklizení staveniště:   do týdne od předání díla 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 

dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1169/20/RM45 ze dne 21. 09. 

2020 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oznámení změny - oceněný soupis méně a více prací včetně 

oznámení změny 

 

 

V Novém Boru, dne 20.10.2020                                             V Děčíně, dne 29.9.2020 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

Objednatel        Zhotovitel 

Mgr. Jaromír Dvořák                                             Jindřich Husák, 

starosta            jednatel a ředitel  STAMO spol., s.r.o.
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  Číslo OZ:   2 

Zhotovitel: S t a m o  s p o l .  s  r . o . ,  S t a v e b n í  4 1 5 / 3  D ě č í n  1 ,  4 0 5 0 1  

Investor: Město Nový Bor Datum:  15.9.2020 

Název akce:        Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 , Nový Bor 
 

Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                     specifikaci: 
                                        na výkresy: 
                na rozpočtové podklady: 
                    na jinou část smlouvy: 

Výkresy změn ze dne 3.3.202,22.4.2020 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2019- II, ÚRS 2020- I 

 

Předmět změny:  
Popis a zdůvodnění změny: 
 
NZD č.7 Břidlicový obklad štítů 
Změna se týká celoplošné výměny dřevěného bednění a části dřevěné nosné konstrukce štítů, u 
kterých bylo po demontáži původních vnitřních konstrukcí a po demontáži původního břidličného 
obkladu (přední štít) a břidličného obkladu a obkladu s vláknocementových šablon (zadní štít) 
zjištěno značné poškození nosné konstrukce a bednění hnilobou a dřevokaznými škůdci. Na 
základě tohoto zjištění byla dřevěná nosná konstrukce štítů obnovena (výměna poškozených 
dřevěných prvků, doplnění chybějících dřevěných prvků – např. výměny pro okna apod.) a bylo 
provedeno nové celoplošné dřevěné bednění obou štítů ve 100% rozsahu. Tato změna dále 
zahrnuje demontáž původního břidličného obkladu v rozsahu 100% (přední štít) a demontáž 
břidličného obkladu a obkladu s vláknocementových šablon v rozsahu 100% (zadní štít) a 
následné doplnění a montáž břidličných obkladů v rozsahu 100% na obou štítech budovy ( přední 
štít, zadní štít). 
 
V projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) bylo řešeno dle schváleného projektu pro 
stavební povolení, který byl doplněn a zpracován dle Vyjádření Národního památkového ústavu – 
Územní odborné pracoviště Liberec z 10.ledna 2017. 
 
Výtah z Vyjádření Národního památkového ústavu – Územní odborné pracoviště Liberec 
z 10.ledna 2017 : 
1) Nebude realizována plošná demontáž břidlicového obložení štítů a dřevěného obložení 

venkovního pláště. Stav roubení a bednění štítů bude ověřen pouze formou sond (odkrytí 
několika prvků na vybraných místech). Bude provedena pouze lokální oprava poškozených 
míst, případně doplnění chybějících částí materiálem stejné profilace, struktury a barevnosti. 
Před započetím vlastních prací bude provedena podrobná fotodokumentace, detailní výkresy 
opravovaných částí se zachycením skladby. Rozsah výměn a způsob provedení musí být u 
každého prvku odsouhlasen zástupci státní památkové péče před realizací. Břidlicový obklad je 
možno doplnit pouze přírodní břidlicí totožného formátu a barevnosti. U dřevěného obkladu 
budou nové doplňky provedeny přesně dle originálu. Bude použito kvalitní dobře vyschlé 
masivní dřevo, opracované ručně dle původních profilací. Nelze použít žádné náhražkové 
materiály (lepené profily apod.). Barevné řešení obkladu bude obnoveno na základě průzkumu 
barevnosti a ověřeno předložením vzorků (na dřevě ve velikosti minimálně 20 x 20 cm). Nátěr 
bude proveden paropropustnými barvami na bázi přírodních voskových olejů. Typ použité 
nátěrové hmoty bude schválen zástupci státní památkové péče na základě předložení 
technických listů.   
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Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce:  128 577,79 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 128 577,79 Kč bez DPH 
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.  
 
NZD č.8 Stavební práce 
Tato změna zahrnuje: 
- doplnění dešťové kanalizace od kolny do šachty – v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby (DPS) bylo uvažováno svedení dešťových vod z kolny na terén (vsak na zatravněné ploše 
před kolnou). Po zjištění aktuálního stavu v prostoru stavby kolny byla po dohodě doplněna  
dešťová kanalizace od dešťových svodů z kolny do šachty kanalizace před objektem. 
- nové zděné stěny a příčky ve 2.n.p. a vybourání stávajících stěn dle aktualizované PD ze dne 
3.3.2020 - zpracováno AD po dohodě s investorem stavby, TDI a orgánem památkové péče na 
základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací v objektu. 
- podchycení stropní konstrukce nad 2.np nosníkem HEB viz výkres změny ze dne 22.4.2020 - 
zpracováno AD po dohodě s investorem stavby, TDI a orgánem památkové péče na základě 
zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací v objektu – nutnost 
podchycení stávajících a nových stropních trámů (vazné trámy krovu) - velký rozpon stropní 
konstrukce - v místě původního roubení, které bylo později nahrazeno zděnou příčkou tl. 150 
mm, kterou bylo nutno vybourat shodně jako příčku v 1.NP. 
- záměna množství omítek stěn a stropů v rozsahu do 100% opravovaných ploch včetně doplnění 
fabionů dle požadavků památkové péče.  
V projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) bylo řešeno dle schváleného projektu pro 
stavební povolení, který byl doplněn a zpracován dle Vyjádření Národního památkového ústavu – 
Územní odborné pracoviště Liberec z 10. ledna 2017 – omítky stěn a stropů nebyly uvažovány v 
rozsahu do 100% opravovaných ploch, rozsah provedení nových omítek byl upřesněn na stavbě  
na základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací v objektu 
– stav dřevěných roubených stěn apod..  
- dodávku a montáž el. bojleru 200L pro ohřev vody – náhrada původního plynového ohřívače 
TV, který měl zůstat zachován. Po dohodě s investorem a s provozovatelem objektu zrušena 
plynoinstalace v objektu. 
- výměna poškozených říms hnilobou a dřevokaznými škůdci v podstřešní části objektu – 
provedeno na základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po provedení bouracích 
prací v objektu 
- záměna opravy schodiště do 1.pp, kdy na základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí  
po provedení bouracích prací v objektu a na základě návrhu dodavatele stavby a rozhodnutí 
památkové péče bylo toto vyspraveno umělým kamenem s impregnací.  
V projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) bylo uvažováno vybourání původních 
poškozených dřevěných stupňů (stupnice a podstupnice) a byla navržena úprava schodiště  ze 
šamotových cihel. Po odstranění původních dřevěných stupňů byly obnaženy původní kamenné 
schodišťové stupně – poškozené, prošlapané. Na základě návrhu dodavatele stavby bylo 
provedeno vyspravení původních kamenných stupňů umělým kamenem s impregnací.  
- doplnění 2ks střešních oken – na základě úpravy dispozice ve 3.NP dle požadavků investora a 
provozovatele objektu, doplnění střešního okna v m.č. 306 sprcha, doplnněí střešního okan 
v m.č. 301 Chodba (schodišťová hala) – náhrada uvažovaného svislého okna v původním vikýři, 
který měl zůstat zachován .  
- záměna typu dodávky dlažby dle požadavků památkové péče – typ dlažby byl upřesněn na 
základě předložených vzorků dlažby orgánem památkové péče. 
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Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 529 212,21 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 529 212,21 Kč bez DPH 
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby 
 
NZD č.8a Stavební práce odpočty 
Tato změna zahrnuje dle PD změn z 3.3.2020 - zpracováno AD po dohodě s investorem stavby, 
TDI a orgánem památkové péče na základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po 
provedení bouracích prací v objektu: 
- odpočet nerealizovaných dodávek a montáží části oken 
- odpočet nerealizovaných dodávek a montáží části dveří  
- odpočet nerealizovaných dodávek pomocného schodiště do 4.n.p.  
- odpočet nerealizovaných dodávek kuchyňských linek, 
- odpočet původní opravy schodiště do 1.p.p. ze šamotových cihel 
- odpočet nerealizovaných 2ks revizních šachet na kanalizačním potrubí z důvodu změny trasy 
- odpočet množství omítek stěn a stropů v rozsahu do 50% opravovaných ploch,  
V projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) bylo řešeno dle schváleného projektu pro 
stavební povolení, který byl doplněn a zpracován dle Vyjádření Národního památkového ústavu – 
Územní odborné pracoviště Liberec z 10. ledna 2017 – omítky stěn a stropů nebyly uvažovány v 
rozsahu do 100% opravovaných ploch, rozsah provedení nových omítek byl upřesněn na stavbě  
na základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací v objektu 
– stav dřevěných roubených stěn apod..  
- odpočet záchytného systém střechy – provedeno na základě změny v řešení objektu (není řešen 
komín - komínová tělesa slouží pouze pro větrací potrubí, není nutný přístup na střechu 
k instalovaným zařízením, oprava a údržba střechy bude prováděnou pouze pomocí 
vysokozdvižné plošiny)   a na základě rozhodnutí památkové péče  
- odpočet typu dodávky dlažby - záměna typu dodávky dlažby dle požadavků památkové péče – 
typ dlažby byl upřesněn na základě předložených vzorků dlažby orgánem památkové péče. 
 
Méněpráce: -558 883,79 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0  Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce -558 883,79 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
NZD č.9 Obnova dřevěných obkladů podstávkového domu č.p.106 
V projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) bylo dřevěné obložení venkovního pláště, 
resp. jeho oprava a doplnění, řešeno dle schváleného projektu pro stavební povolení, který byl 
doplněn a zpracován dle Vyjádření Národního památkového ústavu – Územní odborné 
pracoviště Liberec z 10. ledna 2017 :  
„ Nebude realizována plošná demontáž dřevěného obložení venkovního pláště. U dřevěného 
venkovního obkladu roubených obvodových stěn budou nové doplňky provedeny přesně dle 
originálu. Bude použito kvalitní dobře vyschlé masivní dřevo, opracované ručně dle původních 
profilací. Nelze použít žádné náhražkové materiály (lepené profily apod.).  
 
Rozsah provedení nového dřevěného obložení venkovního pláště byl upřesněn na stavbě na 
základě zjištění aktuálního stavu stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací v objektu – 
stav dřevěných roubených stěn, stav dřevěného vnějšího obkladu stěn  apod..  
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Při opravě poškozených roubených obvodových stěn bylo nutné toto obložení částečně 
demontovat pro jeho výměnu. Při těchto demontážích bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající 
obložení je již značně zchátralé a poničené. Následně  bylo se souhlasem orgánu památkové péče 
dohodnuto, že původní dřevěný obklad fasády nelze již opravit a proto bude demontován včetně 
ozdobných prvků a nahrazen novým obložením včetně doplnění ozdobných prvků a nátěru. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 705 413,77 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 705 413,77 Kč bez DPH 
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.  
 

Počet připojených listů specifikací:                                

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
                

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
Souhlasím se stavbnětechnickým řešením navržených změn, k finanční části změnového listu 
(Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) se projektant stavby nevyjadřuje.  
 

Příloha:  
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: NZD č.7 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: NZD č.8 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: NZD č.8a 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: NZD č.9 
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Rekapitulace změn závazku: 
 

SOD a dodatku č.1 bez 
DPH v Kč 

15 780 211,32 
 

  

Cena víceprací bez DPH 
v Kč 

1 363 203,77 
 

  

Cena méněprací bez DPH  
v Kč 

-558 883,79 
 

  

Dodatek č.2 bez DPH v Kč 
804 319,98 

 
  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

16 584 631,30,- 

Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby 
(díla): Interiér stavby do 20.11.2020    
           Exteriér stavby do 30.11.2020 

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zhotovitele:    Jindřich Husák 
 
                  
 

 
                
 

 
 
Datum:  

 
 
Datum:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771
Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Zhotovitel: IČ: 43222323
STAMO spol., s.r.o. DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

517016
Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

804 319,98

Sazba daně Základ daně Výše daně

973 227,18CZK

21,00% 804 319,98 168 907,20
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 517016

Stavba:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

11. 8. 2017

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 29/I,566 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

853 550,66NZD č.9 705 413,77
NZD č.9 - Obnova dřevěných obkladů 
podstavkového domu č.p.106

-676 249,39-558 883,79NZD č.8a - stavební práce odpočtyNZD č.8a

804 319,98 973 227,18

Břidlicový obklad štítůNZD č.7 155 579,13128 577,79

NZD č.8 - stavební práce 529 212,21NZD č.8 640 346,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 705 413,77

D HSV Práce a dodávky HSV 83 222,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2000 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 30,000 CS ÚRS 2019 01

2001 K 622311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková stěn

m2 30,000 CS ÚRS 2019 01

2002 K 622311191
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 60,000 CS ÚRS 2019 01

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání

139 K 941111231
Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

m2 35 635,950

VV ((12,10+2,25)*6,60+13,35*4,70+12,60*9,20+19,70*5,40+3,00*5,40)*90 35 635,950
VV Součet 35 635,950

2003 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 30,000 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě

224 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 3,852

225 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,852 CS ÚRS 2019 01

226 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 173,340 CS ÚRS 2019 01

VV 3,852*45 173,340
VV Součet 173,340

227 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 3,852

D 998 Přesun hmot

228 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 1,365

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské
2004 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 129,359 CS ÚRS 2019 01

VV 6,6*5,23 34,518
VV 9,3*5,23 48,639

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

NZD č.9 - NZD č.9 - Obnova dřevěných obkladů podstavkového domu č.p.106
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,3*2,73 25,389
VV 13,05*2,73 35,627
VV odpočet oken
VV -12*(0,95*1,2) -13,680
VV -0,63*0,6 -0,378
VV -0,63*1,2 -0,756
VV Součet 129,359

2005 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 288,345
VV (9,3+13,05)*2*2,73 122,031
VV (6,6+9,3)*2*5,23 166,314
VV Součet 288,345

2006 K 766417213R Příplatek za zvýšenou pracnost při vyrovnání nerovného podkladu stávajícího hrázdění m 288,345

342 M 605141140 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,476
VV 288,345*0,06*0,025*1,1 0,476
VV Součet 0,476

2007 K 766412214 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 129,359 CS ÚRS 2019 01

2008 M 611911557
 palubky obkladové smrk profil dle stávajících - atypický výrobek 

m2 150,902

VV 131,219*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 150,902

2009 K 766412277R
 Dodávka a montáž obložení svislými vyřezávanými kazetami délky 2500mm

dílenská výroba kazetových profilů, lepení profilů a montáž a kotvení profilů k fasádě 
m 27,500

2010 K 766421129R
 Dodávka a montáž podstřešní římsy - 

dílenská výroba římsových profilů, lepení profilů a montáž a kotvení říms k fasádě 
m 37,950

2011 K 766421139R
 Dodávka a montáž středových říms 

dílenská výroba římsových profilů, lepení profilů a montáž a kotvení říms k fasádě 
m 57,300

2012 K 766421148R
 Dodávka a montáž okapové římsy u soklu

dílenská výroba římsových profilů, lepení profilů a montáž a kotvení říms k fasádě 
m 37,950

2013 K 766421214
 Montáž obložení podhledů obloukových palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm

m2 1,860 CS ÚRS 2019 01

2014 K 766421219R
 Dodávka a montáž vodorovného prkna s vyřezávanými kazetami

dílenská výroba kazetových profilů, lepení profilů a montáž a kotvení profilů k fasádě 
m 28,650

518 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,173

D 783 Dokončovací práce - nátěry
553 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 129,389 CS ÚRS 2019 01

2015 K 783168211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový m2 129,359 CS ÚRS 2019 01

2016 K 783213011
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 
konstrukce jednonásobný syntetický

m2 212,739 CS ÚRS 2020 01

VV 41,69*2 83,380
VV 129,359 129,359
VV Součet 212,739

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady
2017 K 090001000 Přípravné práce, zaměření a dokumentace stávajícího stavu pro výrobu a montáž obložení fasády Kmpl 1,000 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 577,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

224 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 2,168

225 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,168

226 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 30,352

VV 2,168*14 30,352

227 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,168

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

304 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 1,113

2018 K 762112811 Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny m2 21,190 CS ÚRS 2019 01
VV (5,40+10,90)/2*2,60          " pohled severní 21,190

2019 K 762123120 Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2 m 15,800 CS ÚRS 2019 01
VV (4*1)+(5*2,36) 15,800

2020 K 762123130 Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2 m 6,100 CS ÚRS 2019 01
VV 0,5+0,5+2,6+2,5 6,100

315 K 762132811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken m2 43,325
VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15, D.1.1.16 a D.1.1.17 - ŠTÍTY
VV (5,40+11,00)/2*2,60  "pohled z Kalinovy ulice 21,320
VV (5,40+10,90)/2*2,70          " pohled severní 22,005
VV Součet 43,325

2021 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 43,325 CS ÚRS 2019 01
VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15, D.1.1.16 a D.1.1.17 - ŠTÍTY
VV (5,40+11,00)/2*2,60  "pohled z Kalinovy ulice 21,320
VV (5,40+10,90)/2*2,70          " pohled severní 22,005
VV Součet 43,325

320 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,381
VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15, D.1.1.16 a D.1.1.17
VV 21,32*0,04 "pohled z Kalinovy ulice 0,853

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

NZD č.7 - Břidlicový obklad štítů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,002*0,024" pohled severní 0,528
VV Součet 1,381

339 M 605121300 řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m m3 0,209
VV 15,8*0,08*0,15*1,1 0,209

340 M 605121350 řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m m3 0,151
VV 6,1*0,15*0,15*1,1 0,151

343 M 605111411X16 řezivo stavební prkna omítaná tl 24 mm m3 1,519
VV 22,005*0,024*1,1 0,581
VV 21,32*0,04*1,10 0,938
VV Součet 1,519

378 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,052

D 765 Krytina skládaná
2022 K 787984141R Skleněné slunce vč. rámečku z TiZn plechu ks 2,000

P
 Poznámka k položce:

2 ks výměna  skleněné výplně v břidlicovém štítu, olemované TiZn plechem dle původní předlohy.

419 K 765261152X02
Montáž obkladu stěn krytinou z přírodní břidlice ze šupin nebo pravoúhlých formátů s obloukovým řezem, 
počet kamenů přes 45 ks/m2 z demontovaných prvků dle podrobné dokumentace vyhotovené před 

m2 17,182

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15, D.1.1.16 a D.1.1.17
VV (5,40+11,00)/2*2,60  "pohled z Kalinovy ulice 21,320
VV (5,40+10,90)/2*2,70          " pohled severní 22,005
VV -26,143 "výměra rozpočtu -26,143
VV Součet 17,182

420 M 583890581X03 Břidlicový obklad z přírodní břidlice totožného formátu a barevnosti stávajícího provedení m2 32,358
VV 22,05*1,15 "pohled ze dvora 25,358
VV 12 "pohled z ulice- 12,000
VV -5 "výměra v rozpočtu -5,000
VV Součet 32,358

421 K 765261852X04 Demontáž obkladu stěn z krytiny z přírodní břidlice ze šupin nebo šablon k dalšímu použití m2 17,182

422 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,228

2023 K HZS2142 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač odborný hod 40,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní revize místa plnění, zakreslení stávajícího stavu, poips demontovaných prvků, jejich uložení s roztříděním.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 529 212,21

D HSV Práce a dodávky HSV 408 623,26

D 1 Zemní práce

1 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 5,000

VV Dešťová kanalizace od svodů kolny do RŠ3
VV 10*1,0*0,50            5,000

2 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 5,000

6 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 5,000

7 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých 
dalších 10 m

m3 5,000

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,000

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 25,000

VV 5*5 25,000

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4

m3 5,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,000

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,500
VV 5*1,900 9,500

14 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu

m3 3,000

15 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 5,100
VV 3*1,700 5,100

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,000

17 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 3,400
VV 2*1,700 3,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

33 K 310279842
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 
mm

m3 0,330

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

NZD č.8 - NZD č.8 - stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č.104 -otvory na stěně mezi m.č.1.04 a 1.03
VV 0,3*0,15*2 0,090
VV 0,8*2*0,15 0,240
VV Součet 0,330

2024 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 23,003 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Nové nosné zdivo z cihel v. 2.n.p. m.č. 2.03, 2.05 a 2.06
VV 2,35*(3,75+3,65+3,75)-2*(0,8*2) 23,003

2025 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Překlad v příčce mezi m.č.2.02 a 2.03

2026 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 6,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Překlaby v nové stěně tl. 25cm v. 2.n.p. m.č. 2.03, 2.05 a 2.06

2027 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 9,484 CS ÚRS 2019 01

VV přizdívka roubené stěny m.č.208-211
VV 4,725*2,35-3*(0,9*0,6) 9,484

2028 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm

m2 10,033 CS ÚRS 2019 01

VV nová příčka mezi m.č. 202-203
VV 4,95*2,35-(0,8*2) 10,033

2029 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 5,696

P
 Poznámka k položce:

 Nosníky HEB podpírající stropní kce v 1 a 2.np.

VV Nosníky HEB 
VV 4,65*0,12*2 1,116
VV 5,875*0,2*2 2,350
VV 5,575*0,2*2 2,230
VV Součet 5,696

D 4 Vodorovné konstrukce

1009 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,157 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Podepření stropu nad 2.np. viz. PD výkres D1.1.25

2030 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,180 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 34,50 kg/m

2031 K 434231299R Vyspravení stávajících kamenných schodišťových stupňů , prahů a ostění směsí umělého kamene m 15,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
87 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 16,462

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%
VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16
VV 1,95                  "208 1,950
VV 1,31                 "209 1,310
VV 2,06                  "210 2,060
VV 1,31                  "211 1,310
VV 1,0                     "207 1,000
VV 11,04*0,8        "2,01 8,832
VV Součet 16,462

89 K 611142022 Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě m2 16,462
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%

90 K 611311142
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 89,525

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%
VV 68,221+21,304 89,525
VV Součet 89,525

96 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 304,020

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%

97 K 612142022 Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stěn v jedné vrstvě m2 304,020

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%

98 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 304,020

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%

2032 K 612311191
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn

m2 608,040 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%
VV 304,02*2 608,040

2033 K 619345102
Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek profilů (s dodáním hmot), délky do 2 m, 
šířky přes 100 mm

m 12,500 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Doplnění fabiónů u nových stěn pod stropem v m.č.2.01 , 2.06 a 2.07

2034 K 622325209
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 80 do 100%

m2 26,659 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

záměna množství omítek po otučení v rozsahu 100%
VV pohled východní
VV 1,25*(1,95+1,22)/2+3,42*1,15+1,80*(1,15+0,20)/2 7,129
VV pohled jižní
VV 9,30*(1,95+2,25)/2 19,530
VV Součet 26,659

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání

153 K 975053141
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků HEB dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při 
zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2

m 4,650

VV 4,65  "podepření profilu HEB 14 viz. výkres změny č. D.1.1-25 4,650
VV Součet4,65 4,650

D 96 Bourání konstrukcí

165 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 10,033

VV 2.NP mezi m.č. 202 a 203
VV 4,95*2,35-(0,8*2) 10,033

167 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 4,630

P
 Poznámka k položce:

Vybourání stávajících nevyhovujících cihelných zdí z důvodu sanace roubení
VV 2.NP viz.přílohy m.č.207
VV 2,35*3,65*0,295-(0,295*0,8*2) 2,058
VV 2,35*3,75*0,2-(0,2*0,8*2) 1,443
VV (2,35*2,31*0,295)-(0,295*0,8)*2 1,129
VV Součet 4,630

D 997 Přesun sutě

224 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 11,569
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,953+0,616 11,569

225 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,569

226 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 161,966

VV 11,569*14 161,966

227 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 11,569

D 998 Přesun hmot

228 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 33,013

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
2035 K 721171906 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125 kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Dešťová kanalizace od kolny do RŠ3

24 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 10,000

P
 Poznámka k položce:

Dešťová kanalizace od kolny do RŠ3

2036 K 7211799X10 Napojení nového svodného potrubí (PVC KG 125 mm) do stávající kanalizační šachty kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

Napojení nové dešťové kanalizace od kolny do RŠ3
VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

37 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

Lapače splavenin pro svody kolny

40 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 10,000

P
 Poznámka k položce:

Dešťová kanalizace od kolny do RŠ3

43 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,214

P
 Poznámka k položce:

Dešťová kanalizace od kolny do RŠ3

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
2037 K 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 7,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Vodovodní potrubí ze sklepa k bojleru

2038 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 7,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Vodovodní potrubí ze sklepa k bojleru

54 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 7,000

P
 Poznámka k položce:

Vodovodní potrubí ze sklepa k bojleru

55 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 7,000

P
 Poznámka k položce:

 Vodovodní potrubí ze sklepa k bojleru

56 K 7229X15 Zednické výpomoci pro vnitřní vodovod hod 10,000

P
 Poznámka k položce:

 Vodovodní potrubí ze sklepa k bojleru

57 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Vodovodní potrubí ze sklepa k bojleru

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
2039 K 725532320.DZD Elektrický ohřívač Dražice OKCE 200S zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 200 l / 2,2 kW

soubo
r

1,000

2040 K 725532321.DZD DZD Elektrická topná tyč TJ 6/4" - 2,5kW 1,000

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství k novénu el. bojleru

2041 K 725535212 Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4 kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Přžíslušenství k novénu el. bojleru

2042 K 725535222 Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství k novému el. bojleru

96 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,094

D 762 Konstrukce tesařské

304 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 1,126

VV 0,518+0,608 1,126
VV Součet 1,126

306 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 
svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

kus 22,000

VV 12+10 "strop nad 2.np 22,000

307 K 762085113
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 
svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm

kus 2,000

VV 2 "strop nad 2.np 2,000

309 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 1,300
VV 1,3 "průvlak v roubené stěně v.č.D.1.1.25 1,300
VV Součet 1,300

2043 K 762192903
Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách doplnění části konstrukce stěny z hraněného řeziva (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 1,300 CS ÚRS 2019 01

VV 1,3 "průvlak v roubené stěně v.č.D.1.1.25 1,300

320 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,055
VV 1,3*0,2*0,21   "průvlak v roubené stěně v.č.D.1.1.25 0,055
VV Součet 0,055

341 M 605121400 řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m m3 0,060
VV 1,3*0,2*0,21*1,1 "průvlak v roubené stěně 0,060

2044 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 26,700 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Demontáž ztrouchnivělých střešních dřevěných  říms 
VV 26,7 " střešní římsa 26,700

2045 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 26,700 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Demontáž ztrouchnivělých podstřešních dřevěných  říms 
VV 26,7 26,700

325 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

m 26,700

P
 Poznámka k položce:

Montáž nových střešních dřevěných  říms 
VV 26,7 26,700

326 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 26,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Montáž nových podstřešních dřevěných  říms 
VV 26,7 26,700

338 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,608

P
 Poznámka k položce:

Pro římsy
VV 0,33*0,04*26,7 0,352
VV 0,24*0,04*26,7 0,256
VV Součet 0,608

344 M 605121511X12 řezivo stavební hranolek hoblovaný průřezu 80 x 160 mm délka do 5,00 m m3 0,670

P
 Poznámka k položce:

Římsy
VV 26,7*0,33*0,04*1,1 0,388
VV 26,7*0,24*0,04*1,1 0,282
VV Součet 0,670

368 K 762822922
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 16,900

VV 16,9     "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.25 16,900

2046 K 762822924
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 5,750 CS ÚRS 2019 01

VV 5,75 "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.25 5,750

374 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,463
VV 0,463  "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.25 0,463
VV Součet 0,463

378 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,806

D 766 Konstrukce truhlářské

503 K 766671451
Okna střešní kyvná osazení do krytiny ploché včetně montáže okenního rámu, lemování a plisovaného límce 
rozměru 55 x 78 cm

kus 2,000

VV 2         "ozn.327 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.21 2,000

2048 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,049

D 771 Podlahy z dlaždic

530 M 597614521X02
keramická dlažba slinutá, povrch S (standardní), rozměr 200x200x9 mm nebo 50x250x9mm – R9/A 

  (požadavek na součinitel smykového tření m > 0,5, R9) vzhled historických cihelných  
materiál, desén a rozměr dlažby dle výběru architekta a investora a zástupce památkové péče

m2 34,273

P

 Poznámka k položce:
 Záměna materiálu dle rozhodnutí památkové péče

 

VV 1,809+32,464 34,273

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene
2047 K 782991422 Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý m2 9,960 CS ÚRS 2019 01

VV 14,4*0,5  "schody do sklepa 7,200
VV (1,7+1,7+0,8)*0,6  "ostění do m.č.108 2,520
VV 0,8*0,3 "práh do m.č.108 0,240
VV Součet 9,960

D 783 Dokončovací práce - nátěry
1014 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 3,906 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Nátěr ocelových průvlaků HEB
VV 4,65*(6*0,14) 3,906
VV Součet 3,906

1015 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 3,906 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Průvlak HEB 140
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -558 883,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce
1 K 434231211X1 Stupně zděné nastojato z cihel šamotových na cementovou maltu, na urovnaný terén, s vyspárováním přímé m -14,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm 
stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 -68,221

P
 Poznámka k položce:

Odpočet množství omítek po otučení v rozsahu 100%

3 K 611325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm 
stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -21,304

P
 Poznámka k položce:

Odpočet množství omítek po otučení v rozsahu 100%

4 K 612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -304,020

P
 Poznámka k položce:

Odpočet množství omítek po otučení v rozsahu 100%

5 K 612995113X04
Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na na rákosové rohoži na stěnách, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -304,020

P
 Poznámka k položce:

Odpočet množství  po otučení v rozsahu 100%

6 K 622325202
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 -26,659

P
 Poznámka k položce:

Odpočet množství omítek po otučení v rozsahu 100%
VV pohled východní
VV -1,25*(1,95+1,22)/2+3,42*-1,15-1,80*(1,15+0,20)/2 -7,129
VV pohled jižní
VV -9,30*(1,95+2,25)/2 -19,530
VV Součet -26,659

D 8 Trubní vedení

7 K 894811113
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, 
hloubka od 1360 do 1730 mm

kus -2,000

P
 Poznámka k položce:

Nerealizováno z důvodu odbourání rohové přístavby pavlače

8 K 894812163
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do 
teleskopické trubky (40 t)

kus -2,000

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

NZD č.8a - NZD č.8a - stavební práce odpočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Nerealizováno z důvodu odbourání rohové přístavby pavlače

D 998 Přesun hmot

13 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t -12,194

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
14 K 723989X1 nepředvídatelné práce čerpané na základě souhlasu investora hod -25,000

D 766 Konstrukce truhlářské
15 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus -1,000

16 M 612331761X61
Výlez na půdu (z 3.NP do 4.NP) se skládacími žebříkovými schůdky (stahovací schody s poklopem) rozměr 
1100 x 6000 mm (hrubý stavební otvor ve stropní konstrukcí) dle D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s5

kus -1,000

17 K 766621611
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu špaletových do 
dřevěné konstrukce

kus -1,000

18 M 611323261X26

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 301 okno ve vikýři) špaletové, dvoukřídlové ve špaletových rámech, 
křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s vnějším čtyř tabulkovým členěním (křídla s 
dělením po dvou tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do 
sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - 
bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 820x850 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna ozn.326

kus -1,000

19 K 766660191
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z masivního dřeva s 
polodrážkou do 800 mm jednokřídlových, šířky

kus -5,000

20 M 611642371X37

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění shodném nebo navazujícím 
na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými 
plnými kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným dřevěným 
obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 
výpisu výrobků dveře ozn.3D16

kus -1,000

21 M 611642481X48

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění shodném nebo navazujícím 
na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými 
plnými kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným dřevěným 
obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 
výpisu výrobků dveře ozn.3D29

kus -1,000

22 M 611642511X51

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění shodném nebo navazujícím 
na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými 
plnými kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným dřevěným 
obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 
výpisu výrobků dveře ozn.3D32

kus -1,000

23 M 611642541X54

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění shodném nebo navazujícím 
na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými 
plnými kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným dřevěným 
obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 
výpisu výrobků dveře ozn.3D35

kus -1,000

24 M 611642551X55

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění shodném nebo navazujícím 
na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými 
plnými kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným dřevěným 
obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 
výpisu výrobků dveře ozn.3D36

kus -1,000

25 K 766664971X55
Repase stávajících dveří do komory (m.č. 106) a úprava truhlářsky dle rozměrů otvoru dle D.1.1.21 výpisu 
výrobků dveře ozn.3D13

kus -1,000

VV -1 -1,000

27 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus -5,000

28 K 766812001X51 Kuchyňská linka včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s19 kus -1,000

29 K 766812002X52 Kuchyňská linka včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s20 kus -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 766812003X53
Skříň do úklidové komory (mycí stůl) včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 
ozn.3s21

kus -1,000

31 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,171

D 767 Konstrukce zámečnické

32 K 76788X002

Záchytný systém střechy systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 
363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu. Kotvící zařízení dle ČSN EN 795 
určené k mechanickému upevnění na střešní dřevění konstrukci krovu a k prokotvení konstrukce, které ve 
smyslu přílohy B ČSN 73 1901, čl. B. 1.16 nejsou z materiálů dobře vedoucích teplo. Systémové kotvící body 
třídy A a C dle EN 795 vyrobené z nekorodující oceli třídy minimálně A2 jakosti 1.4301 ČSN 10088-1, určené 
k zachycení pádu osob, které ve smyslu přílohy B ČSN 73 1901, čl. B. 1.16. nevytváří tepelné mosty, s 
možností nakotvení nerezového lana 6mm dle čl. 4.3.3 ČSN EN 795, případně propojení systémovým 
montážním lanem. Pevnost kotvícího bodu ve směru předpokládaného pádu: samostatné kotvící body: 12 
kN, koncové body 13 kN dle přílohy PD D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s26

kus -1,000

33 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,050

D 771 Podlahy z dlaždic

35 M 597614531X03
dlaždice keramické slinuté povrch SB (hladký, protiskluzný) požadavek na součinitel smykového tření pro 
rampy m > 0,5 + tg a = 0,5 + tg 7,1°(1:8) = 0,625, R10), rozměr 500x500x10mm – R10/A

m2 -1,809

P
 Poznámka k položce:

 Záměna materiálu dle rozhodnutí památkové péče

36 M 597614541X06
dlaždice keramické slinuté povrch S (standardní) (požadavek na součinitel smykového tření m > 0,5, R9), 
rozměr 500x500x10 mm – R9/A

m2 -32,464

P
 Poznámka k položce:

 Záměna materiálu dle rozhodnutí památkové péče
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