
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

,,Rozšířeni společenského domu Přelovice a výstavba parkovacích stáni"

mezi:

Objednatel:
Se sídlem
Zastoupený ve věcech smluvních:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:
Tel./fax:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel" nebo ,,zadavatel")

Obec Přelovice
Přelovice 87, 533 41 Lázně Bohdaneč
Miloš Koch, starosta
1205489369/0800
Česká spořitelna, a.s.
00274119
není plátce DPH
+420 603 800 357
info@prelovice.cz

a

Zhotovitel:
Se sídlem
Společnost je zapsána:
Zastoupený ve věcech smluvních:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
lČ:

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C. odd. 3165
Ing. Vratislav Luňák
Česká spořitelna
3949014349/0800
47473053

DIČ: CZ47473053
Tel./fax: 724 048 363
e-mail: info@spprelouc.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vratislav Luňák
(dále jen ,,zhotovitel" nebo ,účastník zadávacího řízeni")

Preambule
Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele z 09/2020 na plněni veřejné zakázky s názvem ,,Rozšířeni
společenského domu Přelovice a výstavba parkovacích stání" (dále jen ,,nabídka do veřejné zakázky"). Uzavřeni této
smlouvy předcházelo zadávací řízeni na výše uvedenou zakázku. V rámci tohoto zadávacího řízení zhotovitel
zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato veřejná zakázka byla objednatelem
zadána jako veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále
jen ,,zákon o zadáváni veřejných zakázek"). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není
vedeno řizení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dále se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých skutečnostech o hrozícím
úpadku.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedeni stavby v rámci investiční akce s názvem ,,Rozšířeni společenského domu
Přelovice a výstavba parkovacích stáni" (dále jen ,,dílo").

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a způsobem uvedeným v či. || této smlouvy, v souladu s
Rozhodnutím o umístěni stavby a stavebním povolením (včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a
podmínky správců síti), projektovou dokumentaci, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i
doporučenými českými a evropskými technickými normami, jakož i v souladu se zadávacími podmínkami
vyp|ývajÍcÍmi ze zadávací dokumentace této zakázky a se svoji podanou nabídkou do veřejné zakázky, a to
svým jménem, na svůj náklad a vlastni odpovědnost, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za
jeho provedeni.
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1.3 Projektovou dokumentaci se rozumí projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Milanem vojtěchem,
s názvem RozšířenÍ společenského domu a výstavba parkoviště, Přelovice, ve fázi dokumentace pro
provedeni stavby, s datem 02/2020 a 14.5.2020 (dále jen ,,projektová dokumentace").

Článek ll.

Předmět díla
2.1 Dilem se rozumí provedení všech činnosti, prací a dodávek, specifikovaných v podrobném soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jež jsou nezbytné pro realizaci
díla. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalosti a zkušenosti vědět měl anebo
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedeni díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní
praxi při realizaci děl podobného charakteru.

2.2 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních, montážních a
řemeslných prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné
dokončeni provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončeni díla nezbytné, vyklizením staveniště,
předáním dokladů pro úspěšné vydáni kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
předáním dalších listin dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

2.3 Součásti díla je rovněž:

- zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedeni díla;

- přijetí nezbytných opatřeni pro zachováni neporušenosti všech síti infrastruktury během stavebních
prací

- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty;
- zajištěni průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předáni na CD při předáni stavby;
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy

výměr, v rozsahu pro provedeni stavby;

- zajištění a zabezpečeni staveniště
- veškeré práce a dodávky souvisejicI s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku;
- likvidace, odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladněni

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámeni zahájení stavebních prací např. správcům
šiti, oznámeni souvisejících s provedením díla a jeho kolaudaci, jakož i odstranění kolaudačnIch
závad:

- uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- provedeni předávky stavby;
- zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době prováděni a předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištěni atd.:

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, v
platném znění, prohlášeni o shodě ve dvou vyhotoveních;

- kompletní dopravy včetně pojištění technologických zařízeni a dopravy dalšího vybaveni na místo
stavby, nebo z místa stavby, včetně manipulace a dopravy uvnitř staveniště (včetně veškerých
poplatků s dovozem, nebo vývozem spojených, cel, dani atd.),

- koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů v souladu s Přílohou č. 3 smlouvy
- seznam poddodavatelů,

2.4 Místem plněni je obec Přelovice, katastrálni území Přelovice, parcelní číslo pozemku: stavební parcela p.č,
121 a pozemkové parcely p.č. 442/3, 462/3 a 462/2.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo
prověřil s odbornou péči uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v
rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místni podmínky
pro provedeni díla. Zhotovitel prohlašuje. že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi
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okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a
služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto
práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanoveni ceny s odbornou péči překontroloval všechny
dokumenty a podklady vymezující předmět plněni.

2.6 jakékoliv reklamní či identifikační tabule lze na staveništi umístit pouze s předchozím souhlasem objednatele:
zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedeni
a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajÍcÍch provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými
k zajištěni bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržováni této tabule v aktuálním stavu

2.7 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí
být předem odsouhlaseny technickým dozorem investora a uvedeny ve stavebním deníku. Technický dozor
investora je oprávněn samostatně odsouhlasovat pouze takové změny díla, které nemají vliv na kvalitu nebo
cenu provedeni díla. K ostatním změnám je povinen vyžádat si souhlas objednatele.

2.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv.
méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena
v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněprácemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu
výměr, jejichž potřeba se v průběhu plněni předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužuji rozsah
stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel
povinen oznámit objednateli. Méněprácemi se dále rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr,
které objednatel vyhodnotil jako nadbytečné. Zhotovitel je povinen takovéto méněpráce akceptovat. V
důsledku méněprací nesmí dojit k podstatné změně smlouvy.

2.9 Potřebu vIceprací musí zhotovitel předem písemně oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude
vyplývat zvýšeni ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to
zejména s ustanovením § 222 zákona o zadáváni veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli
uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele,
případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujÍcÍho zadáváni veřejných zakázek účinného v
době zahájeni úkonů k zajištěni víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně
odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Cena provedených víceprací
nepřekročí cenu v místě a čase obvyklou. veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně
provede, byt' i nad rozsah předmětu plněni podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle
této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo
nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.

2.10 Při realizaci předmětu díla nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové
dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se
zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užiti
známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle
příslušných předpisů.

2.11 projektová dokumentace, v listině podobě, bude zhotoviteli předána nejpozději při předáni staveniště.
Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové
dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu
na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 pracovních dni od upozornění předat objednateli seznam těchto
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezeni dopadu na předmět a cenu díla.

2.12 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících
s předmětným dilem včetně všech jeho části, jejichž pořÍzenj je předepsáno nebo předpokládáno právním
předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož
potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty,
certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize,
zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášeni, dokumentace skutečného provedení díla,
výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska
její kompletnosti) náleží.

Článek III.
Doba plněni

3 1 Termin dokončení díla je 30.6.2021. Pro vyloučeni pochybnosti se uvádí, že zhotovitel není oprávněn
požadovat prodlouženi jakéhokoliv terminu Dokončením díla se rozumí protoko|ární předáni staveniště po
provedení díla bez vad a nedodělků.
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3.2 Práce budou probíhat výhradně dle závazného časového a finančního harmonogramu, který je nedňnou
součásti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat časové milníky uvedené v časovém a finančním
harmonogramu a dílo musí být dokončeno v souladu s touto smlouvou nejpozději do terminu dokončení díla.

3 3 Pokud zhotovitel práce na díle nezaháji ani ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne kdy měl práce na díle zahájit
v souladu s ČI. VI odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Prodlení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší jak 30
kalendářních dni se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.5 V případě, že dojde ke zpožděni v terminu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k
přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v terminu
prodlouženém o počet dni, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení terminu
ukončeni prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke
smlouvě, jinak k ni nelze přihlížet.

Článek lV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 1 833 753,39 Kč'
DPH: 385 088,21 Kč
Cena s DPH: 2 218 841,60 Kč.

4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele zajišt'ujÍcÍ řádné plněni díla, aniž by bylo potřebné,
aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízeni, provoz a
likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských síti na staveništi a v jeho okolí, náklady na
odstraněni nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci
díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotoveni a dokončeni díla uvedeného v předmětu
smlouvy včetně provedeni zkoušek a revizí, dále taková plněni která nejsou výslovně uvedena v zadávací
dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné
péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plněni předmětu díla, která zajisti, že dílo bude plně funkční
a bez dalšího nerušeně využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové
výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvlášť' (jmenovitě) uvedeny
nebo oceněny. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat
jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez
ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvidatelné.

4.3 Cena díla je závazná a ke změně ceny může dojit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajÍcÍch
se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvidatelných okolnosti, které nemohla žádná ze smluvních stran
předvídat ani ovlivnit.

4.4 Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšířeni i omezeni rozsahu
díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich
oceněni a tento soupis předložit objednateli k odsouh|aseni. Pro oceněni zhotovitel použije cenovou úroveň a
jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly
oceněny pro návrh ceny díla, budou jednothvé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální
cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla
bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízeni v zadávacím řízeni oproti ceně díla označené jako
předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízeni. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá
účastníkem zadávacího řIzeni byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuálni cenové úrovni období realizace díla.
v odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu
zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dni ode dne předloženi návrhu soupisu zhotovitele.

4.5 Zhotovitel na základě odsouhlaseného oceněni činnosti dle předchozího odstavce vyhotoví písemný návrh
dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 kalendářních
dni od doručeni návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jim
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu
této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném písemném dodatku
smlouvy výslovně ujednáno něco jiného

' Pozn Zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.
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4.7 Technický dozor investora je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišt'ovaci protokol, jestliže po jeho
odsouhlaseni zjisti, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným
změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovidajÍcÍ rozdílu mezi cenou prací
uvedených v zjišt'ovacim protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě,
že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývajIcI k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný
nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 15 kalendářních dni od doručeni
výzvy objednatele k její úhradě.

4.8 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjisti v průběhu prací, nebo po jejich ukončeni, že zhotovitel přes ujednáni
této smlouvy, která to vylučuji, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený
(odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez
předchozího písemného odsouhlaseni objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny přis|ušného
materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního oceněni v cenové nabídce zhotovitele, a
není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém
případě se má za to, že došlo ke sníženi sjednané ceny díla tím, že se objednatel bud přIslušně skutečnosti
dovolá. nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s
uvedením důvodu.

Článek V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dHčího plněni (etap)

a soupisu skutečně provedených a předaných prací, který předloží zhotovitel vždy na konci každého
kalendářního měsíce k odsouh|asenj. Vystaveni faktury musí následovat vždy až po protokdárním předáni
dilčiho plněni dle příslušné etapy.

5.3 Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena
objednateli do patnáctého kalendářního dne nás|edujiciho měsíce.

5.4 DÍ|ČÍ faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla bez dph. zbývajících 10 % ceny díla bude
vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předáni a převzetí dokončeného díla a odstraněni vad a
nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předáni a převzetí díla. Částka dle vystavené faktury musí být
vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle příloh této smlouvy a skutečně provedených prací
v příslušné etapě l etapách.

5.5 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby
oprávněné vykonávat technický dozor investora, případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho
originálnI vyhotoveni musí být vždy přílohou faktury.

5.6 Soupis provedených prací je povinen zhotovitel předložit k odsouhlaseni objednateli nejpozději do třetího
kalendářního dne měsíce, následujiciho po měsíci, ve kterém došlo k provedení fakturovaných prací; soupis
je nutno předložit v tištěné formě i elektronicky. Objednatel nejpozději do desátého kalendářního dne provede
kontrolu a připadnou úpravu zhotovitelem předloženého soupisu a předá ho zhotoviteli k fakturaci (případně
upravený soupis zašle zhotoviteli elektronicky a ten vytiskne a předá upravené znění, nebude-li dohodnuto
jinak).

5,7 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo
písemně sdělenou adresu pro doručováni (poštou nebo osobně).

5.8 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členěni (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
5.9 Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje:

označeni objednatele a zhotovitele, sídlo, iC, DIČ, číslo faktury, den vystaveni faktury, označeni banky a č.
účtu, na který se má platit, přesný, nezkrácený název díla, fakturovanou částku (vC. DPH platné v době
fakturace), razítko a podpis oprávněné osoby. Každá faktura musí být dále označena názvem projektu:
,,Rozšířeni společenského domu Přelovice a výstavba parkovacích stáni", registrační číslo projektu: 2020-043-
005-007-017.

5.10 PřIlohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dilči faktury, i písemný zápis o předáni a převzetí
díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

5.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou
osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplněni,
aniž by se dostával do prodlení s platbou. Doba splatnosti faktury se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel
nepředložil veškeré dohodnuté a řádně schválené originály příloh.
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5.12 Zaúčtováním nebo úhradou jakékoli faktury zhotovitele neuznává objednatel bezvadnost či úplnost
provedených prací ani jakékoli další skutečnosti nebo své závazky vůči zhotoviteli. Úhrada i eventuálni
částečná úhrada nemá vliv na odpovědnost zhotovitele.

5.13 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je spolehlivý jako plátce DPH. V případě, že bude zhotovitel
označen jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit objednateli.

Článek VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájeni prací na díle. Staveniště bude zhotoviteli předáno
do 14 kalendářních dni ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
O předáni a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Zápisem o převzetí staveniště je zhotovitel
oprávněn staveniště užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizeni staveniště. Zhotovitel se
zavazuje užívat staveniště pracoviště pouze v souvislosti s realizaci díla.

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou
dokumentaci zajisti zhotovitel jako součást díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor
větší, zajistí si jej na vlastni náklady. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další
prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovni prostory. Při vymezení a připravě staveniště je zhotovitel
povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci.

6.3 Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu předaného staveniště, udržování
pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, zhotovitel je dále
povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajisti skladováni, rozmístěni nebo
odstraněni veškerého vybaveni a je odpovědný za okamžité odstraňováni odpadů, sutin, smeti a
nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je
oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybaveni, mater|á|y a další předměty, které jsou nutné pro
provádění díla.

6.4 Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu objednatele, který bude muset být v průběhu
provádění díla funkční a schopný provozu ke svému účelu.

6.5 Porušováni předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni a bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích se považuje za neplněni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.6 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než
zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto
ustanoveni se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny
ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. Zhotovitel je povinen písemně seznámit
všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště.

6.7 Technický dozor investora bude mít neomezený přistup na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci
zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora, případně
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo případného archeologického
dozoru, a to v přiměřeném rozsahu.

6.8 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působeni na staveništi, veškerých
metod a technologických postupů při plněni této smlouvy.

6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dní od protoko|árního předáni a převzetí
díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodrženi tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a
vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomi, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by
byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel,

Článek VII.
Prováděni díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro mistní
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění
této smlouvy.

7.2 Stavební deník musí být přístupný pro objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku
zapisovat, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Kopii zápisů je zhotovitel povinen
předat objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Originál obdrží objednatel, první
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kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel
obdrží originál stavebního deníku po předáni díla. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny
skutečnosti, rozhodujici pro plněni smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich zdůvodněni. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci
zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, autorský dozor, technický dozor investora a příslušní
zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Povinnost vést stavební deník
konči předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, konči povinnost vést stavební deník až dnem
jejich úplného odstraněni. Zhotovitel je povinen při předáni stavby, a v případě, že objednatel zjisti vady a
nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předáni stavby, předat
objednateli originál stavebního deníku.

7.3 jestliže zhotovitel při prováděni prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí neprodleně
informovat objednatele o nálezu a v prací pokračovat až dle pokynů objednatele.

7.4 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je technický dozor
investora. Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržováni projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnuti státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací
je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit
zhotoviteli lhůtu pro odstraněni vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstraněni vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci
musí být předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem investora. Zhotovitel je povinen předávat
technickému dozoru investora zjišt'ovaci protokoly a případné soupisy dodatečných stavebních prací a
méněprací.

7.5 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za
uskladněni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci
odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předáni stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném
zneškodňováni vzniklých odpadů včetně stanoviska přislušného orgánu.

7.6 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány zpravidla lx za měsíc, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech
z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
schváleni smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí
být uplatněn písemně do 3 pracovních dni po obdrženi zápisu,

7.7 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovni dny předem k prověřeni kvality prací, které
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla. V případě, že zhotovitel k takovému prověřeni kvality
objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je
povinen tyto práce provést.

7.8 zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránici řádnému prováděni díla, je povinen tuto skutečnost
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit
objednatele na připadnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré
náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.9 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí,
nedbalosti nebo neplněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických či jiných norem případně této
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dni od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto
škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.10 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam
poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem
písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodrženi toho postupu se považuje za podstatné porušení této
smlouvy o dílo, čÍmž vzniká objednateli právo na odstoupeni od této smlouvy o dílo.

7.11 Změny poddodavatelů podilejicich se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splněni
kvalifikace v zadávacím řízeni, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s
uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém
rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel
nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel
takového poddodavatele odmítne a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného
poddodavatele.

7.12 Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedeni a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně
výše jejich podílu realizaci díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách
splněni všech povinnosti vyplývajicich zhotoviteli z této smlouvy o dílo
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7.13 jakákoli smluvní ujednáni mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemají žádný vliv na práva a povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy o dílo, pokud tato smlouva nestanový jinak.

7.14 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady souvÍsejÍcÍ s realizací
projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

7.15 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předáni stavby dle zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel
dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.

7.16 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovováni díla bude dodržovat všechny platné právní předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

7.17 Zhotovitel zajisti zřízeni a odstraněni zařizenI staveniště včetně vlastního napojeni na přívod el. energie,
inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a
zajištěni případné požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm, včetně
protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součásti realizace díla budou i úklidové práce v průběhu
výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatřeni pro zabráněni šířeni prachu a hluku (zástěny).

7.18 Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec
určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor
BOZP"). Objednatel oznámi jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předáni
staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, pInou
součinnost.

7.19 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle ustanoveni
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek BOZP a nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajisti před zahájením prací zpracováni plánu BOZP, za
jehož správnost a dodržováni přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen
objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jim řídit.

7.20 Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje,
technického zařízeni, přistroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při prováděni díla. Této odpovědnosti se
zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických
zařizenI, přistrojich a nářadich, které zhotovitel umísti nebo uskladní na předaném stanovišti.

7.21 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti vice subjektů na základě
smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti
a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činnosti všech
zhotovitelů na staveništi.

Článek VIII.
Převzetí díla

8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle této smlouvy
8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dni předem vyzve zhotovitel objednatele k předáni a

převzetí ukončeného díla. přejímací řízeni bude ukončeno do 5 pracovních dni ode dne zahájeni přejímaciho
řízení. přejimacího řízeni se zúčastní technický dozor investora, případně také autorský dozor projektanta.

8.3 K zahájeni přejímacího řízeni je zhotovitel povinen předložit zejména:

- stavební deník;
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy;
- atesty použitých materiálů, prohlášeni o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny

otvorové výplně;

- dokumentaci skutečného provedeni díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu
provedených prací;

- prohlášeni o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů:
- zápisy a výsledky o vyzkoušeni smontovaného zařízeni, o provedených revizních a provozních

zkouškách (např. revize elektroinstalace, apod.):

- zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací:
8.4 O předáni a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady

a nedodělky a lhůty pro odstraněni, datum vyklizeni staveniště apod. Řízeni o předáni a převzetí dokončeného
díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními
účastníky řízeni o předáni a převzetí zhotoveného díla.

FI



8.5 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit
řádnému provozováni nebo vydáni kolaudačního souhlasu.

8.6 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá dohodnutému
množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je dodáno bez potřebné
dokumentace nezbytné k uvedeni díla do provozu a jeho řádnou funkčnost.

8.7 Uhrazením faktury za dilči plněni objednatel dílo ani jeho část nepřebírá.
8.8 v případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla v rámci předávacího řízeni, je zhotovitel povinen je

odstranit nejpozději do 14 kalendářních dni od jejich zjištěni, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode
dne řádného předáni a převzetí díla.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN,
TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedeni díla.

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předáni nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady
díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušeni
povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho
poškozením živelnou události nebo třetí osobou.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dni ode dne, kdy
tuto vadu zjistil. v reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Za písemné oznámeni vady je považováno rovněž odesláni
oznámení elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@spprelouc.cz. Zhotovitel je
povinen oznámit objednateli změnu e-mailové adresy pro informováni o reklamacích výše.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dni ode dne doručení písemného
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. v případě havárie bránici plynulému provozu
objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámeni, pokud
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezujÍcÍ provoz objednatele, je
zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášeni. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém
termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni vady i
v případě, že reklamaci neuznává.

9.6 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášeni vady díla zástupcem objednatele do doby
provedeni její opravy.

9.7 Oznámeni o ukončení opravy vady a předáni provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v ČI. 9.1 této
smlouvy, která počíná běžet dnem předáni a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma
smluvními stranami a ostatními účastníky řízeni o předáni a převzetí opravy.

Článek X.
Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předáni a převzetí
díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

10.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho
zhotovováni.

10.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě.

10.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo
jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.5 Zhotovitel bere výslovně na vědomi, že předmět díla je spolufinancován z dotace Programu rozvoje venkova,
název projektu: ,,Rozšířeni společenského domu Přelovice a výstavba parkovacích stání", registrační číslo
projektu: 2020-043-005-007-017 (dále jen ,,projekt"). V případě, že příslušný řidiči orgán neposkytne
objednateh dotaci nebo její část na realizaci projektu v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou
povinnost dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náhradu škody ve výši rozdílu mezi
maxmálni částkou dotace a částkou skutečně proplacené dotace. V případě, že bude objednateli uložen

g



odvod za porušeni rozpočtové kázně v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli náhradu škody ve výši takto objednateli uloženého odvodu za porušeni rozpočtové
kázně.

Článek XI.

Sankce
11 1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve

výši 50.000,- kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších
podmínek. Dilo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé
etapy díla se považuji za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předáni a převzetí.

11.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud
zhotovitel některé z pojištěni dle ČI. XIII této smlouvy neudržuje na sjednaná rizika nebo ve sjednaném
rozsahu, resp. výši pojistného plněni, Povinnost uhradit smluvní pokutu má zhotovitel opakovaně, při
opakovaném zjištěni porušeni povinnosti.

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi terminu vyklizeni a vyčištěni staveniště zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4 Pokud zhotovitel:

- nebude vést řádně dokumentaci podle ustanoveni § 157 stavebního zákona, nebude řádně provádět
zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti
vztahující se k vedeni této dokumentace;

- nezajisti řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahujÍcÍ se ke stavbě;
- nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřistupňovaných prací a umožněni jejich

kontroly;

- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracováni podkladů
k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole technickému dozoru investora;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- KČ. Pokud však porušováni těchto
povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele,
pokládá se to za podstatné porušeni smlouvy.

11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdáni díla, a které bráni
uděleni kolaudačniho souhlasu, v dohodnutých terminech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení
a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Pokud
zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které nebráni uděleni
kolaudačního souhlasu, v dohodnutých terminech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a
každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění,
uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný
nedostatek smluvní pokutu ve výši 4.000,- KČ.

11.7 Pokud zhotovitel použije při realizaci díla jiného poddodavatele než uvedeného v podané nabídce do
zadávacího řízeni a nebude mít písemný souhlas objednatele se změnou poddodavatele, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ.

11.8 Pokud některá ze smluvních stran poruší povinnost dle či. 14.13 této smlouvy, uhradí druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 100 000,- kč za každý jednotlivý případ.

11.9 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatněni se splatnosti 15
kalendářních dni od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastni pohledávku z titulu
smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.

11.10 Smluvní pokuta má výhradně sankční charakter a zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani
povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

11.11 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok
z prodlení v zákonné výši.

Článek XII.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Za podstatné porušeni smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje
zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho prováděni, pokud zhotov|te| na písemnou výzvu objednatele vady

neodstraní v stanovené lhůtě:
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- prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 kalendářních dni od protokolárního
předáni staveniště;

- prodlení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší
než 30 kalendářních dní:

- prodlení zhotovitele s dokončením díla o vice než 30 kalendářní dni oproti stanovenému terminu;
- úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona;
- porušováni předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni a bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích;

- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou
dokumentaci nebo používá ke splněni předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;

- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace
výstavby;

- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolI
včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžováni okolí nebo narušováni životního
prostřed i:

- porušeni povinnosti důvěrnosti informaci dle ČI. 14.13 této smlouvy;
- zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební

povinnosti ze smlouvy.
12.2 Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámeni o odstoupeni druhé straně smlouvy.
12.3 Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty,

Článek XIII.
pojištěni díla

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění stavebně montážních rizik na budovy,
které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 0,5 mil. KČ. Toto pojištění zahrnuje zejména
pojistná nebezpečí provozní (pády části díla nebo předmětů montážni výstroje, škody při manipulaci s
břemeny, zříceni montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškozeni nedbalosti a nešikovnosti
pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavřeni pojištěni objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji
jako nedílnou součást smlouvy o dílo.

13.1 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:

- pojištění osob proti úrazu;
- pojištěni poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

13.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla dle č. 4.1 této smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Veškerá komunikace dle této smlouvy bude probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých
materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
14.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědi s jednoměšční výpovědní lhůtou, která začíná

běžet prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujicího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď
doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

14.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věci, které opatřil a které se staly součásti díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývajici z této smlouvy
třetí osobě.

14.6 Případná neplatnost některého ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoveni.
Pro případ, že se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany
zavazuji bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanoveni novým.

14.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou
řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řidl sídlem objednatele. Smlouva se řídí českým právním
řádem.
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14.8 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které
je plněni dle této smlouvy realizováno.

14.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řidl se právní vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že platí výhradně ustanoveni výslovně zakotvené v této smlouvě nebo v
jejich písemných dodatcích. jakékoliv jiné ústni ujednání se nepřipouští. Smlouva včetně příloh a představuje
úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášeni, dohody či ujednání učiněná
mezi smluvními stranami, s výjimkou nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízeni, které vedlo k uzavřeni
této smlouvy.

14.11 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
ňnančni kontroly.

14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních dokladů
minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF CR. Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim při
prováděni kontroly součinnost.

14 13 Smluvní strany mají povinnost zachovávat důvěrnost informaci zpřístupněných v průběhu realizace díla. Za
důvěrné jsou považovány informace o finančních, obchodních, právních, technických či technologických
poměrech smluvních stran, nebo třetích osob, jež jsou považovány za know-how. Na tuto povinnost nemá vliv
zánik této smlouvy.

14.14 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva dnem
vydáni rozhodnuti o poskytnuti dotace z Programu obnovy venkova, vztahující se k projektu - název projektu:
,,Rozšířeni společenského domu Přelovice a výstavba parkovacích stáni", registrační číslo projektu: 2020-043-
005-007-017. V případě, že tato smlouva nenabude účinnosti, přičemž zhotovitel je srozuměn s tím a je si
vědom toho, že výše uvedená odkládací podmínka nabytí účinnosti této smlouvy nemusí být splněna, a pro
takový případ zároveň prohlašuje, že se vzdává veškerých svých případných nároků na náhradu škody vůči
objednateli a dále prohlašuje, že případné nároky na náhradu škody nebude vůči objednateli uplatňovat.

14.15 V případě, že zhotovitelem je některý ze subjektů uvedených v § 2 zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, a tedy tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv ve smyslu výše uvedeného zákona,
zavazuje se zhotovitel smlouvu uveřejnit řádně a včas s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou
nesplněním této povinnosti.

14.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní
strana obdrží dva.

14.17 Obě strany smlouvy prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů

Přílohy:
příloha smlouvy č, 1 položkový rozpočet předmětu díla
PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 2 Seznam poddodavatelů
příloha smlouvy č. 3 Kopie pojistné smlouvy
PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 4 Schválená projektová dokumentace (neobsaženo)
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