[image: image1.jpg]Qu:lin
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HARMONOGRAM  PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK



	Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru


	Postup výstavby
	ROK 2020 - 2021

	
	Zahájení prací (předpoklad): říjen 2020
Dokončení stavby: 15.9.2021
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Ve Šternberku dne:
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Bc. Oldřich zatloukal-jednatel
