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	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

FINANČNÍ HARMONOGRAM  PLNĚNÍ ZAKÁZKY


	Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru


	
	ROK 2020 - 2021

	
	Zahájení prací (předpoklad): říjen 2020
Dokončení stavby: 15.9.2021


	
	10/2020
	11/2020
	12/2020
	01/2021
	02/2021
	03/2021
	04/2021
	05/2021
	06/2021
	07/2021
	08/2021
	09/2021

	Předpokládané finanční plnění bez DPH


	450 000 Kč
	500 000 Kč
	800 000 Kč
	2 000 000 Kč
	2 100 000 Kč
	2 000 000 Kč
	2 100 000 Kč
	2 000 000 Kč
	1 550 000 Kč
	191 357,50 Kč


Ve Šternberku dne:
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Bc. Oldřich zatloukal-jednatel
