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D O D A T E K  č. 3 
SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Karlovarský kraj

se sídlem:  
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:             
        
70891168

DIČ:

        
CZ70891168

Bankovní spojení:     
XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:                
XXXXXXXXXXXX
zastoupený:             
Ing. Josefem Janů, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:    


00014915        


DIČ: 


CZ 00014915
bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXX
zastoupený:                   Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, číslo smlouvy objednatele KK03566/2019 (dále jen „smlouva“); 
· v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby, vyjádřené v rozpočtových změnách stavebních objektů SO 01a Hlavní objekt, SO 01b Spojovací krček a SO 06 Dešťová kanalizace, které jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy o dílo; a

· rozsah provedených nezbytných úprav stavby představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 4 a 7, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U   č. 3
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští odstavec 5.1 článku V. a nově se nahrazují novými zněními takto:
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 





97.019.992,92 Kč

(slovy: devadesát sedm milionů devatenáct tisíc devět set devadesát dva korun a devadesát dva haléřů)

DPH 21%




 
20.374.198,51 Kč

(slovy: dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc sto devadesát osm korun a padesát jedna haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH 
 
117.394. 191,43 Kč

(slovy: sto sedmnáct milionů tři sta devadesát čtyři tisíc sto devadesát jedna korun a čtyřicet tři haléřů)
  (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)



B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: Metrostav a.s., datová schránka:bnpcf46. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK  1146/10/20  ze dne 19.10. 2020.
6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Rozpočty změn č. 11-18
V ……………………. dne …………..


V Karlových Varech dne ……………………
____________________________


_____________________________
  Metrostav a.s.





Karlovarský kraj
Ing. Martin Sirotek




 Ing. Josef Janů 
  ředitel divize 9




 člen Rady Karlovarského kraje

na základě plné moci
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