
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Čepí 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

101 - Silnice III/0305A
101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 -26 780,88 72 021,50 45 240,62

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4

ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1 -26 780,88 72 021,50 45 240,62

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 4 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

11.1.2017

Zástupce Objednatele: 11.1.2017Ing. Slavomír Kellner

Supervize xxx

Technický dozor investora Ing. Jan Božovský

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák 8.2.2017

Ladislav ŠebekZhotovitel 8.2.2017

Jiří Bohm 9.1.2017

Projektant (autorský dozor)

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

11.1.2017Ing. Aleš Meister

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. 131/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.06.2016 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., 533 32 Čepí 104

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

TDI

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

101 - Silnice III/0305A
101/1

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

98 802,38

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

45 240,62

SO 101

Vypuštění provedení zásypů vyhloubenou zeminou a s tím částečné vypuštění navazujících prací, konkrétně vykopávek ze zemníků a skládek (z 

meziskládky) a hloubení jam s odvozem do 1 km (na meziskládku), vše z důvodů nevhodnosti vytěženého materiálu pro zpětný zásyp dle přiloženého 

geologického posudku na vhodnost zeminy pro zásyp a tím navazující náhradu-navýšení zásypového materiálu ze ŠD a změny vzdálenosti odvozu 

zeminy do 20 km včetně uložení přebytečného materiálu na skládce - nepředvídatelné práce, které nemohl projekt obsahovat.

Proto byla navýšena kubatura zásypů tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 

Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.

Cena navrhovaných Změn 

kladných

72 021,50

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

-26 780,88



Příloha č. 3

Název Stavby:

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

101 - Silnice III/0305A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

901 795,94

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 

předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 901 795,94 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných na 

SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -26 780,88 72 021,50 72 021,50 7,99%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -26 780,88 947 036,56 45 240,62 5,02%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  souhlasím Jiří Bohm

Projektant (autorský dozor):  souhlasím Ing. Aleš Meister

Stavební dozor:  souhlasím Ing. Jan Božovský

Zástupce Objednatele:  souhlasím Ing. Slavomír Kellner

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:  souhlasím Miroslav Dostál jr.

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101 / 1



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce

1 111151131
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5
m2 200,000 200,000 0,000 1,00    200,00 0 0    200,00 0,00 0,00

2 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním 

pařezů v rovině nebo svahu 1:5
m2 20,000 20,000 0,000 12,00    240,00 0 0    240,00 0,00 0,00

3 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek
m2 229,500 229,500 0,000 32,00   7 344,00 0 0   7 344,00 0,00 0,00

4 112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m kus 2,000 2,000 0,000 1 500,00   3 000,00 0 0   3 000,00 0,00 0,00

5 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m kus 1,000 1,000 0,000 2 850,00   2 850,00 0 0   2 850,00 0,00 0,00

6 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m kus 1,000 1,000 0,000 7 800,00   7 800,00 0 0   7 800,00 0,00 0,00

7 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy
kus 2,000 2,000 0,000 350,00    700,00 0 0    700,00 0,00 0,00

8 112201113
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy
kus 1,000 1,000 0,000 1 250,00   1 250,00 0 0   1 250,00 0,00 0,00

9 112201115
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy
kus 1,000 1,000 0,000 3 000,00   3 000,00 0 0   3 000,00 0,00 0,00

10 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 320,180 320,180 0,000 47,00   15 048,46 0 0   15 048,46 0,00 0,00

11 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 95,646 95,646 0,000 180,00   17 216,28 0 0   17 216,28 0,00 0,00

12 113154232
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase
m2 343,200 343,200 0,000 45,00   15 444,00 0 0   15 444,00 0,00 0,00

13 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 4
m3 86,400 86,400 0,000 260,00   22 464,00 0 0   22 464,00 0,00 0,00

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč
Kód položky

Poř. 

č. 

pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně
m.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3
Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice
Číslo a název SO/PS: 101 - Silnice III/0305A

Číslo a název rozpočtu: 101 - Silnice III/0305A Skupina Změn: 3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1



Příloha č. 4

14 153311211
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže 

tuhé sklonu do 1:2
m2 595,000 595,000 0,000 25,00   14 875,00 0 0   14 875,00 0,00 0,00

15 693210660
geomříže, geomatrace, geobuňky geomříže vyztužování zemních těles , 

min pevnost v tahu 50kN/m2
m2 684,250 684,250 0,000 95,00   65 003,75 0 0   65 003,75 0,00 0,00

16 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 

včetně kotvení
m2 87,500 87,500 0,000 25,00   2 187,50 0 0   2 187,50 0,00 0,00

17 693110551 biodegradovatelná geotextilie m2 100,625 100,625 0,000 12,00   1 207,50 0 0   1 207,50 0,00 0,00

18 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 

mm
kus 2,000 2,000 0,000 10,00    20,00 0 0    20,00 0,00 0,00

19 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 

mm
kus 1,000 1,000 0,000 50,00    50,00 0 0    50,00 0,00 0,00

20 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 

mm
kus 1,000 1,000 0,000 90,00    90,00 0 0    90,00 0,00 0,00

21 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 

mm
kus 2,000 2,000 0,000 90,00    180,00 0 0    180,00 0,00 0,00

22 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 

mm
kus 1,000 1,000 0,000 120,00    120,00 0 0    120,00 0,00 0,00

23 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 

mm
kus 1,000 1,000 0,000 500,00    500,00 0 0    500,00 0,00 0,00

24 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 2,000 0,000 20,00    40,00 0 0    40,00 0,00 0,00

25 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 1,000 0,000 50,00    50,00 0 0    50,00 0,00 0,00

26 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 1,000 1,000 0,000 60,00    60,00 0 0    60,00 0,00 0,00

27 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 191,292 0,000 -191,292 80,00   15 303,36 -15 303,36 0    0,00 -15 303,36 -100,00

28 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 113,100 208,746 95,646 150,00   16 965,00 0 14 346,90   31 311,90 14 346,90 84,57

29 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 131,000 2 087,460 956,460 12,00   13 572,00 0 11 477,52   25 049,52 11 477,52 84,57

30 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 95,646 0,000 -95,646 120,00   11 477,52 -11 477,52 0    0,00 -11 477,52 -100,00

31 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do 

násypů zhutněných
m3 76,000 76,000 0,000 45,00   3 420,00 0 0   3 420,00 0,00 0,00

32 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 208,746 208,746 0,000 12,00   2 504,95 0 0   2 504,95 0,00 0,00

33 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 237,510 438,367 200,857 80,00   19 000,80 0 16 068,53   35 069,33 16 068,53 84,57

34 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
m3 84,000 84,000 0,000 320,00   26 880,00 0 0   26 880,00 0,00 0,00

35 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 135,143 336,000 200,857 150,00   20 271,45 0 30 128,55   50 400,00 30 128,55 148,63

36 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 124,250 124,250 0,000 20,00   2 485,00 0 0   2 485,00 0,00 0,00
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37 103111000 zemina vhodná pro ohumusování m3 18,638 18,638 0,000 400,00   7 455,20 0 0   7 455,20 0,00 0,00

38 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 200,800 200,800 0,000 6,00   1 204,80 0 0   1 204,80 0,00 0,00

39 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 124,250 124,250 0,000 1,20    149,10 0 0    149,10 0,00 0,00

40 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 124,250 124,250 0,000 15,00   1 863,75 0 0   1 863,75 0,00 0,00

41 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 87,500 87,500 0,000 20,00   1 750,00 0 0   1 750,00 0,00 0,00

42 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 8,470 8,470 0,000 75,00    635,25 0 0    635,25 0,00 0,00

43 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 636,000 636,000 0,000 5,00   3 180,00 0 0   3 180,00 0,00 0,00

44 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,621 0,621 0,000 70,00    43,47 0 0    43,47 0,00 0,00

45 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,621 0,621 0,000 120,00    74,52 0 0    74,52 0,00 0,00

46 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,210 6,210 0,000 10,00    62,10 0 0    62,10 0,00 0,00

1 Zemní práce   329 238,76 -  26 780,88   72 021,50   374 479,38   45 240,62

5 Komunikace pozemní 0,00

47 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 334,250 334,250 0,000 142,00   47 463,50 0 0   47 463,50 0,00 0,00

48 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 294,140 294,140 0,000 210,00   61 769,40 0 0   61 769,40 0,00 0,00

49 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

80 mm š přes 3 m
m2 275,422 275,422 0,000 480,00   132 202,56 0 0   132 202,56 0,00 0,00

50 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 32,325 32,325 0,000 180,00   5 818,50 0 0   5 818,50 0,00 0,00

51 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 67,883 67,883 0,000 120,00   8 145,96 0 0   8 145,96 0,00 0,00

52 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 39,700 39,700 0,000 32,00   1 270,40 0 0   1 270,40 0,00 0,00

53 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 39,700 39,700 0,000 47,00   1 865,90 0 0   1 865,90 0,00 0,00

54 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 334,250 334,250 0,000 14,00   4 679,50 0 0   4 679,50 0,00 0,00

55 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 296,422 296,422 0,000 15,00   4 446,33 0 0   4 446,33 0,00 0,00

56 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 288,400 288,400 0,000 246,00   70 946,40 0 0   70 946,40 0,00 0,00

5 Komunikace pozemní   338 608,45    0,00    0,00   338 608,45    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

57 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 80,000 80,000 0,000 1 180,00   94 400,00 0 0   94 400,00 0,00 0,00

58 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 4,000 4,000 0,000 10,00    40,00 0 0    40,00 0,00 0,00

59 404451750 odrazka na svodidla kus 4,000 4,000 0,000 150,00    600,00 0 0    600,00 0,00 0,00

60 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou
kus 2,000 2,000 0,000 580,00   1 160,00 0 0   1 160,00 0,00 0,00

61 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku 

v živičném krytu
m 16,000 16,000 0,000 65,00   1 040,00 0 0   1 040,00 0,00 0,00

62 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu
m 10,500 10,500 0,000 120,00   1 260,00 0 0   1 260,00 0,00 0,00
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63 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem
m 16,000 16,000 0,000 56,00    896,00 0 0    896,00 0,00 0,00

64 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,500 10,500 0,000 55,00    577,50 0 0    577,50 0,00 0,00

65 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm
m 21,000 21,000 0,000 180,00   3 780,00 0 0   3 780,00 0,00 0,00

66 592275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm kus 70,700 70,700 0,000 50,00   3 535,00 0 0   3 535,00 0,00 0,00

67 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 

m3/m
m 25,000 25,000 0,000 20,00    500,00 0 0    500,00 0,00 0,00

68 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 66,000 66,000 0,000 100,00   6 600,00 0 0   6 600,00 0,00 0,00

69 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami
kus 6,000 6,000 0,000 150,00    900,00 0 0    900,00 0,00 0,00

70 966062111 Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zeminou kus 7,000 7,000 0,000 80,00    560,00 0 0    560,00 0,00 0,00

71 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 10,000 10,000 0,000 120,00   1 200,00 0 0   1 200,00 0,00 0,00

72 966071821 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 28,000 28,000 0,000 30,00    840,00 0 0    840,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   117 888,50    0,00    0,00   117 888,50    0,00

997  Přesun sutě

73 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 158,093 158,093 0,000 150,00   23 713,95 0 0   23 713,95 0,00 0,00

74 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 003,767 3 003,767 0,000 9,00   27 033,90 0 0   27 033,90 0,00 0,00

75 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 5,599 5,599 0,000 250,00   1 399,75 0 0   1 399,75 0,00 0,00

76 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 12,133 12,133 0,000 15,00    182,00 0 0    182,00 0,00 0,00

77 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 2,772 2,772 0,000 150,00    415,80 0 0    415,80 0,00 0,00

78 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
t 122,949 122,949 0,000 420,00   51 638,58 0 0   51 638,58 0,00 0,00

997  Přesun sutě   104 383,98    0,00    0,00   104 383,98    0,00

998 Přesun hmot

79 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 228,800 228,800 0,000    50,00   11 440,00 0 0   11 440,00 0,00 0,00

998 Přesun hmot   11 440,00 0 0   11 440,00    0,00

762 Konstrukce tesařské

80 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 15,750 15,750 0,000    15,00    236,25 0 0    236,25 0,00 0,00

762 Konstrukce tesařské    236,25 0 0    236,25    0,00

C e l k e m bez DPH   901 795,94 -  26 780,88   72 021,50   947 036,56   45 240,62 5,02%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  5 270 540,48 6=32+36 45 240,62 9=(32A/1)*100 1,87% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 5 315 781,10 7=(6/1)*100 0,86% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,86% 8=1*0,3 1 581 162,14 10A=32A+36A 98 802,38 14=142688000-37 142 668 000,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 2 635 270,24

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné 

dle § 14, odst. (5), písm. b)
0,50%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

Název stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice -  26 780,88   72 021,50   45 240,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  26 780,88   72 021,50 1,37% 45 240,62   98 802,38    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

101 1 Silnice III/0305A / Změna zásypového materiálu -  26 780,88   72 021,50   45 240,62    0,00    0,00 -  26 780,88   72 021,50 1,37% 45 240,62 98 802,38 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 2 - - 3 -

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

- 1 -

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

Soupis prací - pasport 2

Vyjádření autorizovaného geologa ze

dne 9.9.2016 1

Žádost o změnu rozsahu díla 1

počet listů celkem 4

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí 

Tochovice

101 - Silnice III/0305A

101/1



Příloha č. 7.1

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: 

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí 

Tochovice

Název změny: Kategorie *
)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Zhotovitel, Šebek

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Zdůvodnění změny/úpravy: 

72 021,50 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů žádné

Poznámky:

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

VÍCEPRÁCE VE ZMĚNĚ
Počet příloh: 1/1

SO 101 Silnice III/0305A

Změna zásypového materiálu.

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Vypuštění provedení zásypů vyhloubenou zeminou a s tím částečné vypuštění navazujících prací, konkrétně 

vykopávek ze zemníků a skládek (z meziskládky) a hloubení jam s odvozem do 1 km (na meziskládku), vše z 

důvodů nevhodnosti vytěženého materiálu pro zpětný zásyp dle přiloženého geologického posudku na vhodnost 

zeminy pro zásyp a tím navazující náhradu-navýšení zásypového materiálu ze ŠD a změny vzdálenosti odvozu 

zeminy do 20 km včetně uložení přebytečného materiálu na skládce - nepředvídatelné práce, které nemohl projekt 

obsahovat. Proto byla navýšena kubatura zásypů tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Změna rozsahu díla, dle aktuálního stavu na stavbě. Vše bylo zdokumentováno a je upřesněno v dokumentaci 

skutečného provedení stavby.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 

SO 101:

28 - 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

29 - 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

33 - 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

35 - 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:



Příloha č. 7.2

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: 

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí 

Tochovice

Název změny: Kategorie *
)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Zhotovitel, Šebek

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Zdůvodnění změny/úpravy: 

-26 780,88 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů žádné

Poznámky:

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

MÉNĚPRÁCE VE ZMĚNĚ
Počet příloh: 1/1

SO 101 Silnice III/0305A

Změna zásypového materiálu.

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Vypuštění provedení zásypů vyhloubenou zeminou a s tím částečné vypuštění navazujících prací, konkrétně 

vykopávek ze zemníků a skládek (z meziskládky) a hloubení jam s odvozem do 1 km (na meziskládku), vše z 

důvodů nevhodnosti vytěženého materiálu pro zpětný zásyp dle přiloženého geologického posudku na vhodnost 

zeminy pro zásyp a tím navazující náhradu-navýšení zásypového materiálu ze ŠD a změny vzdálenosti odvozu 

zeminy do 20 km včetně uložení přebytečného materiálu na skládce - nepředvídatelné práce, které nemohl projekt 

obsahovat. Proto byla navýšena kubatura zásypů tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Změna rozsahu díla, dle aktuálního stavu na stavbě. Vše bylo zdokumentováno a je upřesněno v dokumentaci 

skutečného provedení stavby.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 

SO 101:

27 - 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

30 - 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:



Příloha č. 7.2

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: 

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí 

Tochovice

Název změny: Kategorie *
)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Zhotovitel, Šebek

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Zdůvodnění změny/úpravy: 

-26 780,88 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů žádné

Poznámky:

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

MÉNĚPRÁCE VE ZMĚNĚ
Počet příloh: 1/1

SO 101 Silnice III/0305A

Změna zásypového materiálu.

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Vypuštění provedení zásypů vyhloubenou zeminou a s tím částečné vypuštění navazujících prací, konkrétně 

vykopávek ze zemníků a skládek (z meziskládky) a hloubení jam s odvozem do 1 km (na meziskládku), vše z 

důvodů nevhodnosti vytěženého materiálu pro zpětný zásyp dle přiloženého geologického posudku na vhodnost 

zeminy pro zásyp a tím navazující náhradu-navýšení zásypového materiálu ze ŠD a změny vzdálenosti odvozu 

zeminy do 20 km včetně uložení přebytečného materiálu na skládce - nepředvídatelné práce, které nemohl projekt 

obsahovat. Proto byla navýšena kubatura zásypů tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Změna rozsahu díla, dle aktuálního stavu na stavbě. Vše bylo zdokumentováno a je upřesněno v dokumentaci 

skutečného provedení stavby.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 

SO 101:

27 - 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

30 - 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:
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