Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 29.08.2016
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, 
DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 


(dále „Zhotovitel“)

2. Zhotovitel:
Název: PRODIN a.s

                            Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
                          IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161
Zastoupený: Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb a prokurista společnosti
                                 Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se společností PRODIN, a.s. dne 29.08.2016 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „Novostavba chodníku podél I/16 Kumburský Újezd“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací vyjádřili vlastníci přilehlých nemovitostí nesouhlas s navrženým řešením, tak bylo nutné projednat alternativní možnosti a původně navržené řešení upravit tak, aby bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany a nevznikl spor při stavebním řízení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:
1. V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1 následovně:
1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

(a) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), a s tím související inženýrská činnost (IČ) nezbytná pro vyřízení územního rozhodnutí dle čl. II odst. 1 A a 1 B:
do 03.03.2017 
(b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a s tím související inženýrská činnost (IČ) nezbytná pro vyřízení stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně rozpočtu a soupisu prací na provedení stavby, vše dle čl. II odst. 1 C a 1 D.

do 45-ti dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a/nebo na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 29.08.2016.
V Nové Pace dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………..........

………………………………………

Zhotovitel

Objednatel

Prodin a.s.

město Nová Paka
Ing. Michal Hornýš, prokurista společnosti
    
Mgr. Josef Cogan, starosta
