
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Čepí 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.5

ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 0,00 166 916,15 166 916,15

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.4

ZBV - krycí list Číslo paré:

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.3 0,00 166 916,15 166 916,15

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

4

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR
451/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.1

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

166 916,15

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

166 916,15

SO 451

Při provádění prací vznikla potřeba spolupráce s firmou provádějící přeložku, tyto práce jsou podrobněji popsány níže a rozpisu ocenění změn. Jedná se 

především o zemní a přidružené stavební práce. 

Zemní a přidružené stavbení přípomoce při provádění přeložky mimo odborné práce realizované specializovanou firmou. Při sestavení ZBV a rozpočtu 

bylo nutné zařadit i nové položky, které neobsahoval původní projekt a SoD, tyto položky vycházejí z katalogových listů.

Jedná se o stavební práce při provádění přeložky podzemní trasy O2 ČR, která byla realizována odbornou firmou, která zajišťovala práce po odborné 

stránce, vlastní přepojení podzemní trasy. Práce spojené s přípravou pro přeložení trasy byly realizovány mimo dohodu investora a O2, tedy firmou 

realizující stavební objekty SO 201, 301, 101. Jednalo se o provedení zemních rýh, příprava podkladu pro uložení kabelů trasy, vlastní provedení uložení 

chrániček, zásypy, dmtž sloupu původního nadzemního vedení a prací souvisejících při provádění. 

Dle Sod č. 131/KSÚS/2016 odst. 8.1 a 8.2. není SO 451 Přeložka podzemní trasy O2 ČR zahrnut do smluvní ceny díla. Plnění v podobě SO 451 

Přeložka podzemní trasy O2 ČR Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které 

Zhotoviteli při realizaci tohoto objetu vzniknou.

Tato změna je nezbytná k dokončení stavby jako celku, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 11 Směrnice ředitele Krajské 

správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 

2016 zařazeny do Skupiny 4.

Cena navrhovaných Změn 

kladných

166 916,15

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

0,00

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

4

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR
451/1

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. 131/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.06.2016 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., 533 32 Čepí 104

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

Zhotovitel

TDI

Jiří Bohm 9.1.2017

Projektant (autorský dozor)

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

11.1.2017Ing. Aleš Meister

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák 8.2.2017

Ladislav ŠebekZhotovitel 8.2.2017

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

11.1.2017

Zástupce Objednatele: 11.1.2017Ing. Slavomír Kellner

Supervize xxx

Technický dozor investora Ing. Jan Božovský



Příloha č. 3

Název Stavby:

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 166 916,15 166 916,15 100,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 166 916,15 166 916,15 100,00%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  souhlasím Jiří Bohm

Projektant (autorský dozor):  souhlasím Ing. Aleš Meister

Stavební dozor:  souhlasím Ing. Jan Božovský

Zástupce Objednatele:  souhlasím Ing. Slavomír Kellner

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:  souhlasím Miroslav Dostál jr.

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 451 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M Práce a dodávky M

1 K
21M000002.

R
Překládka sítí elektronických komunikací dle smlouvy s vlastníkem sítí. kpl 0,600 0,600 0,000   244 595,00   146 757,00 0 0   146 757,00 0,00 100,00

"Kompletní práce dle smlouvy mezi investorem a vlastníkem sítě

"společné náklady za SO 451 a 452 

"odhad 60% finančního objemu na SO 451"  0,6

M Práce a dodávky M   146 757,00 0 0   146 757,00    0,00

JC stanovena 

dle Nové položky - Zemní a příbuzné stavbení přípomoce

229 ÚRS 2016 01 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,000 43,200 43,200 1 240,00    0,00 0 53 568,00   53 568,00 53 568,00 100,00

"výkop rýh pro uložení chrániček"  47*0,6*1+25*0,6*1 43,200

230 ÚRS 2016 01 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 0,000 43,200 43,200 243,00    0,00 0 10 497,60   10 497,60 10 497,60 100,00

"výkop rýh pro uložení chrániček"  47*0,6*1+25*0,6*1 43,200

231 SO 101 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním 

pařezů v rovině nebo svahu 1:5
m2 0,000 47,000 47,000 12,00    0,00 0 564,00    564,00 564,00 100,00

VV "úprava ploch pro rýhy"  47*1 47,000

232 SO 101 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek
m2 0,000 28,200 28,200 32,00    0,00 0 902,40    902,40 902,40 100,00

VV "úprava ploch pro rýhy"  47*0,6 28,200

233 SO 101 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 92,040 92,040 80,00    0,00 0 7 363,20   7 363,20 7 363,20 100,00

VV "Odvoz na mezideponii

"pol.č.132301101" 43,2 a "pol.č.111301111" 28,2*0,1 46,020

"Dovoz z mezideponie

"pol.č.132301101" 58,2 a "pol.č.111301111" 28,2 46,020

Součet 92,040

234 SO 101 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,000 46,020 46,020 120,00    0,00 0 5 522,40   5 522,40 5 522,40 100,00

VV
"naložení na mezideponii z výkopů dle "pol.č.132301101" 43,2 a 

"pol.č.111301111" 28,2*0,1
46,020

235 SO 101 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do 

násypů zhutněných
m3 0,000 46,020 46,020 45,00    0,00 0 2 070,90   2 070,90 2 070,90 100,00

VV "zpětný zásyp "   "pol.č.132301101" 43,2 a "pol.č.111301111" 28,2*0,1 46,020

236 SO 101 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 46,020 46,020 12,00    0,00 0 552,24    552,24 552,24 100,00

VV "na meziskládku  " "pol.č.132301101" 58,2 a "pol.č.111301111" 28,2*0,1 46,020

Kód položky
Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné 

v Kč

Množství 

rozdílu

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Množství 

ve Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.3
Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR č.1

Číslo a název rozpočtu: 451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR Skupina Změn: 3

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 

ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%



Příloha č. 4

237 SO 101 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 0,000 47,000 47,000 20,00    0,00 0 940,00    940,00 940,00 100,00

VV "úprava ploch po zásypu rýh"  47*1 47,000

237a SO 101 103111000 zemina vhodná pro ohumusování m3 0,000 7,050 7,050 400,00    0,00 0 2 820,00   2 820,00 2 820,00 100,00

238 SO 101 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,000 43,200 43,200 6,00    0,00 0 259,20    259,20 259,20 100,00

VV  47*0,6+25*0,6 43,200

239 ÚRS 2016 01 871310310 Montáž chráničky z PE 110 m 0,000 124,000 124,000 110,00    0,00 0 13 640,00   13 640,00 13 640,00 100,00

pro PE 110/6,3 a 110/94 - 30+2*47 124,000

240 ÚRS 2016 01 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm m 0,000 150,000 150,000 29,30    0,00 0 4 395,00   4 395,00 4 395,00 100,00

pro HDPE 40/33 - 150 m 150,000

241 Kalkulace 11900142.K
Dočasné zajištění kabelů - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ 

OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
m 0,000 30,000 30,000 1 429,79    0,00 0 42 893,67   42 893,67 42 893,67 100,00

provizorní vyvěšení kabelů po dobu výstavby -.zřízení nosných 

konstrukcí a zemních prací pro ukotvení
30,000

241.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY - BAGRY - zřízení+odstranění hod 8,00 1 150,00 9 200,00

241.2 spolupráce při provádění prací - THP - HZS4232 - 325*1,34 hod 8,00 435,50 3 484,00

241.3 autojeřáb AD 16 -  zřízení+odstranění hod 8,00 1 100,00 8 800,00

241.4 spolupráce při provádění prací - dělník - HZS1292 - 211*1,34 hod 32,00 282,74 9 047,68

241.5 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 2,28 5 430,00 12 361,99

241 celkem Kč/m 42 893,67 1 429,79

provizorní vyvěšení kabelů po dobu výstavby vč. nosných konstrukcí 

konstrukcí a zemních prací pro ukotvení
30,000

242 Kalkulace 74111R Demontáž stávajícího sloupu kpl 0,000 1,000 1,000 4 867,44    0,00 0 4 867,44   4 867,44 4 867,44 100,00

242.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY - BAGRY hod 2,00 1 150,00 2 300,00

242.2 spolupráce při provádění prací - THP - HZS4232 - 325*1,34 hod 2,00 435,50 871,00

242.3 spolupráce při provádění prací - dělník - HZS1292 - 211*1,34 hod 6,00 282,74 1 696,44

204 celkem Kč 4 867,44

248 ÚRS 2016 01 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,000 1,000 1,000 5 230,00    0,00 0 5 230,00   5 230,00 5 230,00 100,00

245 SO 201 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,000 2,500 2,500 120,00    0,00 0 300,00    300,00 300,00 100,00

246 SO 201 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 0,000 47,500 47,500 9,00    0,00 0 427,50    427,50 427,50 100,00

247 SO 201 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,000 2,500 2,500 202,00    0,00 0 505,00    505,00 505,00 100,00

243 SO 201 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

800 g/m2
m2 0,000 43,200 43,200 60,00    0,00 0 2 592,00   2 592,00 2 592,00 100,00

VV ochrana kabelů 47*0,6+25*0,6 43,200

244 ÚRS 2016 01 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 0,000 72,000 72,000    97,30    0,00 0 7 005,60   7 005,60 7 005,60 100,00

6*12 "- čerpání na vrtech nebo jímkách PO DOBU PROVÁDĚNÍ 

PŘELOŽKY O2"

Nové položky - Zemní a příbuzné stavbení přípomoce    0,00    0,00   166 916,15   166 916,15   166 916,15

C e l k e m bez DPH    0,00    0,00   166 916,15   166 916,15   166 916,15 100,00%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  5 270 540,48 6=32+36 451 905,45 9=(32A/1)*100 7,67% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 5 722 445,93 7=(6/1)*100 8,57% 10=(36A/1)*100 3,17% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 108,57% 8=1*0,3 1 581 162,14 10A=32A+36A 571 412,89 14=142688000-37 142 668 000,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 2 635 270,24

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné 

dle § 14, odst. (5), písm. b)
1,04%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

Název stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice -  59 753,72   511 659,17   451 905,45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  59 753,72   344 743,02 6,54% 284 989,30   404 496,74    0,00   166 916,15 3,17% 166 916,15   166 916,15    0,00 0,00%

101 1 Silnice III/0305A / Změna zásypového materiálu -  26 780,88   72 021,50   45 240,62    0,00    0,00 -  26 780,88   72 021,50 1,37% 45 240,62 98 802,38 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 2
Most ev.č.0305A-3 / Změna zásypového materiálu, provizorní lávka, 

kotvy říms a přechodové oblasti
-  32 972,84   256 627,12   223 654,28    0,00    0,00 -  32 972,84   256 627,12 4,87% 223 654,28 289 599,96 0,00% 0,00 0,00 0,00%

301 3 Úprava Hrádeckého potoka / Čerpání vody    0,00   16 094,40   16 094,40    0,00    0,00    0,00   16 094,40 0,31% 16 094,40 16 094,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

451 4 Přeložka podzemní trasy O2 ČR / Spolupráce při provádění prací    0,00   166 916,15   166 916,15    0,00    0,00 0,00 0,00   166 916,15 3,17% 166 916,15 166 916,15 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 4 -

Nezbytnost

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 2 - - 3 -

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Nepředvídanost

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

Soupis prací - pasport 1

Zápis ve SD ze dne 7.7.-19.8.2016

práce na přeložce 7

Žádost o změnu rozsahu díla 1

počet listů celkem 9

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

4

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí 

Tochovice

451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR

451/1



Příloha č. 7.1

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: 

Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí 

Tochovice

Název změny: Kategorie *
)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Zhotovitel, Šebek

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Zdůvodnění změny/úpravy: 

166 916,15

Cenové ovlivnění sousedních objektů žádné

Poznámky:

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

VÍCEPRÁCE VE ZMĚNĚ
Počet příloh: 1/1

SO 451 - Přeložka podzemní trasy O2 ČR

Spoluúčast při provádění prcí - zemní a přidružené stavební činnosti.

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zemní a příbuzné stavbení přípomoce při provádění přeložky mimo odborné práce realizované specializovanou 

firmou. Při sestavení ZBV a rozpočtu bylo nutné zařadit i nové položky, které neobsahoval původní projekt a SoD, 

tyto položky vycházejí z katalogových listů.

Jedná se o stavební práce při provádění přeložky podzemní trasy O2 ČR, která byla realizována odbornou firmou, 

která zajišťovala práce po odborné stránce, vlastní přepojení podzemní trasy. Práce spojené s přípravou pro 

přeložení trasy byly realizovány mimo dohodu investora a O2, tedy firmou realizující stavební objekty SO 201, 301, 

101. Jednalo se o provedení zemních rýh, příprava podkladu pro uložení kabelů trasy, vlastní provedení uložení 

chrániček, zásypy, dmtž sloupu původního nadzemního vedení a prací souvisejících při provádění. 

Změna rozsahu díla, dle aktuálního stavu na stavbě. Vše bylo zdokumentováno a je upřesněno v dokumentaci 

skutečného provedení stavby.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 

SO 451:

Nové položky - Zemní a příbuzné stavbení práce

229 - 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

230 - 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4

231 - 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5

232 - 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

233 - 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

234  - 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

235 - 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných

236 - 171201201 Uložení sypaniny na skládky

237 - 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

237a - 103111000 zemina vhodná pro ohumusování

238 - 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

239 - 871310310 Montáž chráničky z PE 110

240  - 871310310 Montáž z trubek plastových ohebných

241 - 11900142.K Dočasné zajištění kabelů - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

242 - 74111R Demontáž stávajícího sloupu

243 - 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2

244 - 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:
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