
Položka č. Popis Termín

1 Podpis SoD 16.10.2020

2 Předání staveniště do 21.10.2020

Vybrané Dodávky

3 Armatury do 20.11.2020

4 Kalová čerpadla do 27.11.2020

Montážní práce

5 Přípravné a demontážní práce od 23.11.2020 do 29.11.2020

6 Demontážní a montážní práce od 30.11.2020 do 13.12.2020

7

Dokončovací práce, zkoušky, 

předání díla od 14.12.2020 do 18.12.2020

Čistírna odpadních vod Písek čerpání kalů


