
 

SML 2017/259/12 

DODATEK č. 12 
ke smlouvě o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ 

ze dne 15. 9. 2017, 
schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-138-001-17, ze dne 11. 9. 2017, ve znění 

dodatku č. 1, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-152-001-17 ze dne 

18. 12. 2017, 

dodatku č. 2, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R175-006-18, ze dne 

18. 6. 2018, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-28-010-18 ze dne 

19. 6. 2018, 

dodatku č. 3, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-004-011-18, ze dne 

6. 12. 2018, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-03-007-19 ze dne 

29. 1. 2019, 

dodatku č. 4 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-019-013-19, ze dne 

20. 3. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-05-009-19 ze dne 

17. 4. 2019, 

dodatku č. 5 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-029-008-19, ze dne 

28. 5. 2019, 

dodatku č. 6 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-032-035-19, ze dne 

13. 6. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-06-015-19, ze dne 

26. 6. 2019, 

dodatku č. 7 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-045-026-19, ze dne 

10. 10. 2019, 

dodatku č. 8 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-054-002-19, ze dne 

25. 11. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-10-009-19, ze dne 

27. 11. 2019, 

dodatku č. 9 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. č. R-054-004-19, ze dne 

25. 11. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-10-013-19, ze dne 

27. 11. 2020, 

dodatku č. 10 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-85-016-20, ze dne 

25. 8. 2020, a 

dodatku č. 11 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-85-025-20, ze dne 

25. 8. 2020, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-16-004-20, ze dne 

2. 9. 2020, 

  

 



 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 12 

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00 

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 182 -2000762389 

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Investor“, nebo „MČP12“) 

 

a 

 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12459, 

zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, 

oběma na základě plné moci ze dne 3. 10. 2018 

vedoucí společník Společnosti radnice Praha 12 

a 

 

KLEMENT a.s. 

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 974, 

zastupuje Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, 

na základě plné moci ze dne 27. 2. 2019 

druhý společník společnosti radnice Praha 12 

 



 

Spolu vystupující ve Společnosti pod názvem „Společnost radnice Praha 12“ na základě 

Společenské smlouvy ze dne 29. 6. 2016, se sídlem Společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 

s tím, že za společníky jedná vedoucí společník 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ 

ze dne 15. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“): 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 12 (dále jen „Dodatek“) je realizace vybraných prací 

a realizace příkazu ke změně č. 9. Předmětem tohoto Dodatku je: 

1.1.1. Změna dle výsledků změnového řízení č. 17 – Drobné dispoziční změny 

požadované Investorem - místnosti č. 150 a 241 budou sloučeny a budou 

sloužit jako pokladna, prostor č. 155 bude sloužit jako kancelář podatelny, 

změna přepážkových pracovišť, sloučení kanceláří 128 a 134, rozšíření 

pronajímatelných prostor ve 3. NP, záměna kamenného obkladu portálů 

výtahů za keramický; 

1.1.2. Změna dle výsledků změnového řízení č. 19 – ZTI příprava v obchodních 

jednotkách – předmětem této změny je provedení přípravy Zdravotně 

technických instalací do obchodních jednotek č. 260.01, 260.02, 260.03, 

253 v 1. NP. Jedná se o umístění napojovacích bodů pro vodu a tlakovou 

kanalizaci umístěnou v podhledu; 

1.1.3. Změna dle výsledků změnového řízení č. 21 – Gastrotechnologie – 

předmětem této změny je odpočet / nedodání zařízení kuchyně a bufetu 

v 1.NP. Součástí dodávky zůstanou pouze ty prvky, které jsou spojeny pevně 

se stavbou. Investor vybaví tyto prostory až v součinnosti s provozovatelem 

těchto prostor. 

1.2. Vzhledem ke změně popsané v odst. 1.1.3 tohoto Dodatku Smluvní strany pro 

vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že součástí povinností Zhotovitele dle 

Smlouvy není zajistit kolaudaci prostor restaurace a bufetu v 1.NP. Tyto prostory 

budou kolaudovány příslušným provozovatelem tohoto zařízení, který není v době 

uzavření tohoto Dodatku dosud vybrán, přičemž tomuto provozovateli je 

Zhotovitel povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost za účelem dosažení 

kolaudace tohoto zařízení. 

1.3. Vzhledem k tomu, že změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla, 

mění smluvní strany článek 14.1 Smlouvy, týkající se Ceny díla. Výše ceny díla se 

mění z původních 484.510.782 Kč bez DPH na 480.942.370 Kč bez DPH. 

1.4. Spolu se změnou Ceny díla je rovněž odpovídajícím způsobem upraven 

a aktualizován dokument „Rozpočet“ a „Skladba“, které jsou součástí Přílohy č. 12 

Smlouvy. Tyto dokumenty se v plném rozsahu nahrazují novým zněním, které je 



 

Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností platí, že ostatní 

dokumenty, které jsou součástí Přílohy č. 12 Smlouvy, zůstávají beze změn. 

1.5. Změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má dále vliv na podobu Zadání Investora. 

Smluvní strany z tohoto důvodu nahrazují Přílohu č. 1 Smlouvy (Zadání Investora), 

novým zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto 

Dodatkem zůstávají beze změn. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář „Rozpočet“ 

a „Skladba“ 

Příloha č. 2: Aktualizované Zadání Investora 

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 

obdrží po dvou (2). 

2.4. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 12 nadpoloviční 

většinou hlasů členů Zastupitelstva. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

Investor 

V Praze dne  . . . . . . . . . . . 

 

 

Zhotovitel 

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Jan Adamec 

starosta 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ivan Havel 

výkonný ředitel 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Kamil Vykydal 

výrobní ředitel 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 



 

Příloha č. 1 

 

Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář „Rozpočet“ a „Skladba“ 

Tvoří samostatné dokumenty. 
  



 

Příloha č. 2 

 

Aktualizované Zadání Investora 

Tvoří samostatný dokument. 


