Stejnopis č.: 1

                                                                    Dodatek č 1
                                                        KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.  0045496/2020
k provedení stavby: 
„Stavební úpravy pro zřízení učebny CIV“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
Odborné učiliště Vyšehrad   

se sídlem:    

Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  
Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad
IČ: 
          
60436735
DIČ: 


CZ60436735
bankovní spojení:  
PPF banka Praha 1. 

č. účtu:                      
200 1980003/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         STAV-ING s.r.o.
se sídlem: 
         Vídeňská 619, 148 00 Praha 4 - Kunratice
zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 131409

zastoupený: 

Ing. Vladislavem Řeháčkem

bankovní spojení:
Česká obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:         
288321048/0300

IČ:
28185269             

DIČ: 
CZ28185269
(dále jen "zhotovitel")

        Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:







I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   0045496   

Název stavby: „Stavební úpravy pro zřízení učebny CIV“ 
Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a úpravy v harmonogramu práce, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0045496 „Stavební úpravy pro zřízení učebny CIV“ – v  objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření stavebních úprav včetně elektrorozvodů, které nebyly v rozpočtu akce a prodloužení termínu dokončení v návaznosti na dodávky. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 26. 08. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 23. 06. 2020


III.

 D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují v souladu s článkem II takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 81 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do  –    03. 08. 2020
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -        21. 10. 2020
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje v souladu s článkem II takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 22. 06. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
1 989 168,- Kč          


  DPH 21 % 
417 726,- Kč

         Celková cena včetně DPH 
2 406 894,- Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             
28 302,00 Kč

 DPH 21 %                                                
5 943,00 Kč
    

 Cena celkem včetně DPH
34 245,00 Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   

 celková cena bez DPH                             
2 017 470,00 Kč

 DPH 21%                                                
423 669,00 Kč


          Cena celkem včetně DPH
           2 441 139,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
XIV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 03. 08. 2020, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
      V Praze dne: 30. 09. 2020



V Praze dne: 30. 09. 2020
          .......................................


              .......................................                      


objednatel             
zhotovitel



                 Mgr. Josef Filip                                                      Ing. Vladislav Řeháček
              ředitel OU Vyšehrad                 
    jednatel společnosti
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