DOFRAVNI
[image: ]


Stránka # z 3

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 11/390 Rozseč - Vidonín, ze dne 11. 8. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-5-7
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/55/2020
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem:Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

zastoupený:
Bankovní spojení:
IČO:00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

DIČ:
Zřizovatel: (dále jen „Objednatel")
Zhotovitel:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem:	Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8
zastoupený:	místopředsedou představenstva, a
, členem představenstva
zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819
Bankovní spojení:
IČO:	24204005
DIČ:	CZ24204005
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
S ohledem nepodstatnou změnu závazku při realizaci díla, spočívající v záměně jedné položky, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST-1-2020-5-7, číslo zhotovitele D4/55/2020 ze dne 11. 8. 2020 (dále také SoD).
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o stavební práce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

[image: ]DOPRAVNÍ

Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	
	10 082 382,37 Kč

	Hodnota původní položky Z1
	-
	3 320 859,02 Kč

	Hodnota nové položky Z1
	+
	2 920 291,92 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	
	9 681 815,27 Kč

	DPH
	
	2 033 181,21 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH
	
	11 714 996,48 Kč



Záruka za jakost dle článku X stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 10.1., které zní:
Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 72 měsíců.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 4
Předmětem tohoto dodatku je změna závazku Z1 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 7 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Dílčí změna závazku ze smlouvy Z1 spočívá v tom, že do recyklace za studená byla přidána asfaltová emulze v rozporu s TP 208 (pokládka distributorem). Provedená konstrukční vrstva i tak splňuje normové požadavky a požadavky projektové dokumentace. Nová položka tak představuje srovnatelný druh materiálu a cena položky je snížená ve vztahu k nahrazované položce o cenu asfaltové emulze. Materiál konstrukční vrstvy je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejný. Nová položka je vykázána v m2 (původní byla v m3, vrstva je provedena v tl. 20 cm). Snížení ceny díla činí 4 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 5
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 6
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rozpis ocenění změn položek Změnového listu č. 1
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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3.13.1
Datum:	7. 10.2020
Čas: 12:24:28

Aspe	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	Strana: #


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: ZR 2020 - 11/390 Vidonín
	Rozseč
	- Metrostav Infrastructure a.s.
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 001 - 11/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 001 - 11/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	v
c.
	01
	
	

	poř.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	č.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	214,000
	214,000
	0,000
	360,00
	77 040,00
	0,00
	0,00
	77 040,00
	0,00
	0,00

	20
	02610.
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	48 000,00
	48 000,00
	0,00
	0,00
	48 000,00
	0,00
	0,00

	22
	02710.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A BŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

	23
	02720.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	120 000,00
	0,00
	0,00

	28
	02911.1
	OSTATNÍ POŽÁDÁVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	5,800
	5,800
	0,000
	12 000,00
	69 600,00
	0,00
	0,00
	69 600,00
	0,00
	0,00

	39
	02991.
	OSTATNÍ POŽADAVKY- INFORMAČNÍ
TABULE
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	18 000,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	18 000,00
	0,00
	0,00

	40
	03100.
	ZAŘÍZENÍ STAVENÉTÉ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	48 000,00
	48 000,00
	0,00
	0,00
	48 000,00
	0,00
	0,00

	42
	03730.
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	24 000,00
	24 000,00
	0,00
	0,00
	24 000,00
	0,00
	0,00

	96
	122838
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 11, ODVOZ DO 20KM
	M3
	20,000
	20,000
	0,000
	663,56
	13 271,20
	0,00
	0,00
	13 271,20
	0,00
	0,00

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	154,548
	154,548
	0,000
	276,00
	42 655,25
	0,00
	0,00
	42 655,25
	0,00
	0,00

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO
100MM
	M2
	1 380,000
	1 380,000
	0,000
	46,85
	64 653,00
	0,00
	0,00
	64 653,00
	0,00
	0,00

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
0.25M3/M
	M
	500,000
	500,000
	0,000
	86,93
	43 465,00
	0,00
	0,00
	43 465,00
	0,00
	0,00

	115
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	32,000
	32,000
	0,000
	427,27
	13 672,64
	0,00
	0,00
	13 672,64
	0,00
	0,00

	134
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,000
	5,000
	0,000
	735,25
	3 676,25
	0,00
	0,00
	3 676,25
	0,00
	0,00

	135
	17481.1
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,000
	5,000
	0,000
	747,86
	3 739,30
	0,00
	0,00
	3 739,30
	0,00
	0,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
MC
	M3
	20,000
	20,000
	0,000
	5 736,00
	114 720,00
	0,00
	0,00
	114 720,00
	0,00
	0,00




	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: ZR 2020 -11/390 Vidonín
	Rozseč
	- Metrostav Infrastructure a.s.
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 001 -11/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 001 -11/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	č.
	01
	
	

	poř.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	Č.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	243
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY
RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	2 330,640
	0,000
	-2 330,640
	1 424,87
	3 320 859,02
	-3 320 859,02
	0,00
	0,00
	-3 320 859,02
	-100,00

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	155,376
	155,376
	0,000
	459,95
	71 465,19
	0,00
	0,00
	71 465,19
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1.0KG/M2
	M2
	11 653,000
	11 653,000
	0,000
	20,40
	237 721,20
	0,00
	0,00
	237 721,20
	0,00
	0,00

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0.5KG/M2
	M2
	11 221,600
	11 221,600
	0,000
	13,20
	148 125,12
	0,00
	0,00
	148 125,12
	0,00
	0,00

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	11 135,280
	11 135,280
	0,000
	226,73
	2 524 702,03
	0,00
	0,00
	2 524 702,03
	0,00
	0,00

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM
	M2
	11 329,500
	11 329,500
	0,000
	244,24
	2 767 117,08
	0,00
	0,00
	2 767 117,08
	0,00
	0,00

	419
	9113A1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	120,000
	120,000
	0,000
	972,08
	116 649,60
	0,00
	0,00
	116 649,60
	0,00
	0,00

	421
	9113A3.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	120,000
	120,000
	0,000
	207,58
	24 909,60
	0,00
	0,00
	24 909,60
	0,00
	0,00

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	86,000
	86,000
	0,000
	405,24
	34 850,64
	0,00
	0,00
	34 850,64
	0,00
	0,00

	424
	912283.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- DEMONTÁŽ A ODVOZ
	KUS
	86,000
	86,000
	0,000
	110,19
	9 476,34
	0,00
	0,00
	9 476,34
	0,00
	0,00

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	539,500
	539,500
	0,000
	116,30
	62 743,85
	0,00
	0,00
	62 743,85
	0,00
	0,00

	477
	918358.1
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	6,000
	6,000
	0,000
	2 170,11
	13 020,66
	0,00
	0,00
	13 020,66
	0,00
	0,00

	492
	966158.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST
BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	10,000
	10,000
	0,000
	3 424,94
	34 249,40
	0,00
	0,00
	34 249,40
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.13.1
Datum:	7. 10. 2020
Čas. 12:24:28

	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: ZR 2020 -11/390 Vidonín - Rozseč
Číslo a název varianty: -
Číslo a název SO/PS: 001 -11/390 Vidonín - Rozseč
Číslo a název rozpočtu: 001 -11/390 Vidonín - Rozseč
	- Metrostav Infrastructure a.s.
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 01

	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	493
	567133115
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC n) tl 200 mm
	M2
	0,000
	11 653,200
	11 653,200
	250,60
	0,00
	0,00
	2 920 291,92
	2 920 291,92
	2 920 291,92
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	10 082 382,37
	-3 320 859,02
	2 920 291,92
	9 681 815,27
	-400 567,10
	-3,97

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	10 082 382,37
	-3 320 859,02
	2 920 291,92
	9 681 815,27
	-400 567,10
	-3,97
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Datum:	7. 10. 2020
Čas: 12:24:28
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