„IKEM – Rekonstrukce spalovny II. – pavilon N3“

Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo 
Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení:


č. účtu: 

(dále jen “objednatel”)

a 
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 1417

se sídlem Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

IČ: 18198074, DIČ: CZ18198074,

zastoupená: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem 

bank. spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 2. 11. 2016 smlouvu o dílo, a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky s názvem „IKEM – Rekonstrukce spalovny II. – pavilon N3“, s evidenčním číslem zadavatele 2016/49 (dále jen „smlouva“).   

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu plnění, tj. na plnění/pracích, které nebudou v rámci předmětu plnění realizovány (dále jen „nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech (ZL 1 - 4) a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku. 

2. Dále se strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečně realizované práce v důsledku nových požadavků objednatele v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“), tak, jak jsou tyto dodatečné práce popsány a vyčísleny ve změnových listech (ZL 1 - 4) a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku. 

3. Cena za nerealizované práce činí 11.823,-Kč (slovy: jedenácttisícosmsetdvacettřikoruny české) bez DPH. 

4. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 142.545,88 Kč (slovy: jednostočtyřicetdvatisícepětsetčtyřicetpět korun českých a 88 haléřů) bez DPH.  

5. Cena (jak je definována ve smlouvě) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací. 

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně doby plnění předmětu díla, jak je definován ve smlouvě a v tomto dodatku. 
2. Jak vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, byly při odkrytí skladby podlahy odhaleny stávající základové konstrukce, které byly v kolizi s řešeními navrhovanými v projektové dokumentaci. 
3. Zhotovitel tedy musel skladbu podlahy oproti původním předpokladům strojově odstranit a odvézt, upravit výztuž základové desky pro sloupy, realizovat odlišné napojení kanalizace z důvodu nečekaného odhalení stávajícího rozvodu dešťové kanalizace. Dále se smluvní strany dohodly na změně úpravy povrchu železobetonové stropní desky nad 1.NP, kdy nové řešení zajistí tvrdší a trvalejší povrch a zároveň finanční úsporu oproti projektové dokumentaci.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že dílo bude ukončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 20. 3. 2017.

5. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 



Příloha č. 1
Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1 - 4
V Praze dne
2.2.2017



  
V Jihlavě dne 1.1.2017
za Institut klinické a experimentální medicíny
              za POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

.........................................................


..........................................................

MUDr. Aleš Herman Ph.D.



Ing. Roman Kapoun

	 ředitel
	
	       jednatel 
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