
Číslo objednatele: OV/172/PD/19-TSÚ/Ja 
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO -  DODATEK Č. 1
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ktéto 

dokumentaci stavby Přestavba křižovatky silnic 111/4782 ul. Polanecká a 111/4785
ul. Bílovecká

l.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Tel :
Fax :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko :

Zastoupeno :
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, středisko Ostrava
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Ostrava
Úprková 795/1, 702 23

Komerční banka a.s., Karviná, 
číslo účtu 86-6032100257/0100

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel :
Email:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
Smluvních, technických a 
realizace stavby:

via-pds s.r.o.
Zámostní 1155/27, PSČ 710 00 Ostrava

05762669
CZ05762669
Vedeného Krajským soudem v Ostravě, spi. zn. C 69228 
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2601169281/2010

Se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět a cena díla. Důvodem jsou
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změny v rozsahu plnění díla, které nastaly v průběhu projednávání projektu s povolovacím 
orgánem, který dospěl k závěru, že záměr stavby nenaplňuje požadavky na územní 
rozhodnutí o změně využití území s ohledem na rozsah řešené stavby a dále se změnou 
rozsahu území týkající se dopracování projektu související s opravou navazujícího úseku 
silnice 111/4782, s čímž zadávací dokumentace stavby nepočítala. Zpracovatel projektové 
dokumentace nemohl v době podepsání smlouvy předjímat tuto změnu rozsahu plnění díla.

S ohledem provedenou změnu povolovacího režimu stavby se smluvní strany dohodly na 
úpravě předmětu a ceny díla. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku III. Předmět plnění se odstavec 2.1. doplňuje novým zněním:
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) nebude v rozsahu plnění díla 
zpracována.
2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude nově uvedena jako 
dokumentaci pro povolení stavby (DOS/DSP). Zároveň je navýšen rozsah stavby o opravu silnice 
111/4782.
2.3. U projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je navýšen rozsah stavby o opravu 
silnice 111/4782.

V článku VII. Cena díla se odst. 1 nahrazuje novým zněním

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21%  
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)

75.000,- 15.750,- 90.750,-

Průzkumy a zjištění IS: 75.000,- 15.750,- 90.750,-

1. část celkem 150.000,- 31.500,- 181.500,-

2. část Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. 
smlouvy)

0 ,- 0 ,- o ,-

2. část celkem 0,- 0,- 0,-

3. část PD pro povolení stavby 
(DOS/DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.2. 
smlouvy)

285.000,- 59.850,- 344.850,-

3. část celkem 285.000,- 59.850,- 344.850,-
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4. část PD stavby pro výběr 
zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.3. 
smlouvy)

195.000,- 40.950,- 235.950,-

4. část celkem 195.000,- 40.950,- 235.950,-

Cena celkem 630.000,- 132.300,- 762.300,-

Závěrečná ustanovení dodatku č.l
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstává 

v platnosti .
2. Dodatek č .l je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

V Ostravě dne: / l l / t o i o

jednatel
via^ds s.r.o.

pvhbf2p

Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava 
IČ 057 62 669 | č.ú. 2601169281/2010
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