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Číslo smlouvy objednatele: : 1605/2020-SML Číslo smlouvy zhotovitele: A2280/20
Číslo dodatku:     1605/2020-SML – D1

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
č .  1605/2020-SML, A2280/20

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními

stranami:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Pověřený podpisem smlouvy: Ing. Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce

2154
Zastoupený: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: .
Tel:
Email:

I. Předmět dodatku
1. Dne 6. 8. 2020 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou VODNÍ DÍLA – TBD

a.s., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1605/2020-SML, A2280/20, jejímž předmětem
je provedení a zpracování aktualizace projektové dokumentace „Rekonstrukce VN Hustopeče I“.

2. Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 je nutnost zajištění nového rozhodnutí o trvalém odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o novou skutečnost, která byla zjištěna až
v průběhu prací na DPS. Pozemky se nacházejí v podhrází a jsou součástí stavby. Původní
rozhodnutí ze dne 3. 3. 2008 vydané MěÚ Hustopeče již není platné. V souvislosti s vydáním
nového rozhodnutí je nutné aktualizovat posudek pro vynětí pozemků a výpočet náhrad. Z těchto
důvodů nelze projektovou dokumentaci odevzdat v dohodnutém termínu do 31. 10. 2020.
Tímto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla dle čl. III odst. 1 Doba plnění díla,
kde jsou již zohledněny administrativní komplikace vyvolané dodatečnými službami, termín
dokončení díla a jeho předání objednateli nejpozději do 31. 12. 2020.

3. Čl. III odst. 1 se pak dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání: do 31. 12. 2020
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4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen

zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu
s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou
strany informovány.

V Uherském Hradišti dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Ing. Pavel Cenek Ing. Miloš Sedláček
Ředitel závodu Střední Morava prokurista


