
                                                               

SMLOUVA  O DÍLO č.2006-Dodatek č.1 
( podle  par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2013 občanského zákoníku) 

 

I. 

SMLUVNÍ  STRANY 
 

 
OBJEDNATEL:  Sociální služby města Pardubice 

se sídlem:   kpt.Jaroše 726, 531 03 Pardubice 

IČ:   75090970 

DIČ:                              CZ 75090970                    

Bankovní spojení:  ČSOB Pardubice    

Číslo účtu:  212446805/0300 

Zastoupený:           

ve věcech smluvních:  Ing. Petr Krejčí, ředitel 

ve věcech technických: pan Roman Plžik, technický ředitel  

   roman.plzik@ssmpce.cz, tel.: 602485221 

Zapsaný v OR u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl Pr,  vložka 1003, 

 

   na straně jedné, dále jen „objednatel“ 

 

a 
 

ZHOTOVITEL:           CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice  

se sídlem:  Raisova 232,  530 02 Pardubice 

IČ:   25285262 

DIČ:   CZ25285262 

Bankovní spojení:        ČSOB Pardubice  

Číslo účtu:                    0272150723/0300   

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti 

             tel.:602418794, e-mail: jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz 

ve věcech technických: PhDr. Robert Novotný MBA, jednatel společnosti 

                                     tel.604418795   

Zapsaný u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998 

   na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 

                                                       

              uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1: 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci 

akce: 

 

„Stavební úpravy obytných buněk v Domově pro seniory Dubina Pardubice, 

Blahoutova č.p.646-649, 53012 Pardubice“. 

 

 
Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č.1, kterým se mění a doplňují níže uvedené články 

SOD č. 2006 takto: 
 

        

                                                              III. 



                                                               

                                               TERMÍN PLNĚNÍ 

 
                              Dokončení prací         30.10.2020 
 

  

 
 

IV. 

CENA DÍLA 
 
Cena díla se navyšuje o: 

 

Rekapitulace dodatku č.1 bez DPH- buňka č. A 7 Kč 

                                              Stavební část…………………..96.718,77 Kč 

                                              Elektoimstalace ………………79.312,11 Kč 

                                              Odpočty ………………………- 3.746,-   Kč 

 

                               Celkem cena bezDPH                                   172.288,88 Kč 
 

 
Slovy : (stosedmdesátdvatisícdvěstěosmdesátosmkorunosmdesátosmhaléřů ) 

 

 

                                                                      XIII. 

                                          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Důvodem dodatku jsou nepředvídané skutečnosti, které nebylo možné předem předpokládat, ale až po 

vlastním odkrytí konstrukcí a prvků. 

 
 

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha : Rekapitulace rozpočtů 

                                                                    Rozpočy 

 

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. 
                            

 

V Pardubicích dne: 1.10.2020 

 

              Za objednatele :                                                                  Za zhotovitele : 

      

 

________________________                                           ________________________ 

               Ing. Petr Krejčí                                                        PhDr Robert Novotný MBA      

                      ředitel                                                                      Ing.Jaroslav Novotný 

                                                                                                      jednatelé společnosti    


