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ZMĚNOVÝ LIST č. 5
Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Objednatel: 
Město Bruntál, 


Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení
Zhotovitel: 
BDSTAV MORAVA s.r.o., 



Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka
Technický dozor:
 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX
Změna:
 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209 
Objekt SO01 - Provedení zateplení ostění – žiletek – všech čtyř schodišť a osazení čistících rohoží u hlavního vstupu. V projektu plánované posunutí čel schodišť zrušeno včetně 3ks zábradlí na schodištích a byl zachován stávající vzhled objektu. Nebyly prováděny mřížky na fasádě. Dále byla zrušena pochozí podlaha nad aulou ve 3.NP včetně pomocného schodiště a podružných prací.
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	· Neprovedení zábradlí v 1.NP 3ks schodišť
· Zrušení mřížek na fasádě

· Neprovedení pochozí podlahy nad aulou ve 3.NP vč, pomocného schodiště a navazujících prací
	· Provedení kontaktního zateplovacího systému žiletek schodišť

· Osazení čistících rohoží u hlavního vstupu



	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

Z důvodu zachování stávajícího vzhledu objektu je provedeno zateplení fasády ve stávajícím stavu bez posunutí schodišťové stěny včetně nezbytných klempířských prací. S tím souvisí neprovedení 3ks zábradlí na schodištích. Dále nebyly prováděny mřížky na fasádě z důvodu zrušených starých vývodů a nebyla provedena pochozí podlaha s pomocným schodištěm nad aulou ve 3.NP objektu, kdy je možné provádět kontrolu jiným způsobem. 
Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem 

	Vliv změn na konečný termín:               bez vlivu na konečný termín

	Výkres:                                           Dokumentace skutečného provedení

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

· 698.099,31 Kč
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH
271.879,61 Kč

	Rozdíl v ceně                                                 - 426.219,70 Kč

	Původní cena díla dle Dodatku  č.1:                33.584.432,34 Kč

	Konečná cena po úpravě bez DPH:        33.158.212,64 Kč

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 5.025.000 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1: 118.028,22 Kč bez DPH, tzn. 0,35%
Čerpáno ZL č. 2: 1.352.189,46 Kč bez DPH, tzn. 4,04%
Čerpáno ZL č. 3: 2.233.614,64 Kč bez DPH, tzn. 6,67%
Čerpáno ZL č. 5: 969.888,92 Kč bez DPH, tzn. 2,90%

Čerpáno ZL č. 1 – 3, 5: 4.673.721,24 Kč bez DPH, tzn. 13,95%
Zůstatek: 351.278,76 Kč bez DPH, tzn. 1,05%

	Seznam příloh:

· Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací


Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
Datum: 22.9.2020
Objednatel:


________________________
Zhotovitel:


________________________

Technický dozor

________________________
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