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ZMĚNOVÝ LIST č. 6
Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Objednatel: 
Město Bruntál, 


Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení
Zhotovitel: 
BDSTAV MORAVA s.r.o., 



Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka
Technický dozor:
 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX
Změna:
 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209 
Objekt SO03 – Změna způsobu zateplení podkroví nad tělocvičnami SO 03. V projektu plánované zateplení vatou je v podmínkách konstrukce krovu nad tělocvičnami nerealizovatelná a byla zaměněna za foukanou izolaci při zachování tepelně izolačních parametrů.
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	· Neprovedení tepelné izolace vatou
	· Provedení tepelné izolace foukanou izolací


	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

V projektu plánované zateplení vatou je v podmínkách konstrukce krovu nad tělocvičnami nerealizovatelná, kdy se nelze dostat s izolací do všech detailů a byla zaměněna za foukanou izolaci při zachování tepelně izolačních parametrů. 
Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem 

	Vliv změn na konečný termín:               bez vlivu na konečný termín

	Výkres:                                           Dokumentace skutečného provedení

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

· 177.600,18 Kč
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH
238.584,32 Kč

	Rozdíl v ceně                                                 60.984,14 Kč

	Původní cena díla dle Dodatku  č.1:                33.158.212,64 Kč

	Konečná cena po úpravě bez DPH:        33.219.196,78 Kč

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:

Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 16.750.000 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 4: 353.555,26 Kč bez DPH, tzn. 1,06%
Čerpáno ZL č. 6: 416.184.50 Kč bez DPH, tzn. 1,24%
Zůstatek: 15.980.260,24 Kč bez DPH, tzn. 47,70%

Celkový nárůst při odečtení méněprací (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 10.050.000 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 4: 353.555,26 Kč bez DPH, tzn. 1,06%
Čerpáno ZL č. 6: 238.584,32 Kč bez DPH, tzn. 0,71%
Zůstatek: 9.457.860,42 Kč bez DPH, tzn. 28,23%

	Seznam příloh:

· Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací


Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
Datum: 22.9.2020
Objednatel:


________________________
Zhotovitel:


________________________

Technický dozor

________________________
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