
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

D O D A T E K  Č. 2 KE S M LO U V Ě  O D ÍLO  N A  Z H O T O V E N Í S T A V B Y
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 

ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18.08.2019 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel")

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: ............................ . . ........ ....................................

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě

plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Projekt Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

______ Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.______
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) ~ Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č, 2 k SOD

3. GJW Praha spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatel ve funkci generálního ředitele 

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy EŽ: 68/19 -  OZ/SOD

účastníci společnosti „Společnost Černošice" (dále jen „Společnost")

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25.02.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, 
kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 
45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a 
přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 
Pardubice

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím 
související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy a dále prodloužení záruční doby u čtyř stavebních objektů.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 1, č. 2, č. 6, č. 7, č. 8, 
č. 10, č. 11, č. 12 a č. 15 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 0,05 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový 
cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 0,30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění 
Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy. U 
shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 
ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly 

na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 

ve znění dodatku č. 1, takto:
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo} -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 2 k SOD

1) Sm luvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 12 a č. 15 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ..........................

Méněpráce dle ZL č. 2

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 12

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 15

............ 

.......................... 

............ 

.......................... 

............

Práce dle § 222, odst. 4 ZZZV dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH . . . .....................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 6, č. 7, č. 10 a č. 11 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ..........................

Méněpráce dle ZL č. 6

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 7

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 10

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 11

............ 

.... . ....................... 

............ 

.... . ....................... 

............ 

.... . ....................... 

............

Práce dle § 222, odst. 5 ZZZV dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH . . . ................... . .

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 
odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) .............................

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) 
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 8

. . . ....................... 

.... . ....................... 

............

Práce dle § 222, odst. 6 ZZZV dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH 

Úprava sm luvní ceny Díla dle dodatku č. 2:

. . . ................... . .

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila 

Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činí

3 075 896 638,78 Kč 

3 075 894 335,76 Kč 

10 878 580,44 Kč 
3 086 772 916,20 Kč
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 2 k SOD

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem 
příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -Sm luvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné 
k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, 
které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Pod-článek 11.1 Přílohy k nabídce -  Délka záruční doby:
v pod-článku 11.1 Přílohy k nabídce se na jeho konec doplňuje nový odstavec v následujícím znění:

Délka záruční doby protikorozní ochrany návěstních lávek u stavebních objektů:

SO 02-34-73 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330

SO 02-34-74 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,437

SO 02-34-75 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,990

SO 02-34-76 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,693

se prodlužuje o 24 měsíců.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 
1524.9120426RFI, nedotčené tím to dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nich čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel 
a osm (8) vyhotovení Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název 
Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené 
změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna 
nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, 
státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní 
srozuměny.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 2 k SOD

7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) -  Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Objednatel:
V Praze dne 2.6  - 10-  2020 Zhotovitel:

V Pardubicích d n e .... 
Za EUROVIA CS, a.s.:

.1 6 - 10-  2020

........................................ \ ..............................\ .............

Ing. MojrnírTNIejezchlěb
náměstěk-generátního ředitele 
pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

........................... / .........
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty 
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem dne:
Za STRABAG l^ il a.s.:

............. .........................
Ing. Jakub SvoboYfii
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne
Za GJW Praha, spol. s r.o.:

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci 
generálního ředitele 
GJW Praha spol. s.r.o.

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze dne
Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

•...........v ...................................................
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martiiti Janovsky
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby 

dodatek č. 2 k SOD

Příloha č. 8

Sm luvní cena Díla
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O p t i m a l i z a c e  t r a t i  S m íc h o v  ( m i m o )  -  C e r n o š i c e  ( m i m o )

Číslo objektu Název objektu Cena Díla dle SoD Cena Díla dle dod. £.1 Z L Vícepráce Méněpráce Cena Díla dle dod. č. 2

D.1 Ž e le z n ič n í z a b e z p e č o v a c í z a ř íz e n i
PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, stanični zabezpečovací zařízeni
PS 03-21-01 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízeni
PS 03-21-02 ŽST Praha Radotin, staniční zabezpečovací zařízeni
PS 02-21-11 Praha Smichov -  Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízeni
PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízeni
PS 02-21-13 Velká Chuchle -  Praha Radotin, traťové zabezpečovací zařízení
PS 04-21-14 Praha Radotin -  Cernošice, úprava tratového zabezpečovacího zařizenl

D .2  Ž e le z n ič n í s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í
PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace
PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace
PS 03-22-01 ZST PRAHA RADOTIN, MÍSTNÍ KABELIZACE
PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízeni
PS 03-22-21 ZST Praha Radotin, rozhlasové zařízení
PS 02-22-12 Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízeni
PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařizenl
PS 03-22-15 ZST Praha Radotin, sdělovací zařizenl
PS 02-22-11 Trakční měnírna Chuchle, EZS
PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS
PS 03-22-13 ZST Praha Radotin, EZS
PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS
PS 03-22-14 ZST Praha Radotin, ASHS
PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém
PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém
PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém
PS 03-22-23 ŽST Praha Radotin, kamerový systém
PS 02-22-03 Praha Smíchov -  Praha Radotin, úprava stávajících DK
PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Krč, DOK a TK
PS 03-22-02 ZST PRAHA RADOTIN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK
PS 91-22-01 Praha Smíchov -  Cernošice, DOK a TK
PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, intormační zařízeni
PS 03-22-22 ZST Praha Radotin, informační zařízeni
PS 91-22-31 Praha Smichov -  Cernošice, TRS a MRS
PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač
PS 03-22-11 ZST Praha Radotin, telefonní zapojovač
PS 03-22-12 ZST Praha Radotin, úprava ATU
PS 91-22-02 Praha Smíchov -  Cernošice, přenosový systém

D .3 .1  D is p e č e rs k á  ř íd íc í  te c h n ik a  (D R T )
PS 02-23-01 Trakčni měnírna Chuchle, DRT
PS 02-23-02 Trakční měnirna Chuchle, převozná měnírna, DRT
PS 02-23-03 Odbočka Velká Chuchle, DŘT
PS 03-23-01 ŽST Praha Radotin, DŘT
PS 92-23-01 ED Praha Křenovka, doplněni DRT

D .3 .3  S iln o p ro u d á  te c h n o lo g ie  tra k č n íc h  n a p á je c íc h  s ta n ic  (m ě n íre n , tra k č n íc h  tra n s fo rm o v e n )
PS 02-23-21 Trakční měnirna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie
PS 02-23-22 Trakční měnirna Chuchle, trakční transformátory
PS 02-23-23 Trakční měnírna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC
PS 02-23-24 Trakčni měnirna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie
PS 02-23-26 Trakční měnírna Chuchle, vazba napáječů
PS 02-23-91 Trakčni měnírna Chuchle, převozná měnirna, technologie

D .3 .5  T e c h n o lo g ie  tr a n s fo r m a č n íc h  s ta n ic  v n /n n  (e n e rg e t ik a )
PS 02-23-41 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie
PS 02-23-42 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastni spotřeba
PS 03-23-44 ZsL Praha Radotin, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC
PS 03-23-45 Zst. Praha Radotin, transformovna 22/0,4kV, vlastni spotřeba
PS 03-23-46 ZST Praha Radotin, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie

D .3 .6  S iln o p ro u d á  te c h n o lo g ie  e le k tr ic k ý c h  s ta n ic  6  k V , 50  H z  p ro  n a p á je n í z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í (N T S , S T S ,  T T S )
PS 02-23-51 Trakční měnirna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz

D .3 .8  N a p á je n í z a b e z p e č o v a c íc h  a  s d ě lo v a c íc h  z a ř íz e n í  z  t ra k č n íh o  v e d e n í |
PS 02-23-71 ZST Praha Radotin, měnič pro napájeni zab. Zařízení
PS 02-23-72 ŽST Praha Radotin, rozvaděč zajištěné sítě
PS 02-23-73 Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájeni zab. Zařízeni
PS 02-23-74 Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě

D .4 .1  O s o b n í v ý ta h y , s c h o d iš ť o v é  v ý ta h y
PS 03-24-01 ZST Praha Radotin, výtahy I
PS 03-24-02 ZST Praha Radotin, výtahy II

E .1 .1  Ž e le z n ič n í s v rš e k , ž e le z n ič n í s p o d e k
SO 02-31-01 Praha Smichov -  Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1
SO 02-31-02 Praha Smichov -  Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2
SO 02-31-03 Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina
SO 02-31-04 Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina
SO 02-31-05 Velká Chuchle -  Praha Radotin, železniční svršek, lichá skupina
SO 02-31-06 Velká Chuchle -  Praha Radotin, železniční svršek, sudá skupina
SO 03-31-01 ŽST Praha Radotin, železniční svršek, lichá skupina
SO 03-31-02 ŽST Praha Radotin, železniční svršek, sudá skupina
SO 03-31-03 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek
SO 02-31-11 Praha Smichov -  Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1
SO 02-31-12 Praha Smichov -  Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2
SO 02-31-13 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina
SO 02-31-14 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina
SO 02-31-15 Praha Velká Chuchle -  Praha Radotin, železniční spodek, lichá skupina
SO 02-31-16 Praha Velká Chuchle -  Praha Radotin, železniční spodek, sudá skupina
SO 03-31-11 ŽST Praha Radotin, železniční spodek, lichá skupina
SO 03-31-12 ŽST Praha Radotin, železniční spodek, sudá skupina
SO 03-31-13 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek
SO 91-31-51 Praha Smichov -  Cernošice, výstroj a značeni trati

E .1 .2  N á s tu p iš tě
SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1
SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2
SO 03-32-01 ZST Praha Radotin, nástupiště č.1
SO 03-32-02 ŽST Praha Radotin, nástupiště č.2
SO 03-32-03 ZST Praha Radotin, nástupiště č.3

E .1 .3  Ž e le z n ič n í p ře je z d y
SO 02-33-01 Praha Smichov -  Praha Radotin, železniční přejezd ev. km 6,290 ■

E .1 .4  M o s ty , p ro p u s tk y , zd i
SO 02-34-01 Praha Smíchov -  Praha Radotin. železniční most ev. km 2,610
SO 02-34-02 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční most ev. km 4,352 (demolice)
SO 02-34-03 Praha Krč - Praha Radotin, železniční most ev. km 9,68 ( trať č. 521 A)
SO 02-34-04 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční most - ev. km 4,680
SO 02-34-05 Praha Krč - Praha Radotin, železniční most ev. km 10,824 ( trať č. 521 A)
SO 02-34-06 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční most ev. km 6,277
SO 02-34-07 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční most ev. km 8,415
SO 03-34-01 ŽST Praha Radotin, železniční most - ev. km 9,393
SO 03-34-03 ŽST Praha Radotin, železniční most - ev. km 10,113
SO 02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestujíc!)
SO 02-34-22 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro
SO 03-34-21 ZST Praha Radotin, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestujlci)
SO 03-34-21.2 ZST Praha Radotin, železniční most - PROVIZORNÍ LAVKA
SO 03-34-22 ZST Praha Radotin, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěši)
SO 03-34-23 ŽST Praha Radotin, železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěš
SO 02-34-31 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 3,682
SO 02-34-32 Praha Smichov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 3,946
SO 02-34-33 Praha Smichov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 4,584 ( demolice )
SO 02-34-34 Praha Smichov -  Praha Radotin, propustek - ev. km 4,789
SO 02-34-35 Praha Smichov - Praha Radotin, železniční propustek ev. km 4,922 ( demolice )
SO 02-34-36 Praha Smíchov -  Praha Radotin, propustek - ev. km 5,098
SO 02-34-37 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 5,924
SO 02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotin, železniční propustek ev. km 6,570
SO 02-34-39 Praha Smíchov -  Praha Radotin, propustek - ev. km 6,914
SO 02-34-40 Praha Smichov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 7,416
SO 02-34-41 Praha Smichov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 7,598
SO 02-34-42 Praha Smíchov - Praha Radotin, železniční propustek ev. km 7,791
SO 02-34-43 Praha Smíchov -  Praha Radotin, železniční propustek ev. km 7,987



O p t i m a l i z a c e  t r a t i  S m íc h o v  ( m i m o )  -  C e r n o š ic e  ( m i m o )
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SO 03-34-31 ŽST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 8,761 o ooo ovo co o 000 ocn 70 o ooo ocn 72
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SO 03-34-32 ŽST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 9,050
SO 02-34-73 Praha Smíchov -  Praha Radotln, návěstnl lávka v km 6,330
SO 02-34-74 Praha Smíchov -  Praha Radotln, návěstnl lávka v km 7,437
SO 02-34-75 Praha Smíchov -  Praha Radotln, návěstnl lávka v km 7,990
SO 02-34-76 Praha Smíchov -  Praha Radotln, návěstni lávka v km 8,693
SO 02-34-77 Praha Smíchov -  Praha Radotín, návěstnl lávka v km 7,708 (demolice)
SO 02-34-51 Praha Smíchov -  Praha Radotín, zárubni zeď v km 3,6 - 4,0
SO 02-34-52 Praha Smíchov -  Praha Radotln, zárubni zdi v km 6,0 - 6,3
SO 02-34-53 Praha Smíchov -  Praha Radotln, zárubni zdi v km 6,3 - 6,5
SO 02-34-54 Praha Smíchov -  Praha Radotín, zárubni zdi v km 6,7 - 7,0
SO 02-34-55 Praha Smíchov -  Praha Radotln, zárubni zdi v km 7,4 -  7,9
SO 02-34-56 Praha Smíchov -  Praha Radotin, zárubni zdi v km 8,0 - 8,5
SO 02-34-57 Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zed v km 6,4 -  6,6
SO 03-34-51 ZST Praha Radotin, zárubni zdi v km 8,6 - 9,1
SO 03-34-53 ZST Praha Radotin, opěrná zed vpravo v km 10,1 -  10,3

E . 1 .5  O s ta tn í in ž e n ý rs k é  o b je k ty  ( in ž e n ý r s k é  s ítě  a fy /d r o te c h n ic k é  o b je k ty )  "T
SO 02-35-01 Praha Smíchov -  Praha Radotin, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi . . . „ . „ » - . I  , , . « . . „ „ , 1  1 1 1
SO 02-35-02 Praha Smíchov -  Praha Radotin. Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREdi
SO 02-35-03 Praha Smíchov -  Praha Radotin, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-04 Praha Smíchov -  Praha Radotln, Km 3,204, úprava veřejného osvětleni Eltodo
SO 02-35-05 Praha Smíchov -  Praha Radotln. Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREdi
SO 02-35-06 Praha Smíchov -  Praha Radotln, Most v km 4,680. úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-07 Praha Smíchov -  Praha Radotin, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětleni Eltodc
SO 02-35-08 Praha Smichov -  Praha Radotin, Km 4,833, úprava rozvodu NN D,4kV PREdi
SO 02-35-09 Trakčni měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojeni stabilní měnlrn'
SO 02-35-10 Trakčni měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi -  napojeni pojízdné měnlr
SO 02-35-11 Praha Smichov -  Praha Radotin, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREdi
SO 02-35-12 Praha Smichov - Praha Radotln, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-13 Praha Smíchov -  Praha Radotin, Km 6,307. úprava veřejného osvětleni Eltodo
SO 02-35-14 Praha Smíchov -  Praha Radotln, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREdi
SO 03-35-01 Most v km 9,393, úprava veřejného osvětleni Eltodo
SO 03-35-02 transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREdi
SO 03-35-03 Praha Radotln, km 10,025 -  úprava rozvodu VN 22kV PREDI
SO 03-35-05 Praha Radotln, km 10,046 -  úprava veřejného osvětleni ELTODO
SO 03-35-06 Praha Radotín, km 10,113 -  úprava veřejného osvětleni ELTODO
SO 03-35-07 Praha Radotin, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi
SO 03-35-27 Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu
SO 03-35-08 Praha Radotln, km 10,234 -  úprava veřejného osvětleni ELTODO
SO 62-35-01 PPO Praha Radotln, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDI
SO 62-35-02 PPO Praha Radotin, úprava veřejného osvětleni
SO 02-35-21 Praha Smichov -  Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN
SO 02-35-22 Praha Smichov - Praha Radotln, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN
SO 02-35-23 Praha Smíchov -  Praha Radotin, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PRE
SO 03-35-24 Praha Radotln, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Moblle
SO 03-35-25 Praha Radotin, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK
SO 03-35-26 Praha Radotin, úprava zařízeni UPC ve výpravní budově
SO 03-35-26.1 Praha Radotin, km 10,130 - přeložka vedeni UPC
SO 62-35-21 PPO Praha Radotln, úprava sdělovacích rozvodů STÁHL
SO 62-35-22 PPO Praha Radotln, úprava metalických rozvodů CETIN
SO 62-35-23 PPO Praha Radotln, úprava optických rozvodů CETIN
SO 62-35-61 PPO Praha Radotin, rozšířeni protipovodňových opatřeni č.323-325, ulice Vrážská

E .1 .6  P o tr u b n í v e d e n í (v o d a , p ly n , k a n a liz a c e )
SO 03-36-11 ZST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.
SO 02-36-41 Praha Smíchov -  Praha Radotln, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.
SO 03-36-31 ŽST Praha Radotin, dešťová kanalizace v km 9,393
SO 03-36-32 ZST Praha Radotln, dešťová kanalizace ve stanici
SO 03-36-33 ŽST Praha Radotin, úprava přípojky odvodněni komunikace pod mostem km 10,113
SO 03-36-34 ŽST Praha Radotln, úprava kanalizace a odvodněni u podchodu pro pěší km 10,221
SO 02-36-61 Praha Smíchov -  Praha Radotln, km 4,719 -  přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.
SO 03-36-61 ŽST Praha Radotin, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.
SO 62-36-61 PPO Praha Radotln, přeložka STL plynovodu DN 40 STÁHL

E .1 .6  P o tr u b n í v e d e n í (v o d a , p ly n , k a n a liz a c e )
SO 02-38-01 Praha Smichov -  Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4.680
SO 02-38-21 Trakční měnírna Chuchle, zpevněné plochy
SO 02-38-22 Technoloqlcký objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy
SO 02-38-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště
SO 03-38-02 ŽST Praha Radotln, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393
SO 03-38-21 ŽST Praha Radotin, zpevněné plochy
SO 03-38-23 ŽST Praha Radotin, zpevněné plochy HMP
SO 03-38-03 ŽST Praha Radotin, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113
SO 03-38-22 ŽST Praha Radotin, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221
SO 03-38-91 Praha Radotln, úprava dopravního značení
SO 62-38-21 PPO Praha Radotin, chodník v ulici Vrážská

E .1 .9  K a b e lo v o d y , k o le k to ry
SO 03-39-10 |ZST Praha Radotln, kabelovod | i

E .1 .1 0  P r o t ih lu k o v é  o b je k ty
SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská
SO 02-40-51 Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská
SO 02-40-52 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou
SO 03-40-01 Protihluková stěna Radotln, ulice Ke Zděři I
SO 03-40-02 Protihluková stěna Radotln, ulice Vrážská
SO 03-40-51 Protihluková stěna Radotin, ulice Prvomájová
SO 03-40-52 Protihluková stěna Centrum Radotln ------- ---------- -- -------- , , . _______________________ j

E .2 .1  P o z e m n í o b je k ty  b u d o v  (p ro v o z n í,  te c h n o lo g ic k é , s k la d o v é )
SO 02-51-01 Odbočka Velká Chuchle, Trakčni měnirna
SO 02-51-03 Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt
SO 02-51-04 Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájeni zab. zařízení
SO 03-51-01 ŽST Praha Radotln, stavebni úpravy ve VB
SO 03-51-03 ZST Praha Radotln, domek pro měnič napájeni zab. zařízeni
SO 02-51-53 Trakčni měnirna Chuchle, oploceni
SO 02-51-54 Velká Chuchle, oploceni
SO 03-51-51 žst. Praha Radotin, oploceni
SO 03-51-52 žst. Praha Radotin, úprava oploceni v ulici Karlická

E .2 .2  Z a s t ř e š e n í n á s tu p iš ť ,  p ř ís t ře š k y  n a  n á s tu p iš t íc
SO 02-52-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1
SO 02-52-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2
SO 03-52-01 ŽST Praha Radotln, zastřešeni nástupiště č. 2
SO 03-52-02 ŽST Praha Radotln, zastřešení nástupiště č. 3
SO 03-52-03 ŽST Praha Radotin, zastřešeni výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová
SO 03-52-04 ŽST Praha Radotln, zastřešeni výstupu z podchodu pro cestující do přednádražl
SO 03-52-05 ŽST Praha Radotin, zastřešeni výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betonce
SO 03-52-06 ZST Praha Radotin, zastřešeni výstupu z podchodu pro pěší k ulici Vrážská

E .2 .4  O r ie n ta č n í  s y s té m
SO 02-54-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém
SO 02-54-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky
SO 03-54-01 ŽST Praha Radotln, orientační' systém
SO 03-54-02 ZST Praha Radotin, hlasové majáčky

E .2 .5  D e m o lic e
SO 02-55-01 Praha Smichov -  Praha Radotín, demolice objektů SZDC s.o.
SO 03-55-01 ŽST Praha Radotln, demolice objektů SZDC s.o.
SO 03-55-02 ZST Praha Radotin, demolice objektů CD a.s.

E .2 .1 4  V n ě jš í  v y b a v e n í  b u d o v
SO 02-60-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura
SO 03-60-01 ZST Praha Radotln, drobná architektura

E .3 .1  T r a k č n í  v e d e n í
SO 02-61-01 Praha Smichov -  Velká Chuchle, trakčni vedení
SO 02-61-02 Velká Chuchle - Praha Radotin, trakčni vedeni
SO 02-61-03 Velká Chuchle-Praha Radotln, netypové brány tračnlho vedení
SO 03-61-01 ŽST Praha Radotin, trakční vedeni



Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Cernošice (mimo)
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SO 03-61-02 ŽST Praha Radotin, netypové brány trakčniho vedeni
SO 91-61-51 Praha Smíchov -  Cernošice, převěšeni závěsného optického kabelu SZDC s.o.
SO 02-61-61 Trakčni měnírna Chuchle, připojeni napájecího vedeni
SO 02-61-62 Trakční měnírna Chuchle, připojeni zpětného vedeni
SO 02-61-91 Trakčni měnírna Chuchle, připojeni převozné měnírny

E .3 .4  O h ř e v  v ý m ě n
SO 02-64-01 Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn
SO 03-64-01 ZST Praha Radotin, elektrický ohřev výměn

E .3 .6  R o z v o d y  v n , n n , o s v ě t le n í a D O U O
SO 02-66-01 Trakčni měnírna Chuchle, rozvod NN, osvětleni
SO 02-66-02 Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt
SO 02-66-03 Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětleni
SO 02-66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětleni
SO 02-66-05 Hradlo Závodiště, úprava přípojky NN
SO 02-66-06 Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN
SO 03-66-01 ZST Praha Radotin, rozvod NN a osvětleni
SO 02-66-21 Trakčni měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojeni stabilní měnírny
SO 02-66-61 Trakční měnírna Chuchle, dálkové ovládáni odpojovačů a návěst č.50
SO 02-66-62 Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládáni odpojovačů
SO 02-66-63 ZST Praha Radotin, dálkové ovládáni odpojovačů

E .3 .7  U k o le jn ě n í v o d iv ý c h  k o n s tru k c í
SO 02-67-01 Praha Smíchov -  Velká Chuchle, ukolejnění
SO 02-67-02 Velká Chuchle -  Praha Radotin, ukolejnění
SO 03-67-01 ZST Praha Radotin, ukolejnění

E .3 .8  V n ě jš í  u z e m n ě n í
SO 02-68-01 Trakční měnírna Chuchle, vnější uzemněni
SO 02-68-91 Trakční měnírna Chuchle, uzemněni převozné měnirny

Z a b e z p e č e n í v e ř e jn ý c h  z á jm ů
SO 91-71-01 Odstraněni mímolesnl zeleně
SO 91-71-02 Náhradní výsadba
SO 91-71-03 Praha Smíchov -  Cernošice, rekultivace

V š e o b e c n ý  o b je k t
SO 98-98 Všeobecný objekt
SO 98-98 Všeobecný objekt

3 075 896 638,78 3 075 894 335,76 15 411 295,84 4 532 715,40 3 086 772 916,20
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