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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ – VÍCE A MÉNĚPRÁCE
Kód: SK19051

Stavba: PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů

SO 010 Demolice vrátnice a příprava území 0,00 0,00 STA

SO 700 Parkovací dům STA

SO 700 Parkovací dům Soupis

ZTI 0,00 0,00 Soupis

VZT Vzduchotechnika a chlazení Soupis

SIL Silnoproudá elektrotechnika Soupis

DP Detekce plynů Soupis

SLB Slaboproudé technologie (CCTV, EZS, vjezdy) 0,00 0,00 Soupis

SNS Systém navigace a obsazenosti stání 0,00 0,00 Soupis

EPS Elektrická požární signalizace (EPS) Soupis

SO 730 Sadové úpravy – součást SO 100 0,00 0,00 STA

3 686 271,26 4 460 388,22

2 748 806,89 3 326 056,34

2 013 921,53 2 436 845,05
Zdravotně technické instalace (vč. SO.320 a 
SO.330)

335 746,09 406 252,77

382 831,53 463 226,15

15 194,31 18 385,12

1 113,43 1 347,25
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SO 740 Protihluková konstrukce STA

SO 100 Komunikace STA

SO 310 Vodovod areálový 0,00 0,00 STA

SO 320 Dešťová kanalizace areálová STA

SO 410 Areálové osvětlení 0,00 0,00 STA

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 STA

SO 000 Nové položky mimo původní výkaz výměr STA

-3 098 000,00 -3 748 580,00

52 706,02 63 774,28

74 762,60 90 462,75

3 907 995,75 4 728 674,86



CR Project s.r.o. Strana 1 z 5

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 700 - Parkovací dům

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131301204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 30,000 132,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 131401204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3 m3 80,000 590,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 131501204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3 m3 30,000 590,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -173,250 990,00 CS ÚRS 2019 01
5 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t -8,143 CS ÚRS 2019 01
6 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 -170,800 286,00 CS ÚRS 2019 01
7 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t -0,127 CS ÚRS 2019 01
8 K 153821112 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,31 MN m -60,000 198,00 CS ÚRS 2019 01
9 M PRMK1 Pramencové kotvy dle specifikace m -60,000 594,00 z
10 K 153891311 Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm kus -10,000 CS ÚRS 2019 01

11 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 20,000 55,00 CS ÚRS 2019 01

Ty
p

2 013 921,53

-377 490,32

-315 375,28

3 960,00

47 200,00

17 700,00

-171 517,50
27 060,00 -220 349,58

-48 848,80
68 200,00 -8 661,40

-11 880,00
-35 640,00

1 155,00 -11 550,00

1 100,00
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12 K 162201152 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 140,000 66,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 110,000 198,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 20,000 198,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 110,000 110,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 30,000 110,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 140,000 16,50 CS ÚRS 2019 01

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 140,000 16,50 CS ÚRS 2019 01

19 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 280,000 143,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 80,000 308,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 80,000 42,90 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání

9 240,00

21 780,00

3 960,00

12 100,00

3 300,00

2 310,00

2 310,00

40 040,00

24 640,00

3 432,00

-461 674,10
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23a K 224311116 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI m -60,000 CS ÚRS 2019 01

23b K 226112115 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V m -116,944 CS ÚRS 2019 01
23c K 226112116 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. VI m -12,994 CS ÚRS 2019 01
23d K 226112215 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. V m -38,982 CS ÚRS 2019 01

23e K 226112216 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. VI m -4,331 CS ÚRS 2019 01
26 K 231211312 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého m -79,200 275,00 CS ÚRS 2019 01
27 M 58932312 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 m3 -22,382 CS ÚRS 2019 01

47 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 38,071 CS ÚRS 2019 01

48 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 34,008 440,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 34,008 140,00 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

51 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 2,300 CS ÚRS 2019 01

86 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 348,419 688,89 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní
169 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 -167,000 209,00 CS ÚRS 2019 01

170 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní m2 -167,000 220,00 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
171 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 215,000 60,50 CS ÚRS 2019 01

172 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 215,000 209,00 CS ÚRS 2019 01

173 K 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 215,000 286,00 CS ÚRS 2019 01

177 K 622531001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 134,000 198,00 CS ÚRS 2019 01

179 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 20,040 CS ÚRS 2019 01

182 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 20,040 26,13 523,55 CS ÚRS 2019 01

187 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 23,000 480,70 CS ÚRS 2019 01

188 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 23,000 240,35 CS ÚRS 2019 01

189 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 8,000 8,80 70,40 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
212 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 -167,000 52,80 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

2 801,00 -168 060,00

1 867,00 -218 334,45
1 725,00 -22 414,65
2 211,00 -86 189,20

1 725,00 -7 470,98
-21 780,00

2 508,00 -56 134,06

2 600,00 98 984,60

14 963,52

4 761,12

242 588,78

1 116,00 2 566,80

240 021,98

-71 643,00
-34 903,00

-36 740,00

237 430,88
13 007,50

44 935,00

61 490,00

26 532,00

3 707,00 74 288,28

11 056,10

5 528,05

-8 817,60
-8 817,60
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D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

229 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 25,08 CS ÚRS 2019 01

230 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,665 CS ÚRS 2019 01

231 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 -364,650 35,53 CS ÚRS 2019 01

232 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,128 CS ÚRS 2019 01

233 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 161,98 CS ÚRS 2019 01

234 M 62855001 m2 142,12 CS ÚRS 2019 01

235 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 -364,650 203,78 CS ÚRS 2019 01

236 M 62855001 m2 -437,580 142,12 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské

268 M O/1 Okno plastové 1500x1250 dle specifikace – zvýšení požární odolnosti ks 1,000 z

269 K O/2 ks 1,000 z

271 K O/3b ks 1,000 z

D 767 Konstrukce zámečnické
276 M O1/L Ocelové dveře na schodiště 800x2100 dle specifikace - EI 15 DP3+C5 – zvýšení požární odolnosti ks 14,000 z

277 M O1/P Ocelové dveře na schodiště 800x2100 dle specifikace - EI 15 DP3+C5 – zvýšení požární odolnosti ks 22,000 z

278 M O2/L Ocelové dveře do technické místnosti 900x1970 dle specifikace EW 15 DP3  – zvýšení požární odolnosti ks 1,000 z

313 K Z/54 m 42,000 z

314 K Z/55 ks -3,000 z

14 036,85

-964 575,21

-2 215,400 -55 562,23

48 728,35 -32 404,35

-12 956,01

48 728,35 -6 237,23

-2 215,400 -358 839,42

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu -2 547,710 -362 080,55

-74 306,55

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu -62 188,87

436 847,00

41 500,00 41 500,00

sestava skleněné výplně 11550x2680 s rámovou konstrukcí, členěná na jednotlivá pole, neotevíravé – 
specifikace v PD  – zvýšení požární odolnosti 328 000,00 328 000,00

sestava rohové skleněné výplně 1700x2680 mm, integrované dveře 950x2100 mm s rámovou konstrukcí 
– dveře, samozavírač – specifikace v PD  – zvýšení požární odolnosti 67 347,00 67 347,00

352 526,00
2 480,00 34 720,00

2 480,00 54 560,00

2 480,00 2 480,00

požární suchovod včetně armatur; žárový zinek – specifikace v PD – druhý suchovod 5 049,00 212 058,00

vzpěra ŽB stěny směrem k ulici Palackého, žárový zinek – specifikace v PD 3 564,00 -10 692,00
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322 K Z/63 stříšky před vstupy do výtahů na střeše 1800x375 mm dle specifikace ks 3,000 z

D 777 Podlahy lité
324 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 167,000 10,45 CS ÚRS 2019 01

325 K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 167,000 104,50 CS ÚRS 2019 01

326 K 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 167,000 888,25 CS ÚRS 2019 01

327 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem m2 167,000 62,70 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
333 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 215,000 3,14 674,03 CS ÚRS 2019 01

334 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 215,000 12,54 CS ÚRS 2019 01

335 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 215,000 36,58 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr. zaříz., sklad. zař. a váh

336 K OV/10 ks 1,000 z

338 K OV/9 Lanový výtah včetně dveří - kompletní dodávky dle specifikace – příplatek za změnu na evakuační výtah ks 1,000 z

19 800,00 59 400,00

178 005,30
1 745,15

17 451,50

148 337,75

10 470,90

11 233,76

2 696,10

7 863,63

2 377 375,00

2 377 375,00
Lanový výtah včetně dveří - PRŮCHOZÍ - kompletní dodávky dle specifikace, 9+8 stanic – příplatek za 
změnu na požární výtah a zvýšení počtu stanic 2 214 375,00 2 214 375,00

163 000,00 163 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 700 - Parkovací dům
Soupis:

VZT - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika
751-001 001: Větrání technické místnosti

4 M Požární stěnový uzávěr 1000x1000mm, motorické ovládání 230V, signalizace polohy vč. napojení na EPS kpl 2,000

751-004 004: Požární větrání schodiště

(Provětrání CHÚC)

2 M ks 1,000

3 M m2 28,000 640,06

Ty
p

335 746,09

335 746,09

335 746,09

40 912,17 81 824,34

Ventilátor požárního větrání schodiště a chodby – výrazné navýšení výkonu ventilátoru z důvodu změny 
CHÚC na B 236 000,00 236 000,00

Hranaté VZT potrubí z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu, s požární odolností 17 921,75



CR Project s.r.o. Strana 1 z 2

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 700 - Parkovací dům
Soupis:

SIL - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
002 Osvětlení - standard LED (specifikace projekt)

2 M F1N – 4000 lm s nouzovým modulem 3hod., min. IP 65, 29W ks 23,000
3 M N1 - nouzové svítidlo s vlastním zdroje 3 hod 1x3W trvale svítící, min. IP 65 ks 18,000
4 M NO - Samolepící piktogrami fluorescenční ks 8,000 5,23 41,80
5 K Montáž a zapojení svítidla vč. kotevního materiálu ks 49,000 365,75

003 Přístroje
4 M Pohybové čídlo profi IR IP23, 230 V, 10 A – antivandal provedení a dlouhodobě funkční ks 24,000
9 K Osazení a zapojení přístroje ks 24,000 67,93

004 Kabely, vodiče

3 M Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 30,000 19,86 595,65

8 M Kabel CYKY-J 5x10 mm2 m -345,000 122,27
10 M Kabel CHKE-V-J 5x1,5 mm2 m 50,000 40,76

11 M Kabel CHKE-R J 5 x 1,5 mm2 m 740,000 35,53

12 M Kabel CHKE-R J 3 x 1,5 mm2 m 650,000 24,04

14 M Kabel AYKY-J 3x185+95 mm2 m 125,000 306,19

17 M Kabel CYA 16 žl m 125,000 40,76

Ty
p

382 831,53

382 831,53

382 831,53

3 260,40 74 989,20
1 551,83 27 932,85

17 921,75

1 567,50 37 620,00
1 630,20

-42 181,43
2 037,75

26 292,20

15 622,75

38 273,13

5 094,38
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18 K Osazování a montáž kabelů do tras m 20,90

005 Instalační materiál

1 M Krabice přístrojová zapuštěná KU 68 ks 2,000 8,36 16,72

2 M Krabice rozbočná na povrch P 54 ks 25,000 85,69

5 M m 135,000 14,63

10 M Příchytka pro kabely Hl systém - na chráněnou cestu ks 210,000 15,68

11 M Wago svorka do 5x2,5 mm2 ks 285,000 6,27

14 M Kabelový žlab drátěný 150/100 včetně zavěšení a spojek m 62,000 209,00

16 M Pomocný nosný materiál pro elektroinstalaci kpl 1,000

17 K Osazování krabic ks 27,000 47,03

18 K m 160,000 36,58

19 K Montáž žlabů vč. kotvicího materiálu m 62,000 135,85

006 Rozvaděče 

1 K Rozvaděč RH dle výkresové dokumentace – vyžádané úpravy ks 1,000

2 K ks 1,000

5 K ks 1,000

8 K ks 1,000

13 K Doprava, osazení a zapojení rozvaděčů a prvků hod 50,000 365,75

007 Ostatní 

2 K Stavební přípomoce, doprava, přesuny hmot a lešení kpl 1,000

3 K Revize elektro a rozvaděčů kpl 1,000

5 K ks -1,000

1 375,000 28 737,50

2 142,25

Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 16 mm 1 975,05

3 291,75

1 786,95

12 958,00

1 150,00 1 150,00

1 269,68

Montáž trubek vč. kotvicího materiálu 5 852,00

8 422,70

49 649,60 49 649,60

Rozvaděč RP1.1 dle výkresové dokumentace  – vyžádané úpravy 30 406,20 30 406,20

Rozvaděče RS2.1 dle výkresové dokumentace  – vyžádané úpravy 9 409,40 9 409,40

Rozvaděče RS5.1 dle výkresové dokumentace  – vyžádané úpravy 6 006,00 6 006,00

18 287,50

3 300,00 3 300,00

2 750,00 2 750,00
UPS bateriový zdroj pro obvod CS+TS – obvyklý bateriový zdroj line-interactive, min. 800 VA, zásuvky min. 2x 
IEC 320 10 450,00 -10 450,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 700 - Parkovací dům
Soupis:

DP - Detekce plynů

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Detekce plynů

14 M Kabel 4x1 stíněný m 305,000 30,31

17 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm vč. Spojek a příchytek m 85,000 70,02

Ty
p

15 194,31

15 194,31

15 194,31

9 243,03

5 951,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 700 - Parkovací dům
Soupis:

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace – slaboproud – EPS

14 K ks 1,000

Ty
p

1 113,43

1 113,43

1 113,43
Přídržný magnet ovládaný EPS pro křídlové dveře, typ podle hmotnosti křídla dveří, 24V – specifikace dle PD 
(OV/22) – dodávka a zapojení profese EPS, na dveře osazuje stavba 1 113,43 1 113,43
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 740 - Protihluková konstrukce

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 K SO 740 -1,000

Ty
p

-3 098 000,00

-3 098 000,00
Protihluková konstrukce příjezdu – Kombinace ocel a plné zastřešení se světlíky, žárový zinek, 
vysokorozponová kce (zastavěná plocha 293 m2) + protihluková stěna v kombinaci ocelových sloupků a 
skleněné výplně (115 m2) – odpočet za nerealizované části konstrukce

soubo
r 3 098 000,00 -3 098 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 100 - Komunikace

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D R18 Výsadba zeleně

33 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 - zvětšení jámy na 1,5 m3 kus 9,000 CS ÚRS 2019 01

35a M sazenice stromu běžného, velikost 20-22, se zemním balem kus 3,000

35b M platan javorolistý (Platanus acerifolia) 20/22 se zemním balem kus 1,000

Ty
p

52 706,02

52 706,02

52 706,02

1 411,78 12 706,02

10 000,00 30 000,00

10 000,00 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
Objekt:

SO 320 - Dešťová kanalizace areálová

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
001 Zemní práce

1 K Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 14,800 649,00

3 K Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 vč. přemístění v rámci stavby m3 14,800 110,00

5 K Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku m3 14,800 66,00 976,80

6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 14,800 110,00

7 K Uložení sypaniny na mezideponii v rámci stavby m3 14,800 16,50 244,20

8 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,680 308,00

9 K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 5 až 7 uloženým do 30 m od kraje výkopu m3 1,920 308,00 591,36

10 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (písek), vč. nákupu, dopravy, uložení m3 1,280 330,00 422,40

721 Kanalizace dešťová areálová

1 K Potrubí kanalizační systém PVC-KG SN8 DN 315 – v zemi vč. tvarovek m 12,000

2 K Potrubí kanalizační systém PVC-KG SN4 DN 200 – napojení UV m 4,000 756,80

3 K ks 1,000

5 K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg ks 1,000

Ty
p

74 762,60

74 762,60

9 605,20

1 628,00

1 628,00

2 365,44

1 012,00 12 144,00

3 027,20

Šachta kanalizační z betonových dílců, dno prefabrikované na potrubí DN315, hloubka do 3,0m – kompletní 
bez poklopu 35 200,00 35 200,00

2 750,00 2 750,00
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6 K Poklop na vstupní šachtu litinový 600, min. D400, vzor DIN ks 1,000 4 180,00 4 180,00
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PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
VÝKAZ VÝMĚR – Nové položky mimo původní výkaz výměr
(ceny obvyklé)

P.č. Část výkazu výměr Popis Výměra Jedn. cena Celkem

1 SO700-Parkovaci dům ks 1,000

2 SO700-Parkovaci dům ks 1,000

3 SO700-Parkovaci dům ks 1,000

4 SO700-Parkovaci dům ks 1,000

5 SO700-Parkovaci dům Spojovací krček - Nosné profily IPE 140, žárový zinek, vč. kotevních čel – úprava řešení m 49,320

6 SO700-Parkovaci dům m 18,480

7 SO700-Parkovaci dům Spojovací krček – Kotevní patky k novým nosníkům, žárový zinek – úprava řešení ks 35,000
8 SO700-Parkovaci dům Spojovací krček – Chemická kotva pro nosníky, pr. 14-16mm, dl. 200-300mm – úprava řešení ks 280,000 380,00

9 SO700-Parkovaci dům m2 29,500 880,00

10 SO700-Parkovaci dům m2 33,040

11 SO700-Parkovaci dům Spojovací krček – Podhled sádrokartonový požární na ocelovém rastru – úprava řešení m2 54,500 690,00
12 SO700-Parkovaci dům Spojovací krček – Podhled CETRIS tl. 12mm požární na ocelovém rastru – úprava řešení m2 31,000

13 SO700-Parkovaci dům m2 173,250

14 SO700-Parkovaci dům t 1,378

15 SO700-Parkovaci dům m2 196,46

16 SO700-Parkovaci dům m2 344,85

Jedn
otka

O6/P - Ocelové dveře do větrací šachty 1000x2000mm vč. zárubně dle specifikace - EI 15 DP3 – 
Nový servisní přístup 27 800,00 27 800,00 Kč

Nové ocelové dveře z parkingu do prostoru pod spojovacím krčkem, EW 30 DP1, 900/1970 – 
servisní přistup do prostoru pod spojovacím krček a mezi parkovacím domem a trafostanicí 24 700,00 24 700,00 Kč

R/5 - Rolovací mříž nouzového vjezdu a výjezdu IZS, cca 4800x2470mm, specifikace dle PD, vč. 
pohonu a ovládání – Doplněno dle změny PBŘ 378 000,00 378 000,00 Kč

Z/64 - Podlaha do větrací šachty, ocelová žárově zinkovaná konstrukce, rám + vnitřní pochozí 
pororošt, specifikace dle PD 38 000,00 38 000,00 Kč

2 190,00 108 010,80 Kč
Spojovací krček – Nosné profily spojovacího krčku, IPE 120 nosníky, žárový zinek, vč. kotevních 
čel – úprava řešení 1 980,00 36 590,40 Kč

2 045,00 71 575,00 Kč
106 400,00 Kč

Spojovací krček – Tepelná izolace v pohledu spojovacího krčku – minerální vata tl. 2x40mm – 
doplněno dodatečně s ohledem na lepší tepelné přechody směrem do vytápěné spojovací 
chodby.

25 960,00 Kč

Spojovací krček – Tepelná izolace v pohledu spojovacího krčku – minerální vata tl.140mm – 
doplněno dodatečně s ohledem na lepší tepelné přechody směrem do vytápěné spojovací 
chodby.

1 120,00 37 004,80 Kč

37 605,00 Kč
1 045,00 32 395,00 Kč

Nosná zeď tl do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
25/30 XC2 – náhrada záporové stěny za opěrnou stěnu u ulice Palackého 1 040,00 180 180,00 Kč

Nosná zeď tl do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění – Výztuž nosných zdí 
betonářskou ocelí 10 505 – náhrada záporové stěny za opěrnou stěnu u ulice Palackého 34 000,00 46 852,00 Kč

Hydroizolace spodní stavby – Z důvodu provádění HI v zimním období a krátkému termínu 
výstavby nebylo možné použít projektem navržené asfaltové pásy, které nelze dle 
technologického předpisu při teplotách pod nulou a blížící se nule provádět, tedy záměna za 
foliovou izolaci:
PVC-P hydroizolační folie tl. 1,5mm

2 755,310 541 308,20 Kč

Hydroizolace spodní stavby – Provedení povlak krytiny, položeno na podklad 2 388,400 823 639,74 Kč
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17 SO700-Parkovaci dům m2 207,600 22,78

18 neobsazeno

19 SIL-Elektro NN m 158,000 500,50

20 SIL-Elektro NN Kabel CHKE-V-J 5x2,5 mm2 – Doplněno kvůli změně PBŘ m 310,000 74,80
21 SIL-Elektro NN Kabel CXKH V180-J 5x10 mm2 – Požárně odolné napájení pro nový požární a evakuační výtah m 180,000 130,00

22 SIL-Elektro NN ks 1,000

23 SIL-Elektro NN kpl 1,000

24 SIL-Elektro NN m 19,000 242,00

25 SIL-Elektro NN ks 1,000

26 neobsazeno

27 SO700-Parkovaci dům Malba průvlak – Další dvě varianty grafického návrhu (první byla zpracována zdarma) ks 2,000
28 SO700-Parkovaci dům Malba průvlak – Speciální příprava podkladu m2 29,370 864,00
29 SO700-Parkovaci dům Malba průvlak – Doplnění autorské malby na monolitický nosník u trafostanice kpl 1,000

30 SO700-Parkovaci dům Malba průvlak – Fasádní lešení po dobu 6-ti týdnů, pronájem m2 115,000 87,00

31 neobsazeno

32 SO100-Komunikace kpl 1,000

33 SO100-Komunikace ks 2,000

34 SO100-Komunikace ks 2,000

35 SO700-Parkovaci dům kpl 1,000

Hydroizolace spodní stavby – Geotextilie netkaná separační a ochranná, PP 300g/m2 – doplnění 
ploch s ohledem na změnu technologie HI 4 729,13 Kč

Kabel CHKE-V-J 4x25 mm2 – Doplněno kvůli změně PBŘ, nutné navýšení dimenze kabelu kvůli 
zvýšenému odběru 79 079,00 Kč

23 188,00 Kč
23 400,00 Kč

Vyrážecí cívka pro doplnění jističe v hlavní rozvodně – Změna kvůli PBŘ, úprava zapojení okruhu 
Total stop 1 200,00 1 200,00 Kč

Nový zapínací bod pro areálové osvětlení a napájení infotabulí, vybavení – Požadavek investora 
na změnu řešení.

Ocelový rozvaděč zazděný s vybavením:
- 1x elektroměr DIN navigační panely, 1F 230V;
- 1x elektroměr DIN areálové osvětlení, 3F 400V;
- 1x jistič 16 A/1F navigace;
- 1x jistič A/3F pro areálové osvětlení;
- vypínače dle potřeby;
- sestava zapínání areálového osvětlení vč. soumrakového čidla;
- drobné prvky.

23 900,00 23 900,00 Kč

Prodloužení stávajícího kabelu od demolované vrátnice k novému zapínacímu bodu – kabel 
AYKY 3x95+75 mm2 v zemi vč. položení a flexi chráničky – požadavek investora 4 598,00 Kč

Prodloužení stávajícího kabelu od demolované vrátnice k novému zapínacímu bodu – kabelová 
zemní spojka D+M – požadavek investora 2 800,00 2 800,00 Kč

8 000,00 16 000,00 Kč
25 375,68 Kč

108 570,00 108 570,00 Kč

10 005,00 Kč

Demontáž stávající brány stávajícího vjezdu do areálu vč. likvidace
Požadavek investora 8 500,00 8 500,00 Kč

Odnímatelný sloupek do stávajícího vjezdu, ruční manipulace, výstražné barevné provedení – 
dodávka 16 000,00 32 000,00 Kč

Odnímatelný sloupek do stávajícího vjezdu, ruční manipulace, výstražné barevné provedení – 
montáž vč. základu 8 000,00 16 000,00 Kč

Vodorovné dopravní značení rozhraní parkovacích stání v domě – Požadavek investora na šířku 
VDZ 250mm proti standardní 125mm. 199 000,00 199 000,00 Kč
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36 SO100-Komunikace kpl 1,000

37 neobsazeno

38 SLP-Vjezdový systém ks 20,000

39 SLP-Vjezdový systém GPX Dco – Převodník k display pro navigační systém GP FI - Di LED ks 6,000
40 SLP-Vjezdový systém GPX Ps 24V/4,5A – napájecí zdroj 24V, 4,5A, ks 6,000
41 SLP-Vjezdový systém A1 – Integrace, SW  a řízení vjezdu na EPS a proměnné značení ks 1,000
42 SLP-Vjezdový systém GP PGS box 4 – Obal pro Informační display pro navigační systém (4 segmenty) ks 6,000
43 SLP-Vjezdový systém A2 – Pokladna GP4M, včetně integrace do ONMB a MPDMB ks 1,000
44 SLP-Vjezdový systém INST – Kabeláž, Montáž HW, školení kpl 1,000

Celkem bez DPH

Rozšíření upravovaného „kiosku“ zakončení suchovodu o nový elektro rozvaděč, stavební práce 
– Požadavek na nový napojovací bod areálového osvětlení a napájení nových navigačních 
panelů v ulici Laurinova
(základ prostý beton 0,9 m3; zdivo lícové z bílých cihel spárované MC 3,6 m2; betonová hlavice 
„kiosku“ 0,1 m3; oplechování hlavice pozink 0,8 m2; práce 2 osoby 2 dny; u známých položek 
použity zasmluvněné jednotkové ceny)

28 154,00 28 154,00 Kč

GP PGS Di RGB – Display pro navigační systém (1 segment barva červená + zelená) - šipka 
nebo křížek vnitřní, případně možnost textu 5 594,00 111 880,00 Kč

3 108,00 18 648,00 Kč
2 373,00 14 238,00 Kč

107 350,00 107 350,00 Kč
7 910,00 47 460,00 Kč

333 350,00 333 350,00 Kč
152 550,00 152 550,00 Kč

3 907 995,75 Kč
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