
PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

VÝKAZ VÝMĚR – Nové položky víceprací dle požadavku investora

(ceny obvyklé, případně dle původní SoD)

P.č. Část výkazu výměr Popis
Jedn

otka
Výměra Jedn. cena Celkem

1 SO700-Parkovaci dům

Zastřešení ramp – Doplnění bočního opláštění na zastřešení ramp. Plech shodný jako na střeše (černý s 

antikondenzační úpravou), kotveno do stávající ocelové konstrukce z venku, rohy lemovány rohovým 

oplechováním černé barvy – materiál.

m2 145,000 964,00 139 780,00 Kč

2 SO700-Parkovaci dům
Zastřešení ramp – Doplňková žárově zinkovaná podkonstrukce pro oplechován boků zastřešení ramp vč. 

montáže.
tuny 0,443 160 528,50 71 130,18 Kč

3 SO700-Parkovaci dům Zastřešení ramp – Montáž bočního opláštění – práce. m2 145,000 622,00 90 190,00 Kč

4 SO700-Parkovaci dům
Spojovací krček - Stavební přípomoce, dozdívky, bourání stávajících výplní a konstrukcí ve spojovacím 

krčku v souvislosti s napojením nového krčku z pavilonu F.
kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 Kč

5 SO700-Parkovaci dům
Spojovací krček – Změna materiálu stěrky na podlaze na cementovou dle požadavku specialisty PBŘ 

investora – navýšení ceny povrchové úpravy za dražší materiál
m2 58,800 325,00 19 110,00 Kč

6 SO700-Parkovaci dům Označení prostoru – Doplnění plastových tabulek zákaz vstupu na rampy vč. montáže ks 60,000 105,00 6 300,00 Kč

7 SO700-Parkovaci dům
Dveře – Doplnění a úprava posuvných dveří z krčku do komunikační chodby na funkci dveří na únikové 

cestě (bateriový zdroj, ovládání od EPS)
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 Kč

8 SO700-Parkovaci dům Výtahy – Doplnění nebo úprava polohy požárního ovládání požárního výtahu. kpl 1,000 78 000,00 78 000,00 Kč

9 SO700-Parkovaci dům
Doplnit na výjezdu z domu ochranné ocelové sloupky pro závory – ocelový sloupek s žlutočerným 

šrafováním kotvený do ostrůvku závor
ks 2,000 18 000,00 36 000,00 Kč

10 SO700-Parkovaci dům
Doplnění dopravní značky P reservé v 1.PP + dodatková tabulka „SPRÁVA DOMU“, montáž na stěnu 

uvnitř domu
ks 2,000 2 409,00 4 818,00 Kč

11 SO700-Parkovaci dům
Úprava zakončení suchovodu na štítu domu (stávající provedení je provozuschopné a v souladu s 

předpisy, ale hasiči požadují větší komfort)
kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 Kč

12 SO700-Parkovaci dům
Doplnění vnějšího opláštění trafostanice – Tahokov černě lakovaný, shodný jako na parkovacím domě, 

pole analogické šířky jako parkovací dům, šroubováno do podkonstrukce; vč. výměry na otevíravé díly
m2 174,440 1 290,00 225 027,60 Kč

13 SO700-Parkovaci dům
Doplnění vnějšího opláštění trafostanice – Nosná ocelová podkonstrukce pod tahokov, černě lakované, 

profily JÄ, jednotlivé segmenty šroubované spoje, cca 80 m‘ prvků
tuny 1,402 160 528,50 224 991,93 Kč

14 SO700-Parkovaci dům
Doplnění vnějšího opláštění trafostanice – Příplatek za 2x dvoukřídlý otevíravý díl (cca 4,0x2,6m) přístupu 

k transformátorům, vč. černých pantů, uzavřeno pouze na západku bez zamykání
ks 3,000 35 000,00 105 000,00 Kč

15 SO700-Parkovaci dům
Doplnění vnějšího opláštění trafostanice – Příplatek za 2x jednokřídlý vstup do prostoru mezi parkovací 

dům a trafostanici a protější roh, vč. černých pantů, kování a zamykání na vložku
ks 2,000 37 000,00 74 000,00 Kč

16 SO700-Parkovaci dům
Doplnění vnějšího opláštění trafostanice – Základové patky pro sloupky podkonstrukce, prostý beton, vč. 

výkopových prací a opravení dlažby
m3 1,024 7 800,00 7 987,20 Kč

17 SO700-Parkovaci dům Vybourání okna vč. likvidace m2 10,500 330,00 3 465,00 Kč

18 SO700-Parkovaci dům Dozdívka z tvárnic keramických děrovaných tl. 300mm m2 10,500 960,00 10 080,00 Kč

19 SO700-Parkovaci dům Omítka sádrová vnitřní m2 10,500 300,00 3 150,00 Kč

20 SO700-Parkovaci dům Omítka vnější m2 10,500 320,00 3 360,00 Kč

21 SO700-Parkovaci dům Malba m2 10,500 55,00 577,50 Kč

22 SO700-Parkovaci dům Nátěr akrylátový vnější m2 10,500 149,00 1 564,50 Kč

23 Projekční práce
Zpracování projektu a zajištění povolení na úpravu dopravního značení souvisejícího s projektem vč. 

nových navigačních panelů.
kpl 1,000 27 000,00 27 000,00 Kč
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24 Projekční práce
Zpracování projektu na opláštění ŽB rámu před trafostanicí (tahokov, ocelová podkonstrukce, otevíravé 

sekce).
kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 Kč

25 SO100-Komunikace
Doplnění chodníku mezi vjezdem do domu a venkovním parkovacími stáními. 8m sadové obruby, 12m2 

chodníku ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev.
kpl 1,000 38 140,00 38 140,00 Kč

26 SO100-Komunikace
Doplnění zábradlí k chodníku mezi vjezdem do domu a venkovním parkovacími stáními a na vstýpu z 

domu vedle výjezdové závory. Trubkové chodníkové zábradlí, žárový zinek, D+M. Díl délky 6m a 1m.
m 7,000 4 640,00 32 480,00 Kč

27 SO100-Komunikace Doplnění venkovního svislého dopravního značení na sloupku (značka + dodatková tabulka), D+M. ks 1,000 2 409,00 2 409,00 Kč

28 SO100-Komunikace Doplnění venkovního vodorovného dopravního značení LPG+CNG. ks 7,000 2 409,00 16 863,00 Kč

29 SO100-Komunikace
Úprava zahrazovacího sloupku mmcité dle požadavků HZS – odstranění západkového mechanismu ze 

všech sloupků
ks 9,000 820,00 7 380,00 Kč

30 SO730-Sadove upravy Parter – Navýšení ceny za dodávku vzrostlejších stromů kpl 1,000 26 250,00 26 250,00 Kč

31 SO730-Sadove upravy Parter – Dodávka o osazení dekorativních kamenů kpl 1,000 7 875,00 7 875,00 Kč

32 SO730-Sadove upravy Parter – Navýšení ceny za řešení trávníků předpěstovanými koberci, místo rozpočtovaného setí kpl 1,000 112 119,00 112 119,00 Kč

33 SO730-Sadove upravy
Parter a atrium – Vícepráce za štěrkové záhony (příprava podkladu, D+M tříděného dekorativního 

kameniva, sazenice květin, provedení, prvotní údržba) a sadové úpravy v atriu u spojovacího krčku
kpl 1,000 162 362,00 162 362,00 Kč

34 SO730-Sadove upravy Parter – Dodávka o osazení košů na odpadky kpl 1,000 43 197,00 43 197,00 Kč

35 SO730-Sadove upravy Atrium - Ruční odtěžení stavebního materiálu a nedotěžené horniny, naložení do VOK kpl 1,000 21 945,00 21 945,00 Kč

36 SO730-Sadove upravy Atrium - Přistavení VOK, odvoz vytěžené hmoty kpl 1,000 3 675,00 3 675,00 Kč

37 Trafostanice Oprava vnější omítky stěn do 10% plochy m2 64,500 61,00 3 934,50 Kč

38 Trafostanice Oprava vnější omítky stěn do 60% plochy m2 13,800 264,00 3 643,20 Kč

39 Trafostanice Oprava vnější omítky stěn do 100% plochy m2 9,200 374,00 3 440,80 Kč

40 Trafostanice Omítka stěn vnější štuková m2 23,000 132,00 3 036,00 Kč

41 Trafostanice Nátěr vnějších stěn akrylátový vč. penetrace m2 87,500 149,00 13 037,50 Kč

42 Trafostanice Stěrkování betonové římsy mb 14,800 440,00 6 512,00 Kč

43 Trafostanice Oškrábání nesoudržného laku plechů vrat m2 33,450 36,00 1 204,20 Kč

44 Trafostanice Nátěr syntetický plechů vrat m2 33,450 138,00 4 616,10 Kč

45 Trafostanice Oškrábání nesoudržného laku střešních plechů m2 31,500 36,00 1 134,00 Kč

46 Trafostanice Nátěr syntetický střešních plechů m2 31,500 138,00 4 347,00 Kč

47 Trafostanice Demontáž a zpětná montáž označení traf ks 9,000 150,00 1 350,00 Kč

48 Trafostanice Demontáž vedení hromosvodu vč. likvidace mb 92,000 33,00 3 036,00 Kč

49 Trafostanice Montáž lešení pro opravu trafostanice m2 125,000 72,00 9 000,00 Kč

50 Trafostanice Pronájem lešení po celou dobu oprav m2 125,000 39,00 4 875,00 Kč

51 Trafostanice Demontáž lešení m2 125,000 39,00 4 875,00 Kč

52 Trafostanice Likvidace suti t 0,500 815,00 407,50 Kč

53 Trafostanice Přesun hmot pro opravy a údržbu t 0,600 250,00 150,00 Kč

54 CO, EPS, Závory Klíčový trezor požární ochrany v provedení antivandal na stěnu a zábleskový maják ks 1,000 42 262,00 42 262,00 Kč

55 CO, EPS, Závory
Požárně odolná kabelová trasa pro trezor KTPO a kabelová trasa pro signalizaci stavů z detekce CO2 a 

závorového systému
ks 1,000 30 171,00 30 171,00 Kč

56 CO, EPS, Závory Systém generálního klíče 5x5 včetně klíčů ks 1,000 19 662,00 19 662,00 Kč

57 CO, EPS, Závory SW konverzní můstek na MIFARE DEC/HEX - GREEN aut. synchro.,migrace ks 1,000 179 105,00 179 105,00 Kč

58 CO, EPS, Závory 1GB SFP transceiver 20km 1310nm (FP), LC dup., 0 až 70°C, 3,3V, DMI, HP ks 4,000 2 429,00 9 716,00 Kč

59 CO, EPS, Závory 10GB SFP transceiver 20km 1310nm (FP), LC dup., 0 až 70°C, 3,3V, DMI, HP ks 4,000 6 102,00 24 408,00 Kč

60 CO, EPS, Závory HP Procurve 2520 PoE ks 4,000 19 029,00 76 116,00 Kč

61 CO, EPS, Závory HP J9574A 48-port Gigabit PoE+ 3800-48G-poE+-4SFP+ Switch 10G ks 1,000 221 819,00 221 819,00 Kč

62 CO, EPS, Závory APC záložní zdroj 300W ks 1,000 2 373,00 2 373,00 Kč

63 CO, EPS, Závory APC záložní zdroj 1kW ks 1,000 21 176,00 21 176,00 Kč
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64 CO, EPS, Závory Patch Kabel 1m ks 100,000 33,00 3 300,00 Kč

65 CO, EPS, Závory
Instalace kabelových tras, trezoru programování ústředny EPS a ústředen CO, SW práce závorový 

systém
kpl 1,000 66 331,00 66 331,00 Kč

66 Parkovací systém Rozvaděč elektro 24 modulů včetně přílušenství a jističů ks 1,000 32 205,00 32 205,00 Kč

67 Parkovací systém Kabel CYKY 3x2,5 m 300,000 21,00 6 300,00 Kč

68 Parkovací systém Kabel CYKY 3x1,5 m 150,000 17,00 2 550,00 Kč

69 Parkovací systém Kabel  2x2x0,8 m 250,000 44,00 11 000,00 Kč

70 Parkovací systém Modul EPS 4/4 ks 2,000 6 181,00 12 362,00 Kč

71 Parkovací systém Ovládací modul výtahů ks 1,000 35 313,00 35 313,00 Kč

72 Parkovací systém Elektromontážní práce včetně revize a dokumentace ks 1,000 42 319,00 42 319,00 Kč

73 Parkovací systém Kompletace a montáž EZS, programování kpl 1,000 21 188,00 21 188,00 Kč

74 Dohled PD Rozšíření EZS na vrátnice PD (Trezor) ks 1,000 9 605,00 9 605,00 Kč

75 Dohled PD PC pro kamery + monitor - dle požadavku HZS ks 2,000 22 374,00 44 748,00 Kč

76 Dohled PD Informační display - zákaz vjezdu ks 2,000 36 318,00 72 636,00 Kč

77 Dohled PD Tiskárna pro tisk platebních kupónů včetně SW ks 1,000 43 731,00 43 731,00 Kč

78 Dohled PD Validační PC + čtečka - lékárna, dárci krve ks 3,000 40 115,00 120 345,00 Kč

79 Dohled PD Rozšiřující video modul o 64 kanálů ks 1,000 100 231,00 100 231,00 Kč

80 Dohled PD  Rozšíření kapacity HDD 12x 8TB včetně switche ks 1,000 73 111,00 73 111,00 Kč

81 Dohled PD Kamera včetně příslušenství - dle požadavku HZS ks 25,000 6 633,00 165 825,00 Kč

82 Dohled PD SW práce kpl 1,000 54 014,00 54 014,00 Kč

83 Dohled PD Instalace kabelových tras, montáž technologií kpl 1,000 211 762,00 211 762,00 Kč

84 Vnější plochy Odřezání zámkové dlažby u čisticí zóny mb 10,000 230,00 2 300,00 Kč

85 Vnější plochy Zalití spáry cementovou zálivkou mb 14,000 340,00 4 760,00 Kč

86 Vnější plochy Demontáž + Montáž nové obvodové lišty hliníkové k vnější čisticí zóně mb 14,000 180,00 2 520,00 Kč

Celkem bez DPH 3 564 289,71 Kč
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