Dodatek &islo 1 ke SMLOUVE O DILO

»Zpracovani projektove dokumentace na instalaci vysokorychlostniho vaZeni v lokalité - II/635 u obce Prikazy*
ze dne 18.2.2020

mezi

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkovi organizace (ddle jen ,,SSOK*),
se sidlem: Lipenska 120, 779 00 Olomouc,
zapis v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., vlozka 100,
zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
I
ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399
DS: urd4k8nn Telefon: NGz

www.ssok.cz e-mail: [ NN

Zhotovitel: M&T s.r.o.
se sidlem: Stverakova 2779, 193 00 Praha 21
kontaktni adresa: Stverakova 32779, 193 00 Praha 21
zapis v OR u Méstského soudu v Praze
zastoupen: Ing. Milos Tyfa MBA - jednatel
I1CO: 278944452 DIC: CZ27894452
Telefon: | GG e-mail: | GG
Bankovni spojeni: RAIFFEISEN BANK Praha
Cislo tétu: 1121103211/5500
ve vécech smluvnich opravnén k jednani:
Ing, Milo$ Tyfa
ve vécech technickych opravnén k jednéni:
Ing. Milo§ Tyfa

V souladu s bodem 13 (¢lanku 1) smlouvy byla Zadost o vydani spravniho rozhodnuti fadné a vcas
podana. S ohledem na soucasnou epidemiologickou situaci a na zaklad¢ vyjadfeni magistratu meésta
Olomouce, jako ptislu§ného tfadu, neni pfedpoklad vydani spravniho rozhodnuti v terminu. V souladu
s bodem 6 (¢lanku 5) smlouvy se smluvni strany dohodly na terminové zméné takto:

Strana 1 (celkem 2)



a nahrazuje se textem:

wprovedeni a predini celého dila Objednateli dle ¢l 1, odstavee 1 této Smlouvy, nejpozdéji
do 28. 2. 2021. Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit,*

Ostatni ujednani smlouvy zistavaji beze zmény.

Za Objednatele:
9 g -10- 1020

V Olomouci dne:

Spréva siinic Olomouckeho kraje
pFispévkovd organizace
po¥tovni pfihrddi: 37

Lipenskd 7537120, 779 0Oi Ulomouc
; 3

1

Sprava silnic Olomoi;ckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltynek
feditel organizace
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Q e
Za Zhotovitele: =~ B Do D

V Praze dne:

M&T s.r.o.
Ing. Milo§ Tyfa
jednatel





