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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

bankovní spojení:                     

č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel IRBOS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou

značkou C15647

se sídlem  Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO   259 33 094

DIČ   CZ 25933094

zastoupený  Ludmilou Myšákovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení                                        

číslo účtu                     

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 11. 6. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „Interna Nový Bydžov

- požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II“,  zadávané mimo režim zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka").

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo  v souvislosti se změnou termínu

plnění z důvodů:

- změny požární normy ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb - budovy zdravotnických zařízení a

sociální péče a s tím související úpravy a rozšíření zadání projektu,

- rozšíření projektu nad rámec původního zadání (vyvolané investice), kdy se  vyjasňuje finální

rozsah projektu a provázanost jednotlivých profesí,

- z důvodů vyhlášeného nouzového stavu a epidemiologických opatření Covid-19, je koordinace

projektu s jednotlivými profesemi a dalšími spolupracovníky projektu výrazně omezena.



2 

 

2. Tímto dodatkem se prodlužuje  termín plnění dle čl. 5 odst. 2 původní smlouvy  pro spojené DUR + 

DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení)   do 31 týdnů od zahájení 

plnění.  

II. 

Vymezení rozsahu změn 

Článek 5 Termíny plnění 

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto: 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění: 

do 14 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu  

          

Termín dokončení plnění: 

Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), 

včetně inženýrské činnosti, předložení  žádosti o vydání územního rozhodnutí:  

           - do 14 týdnů od zahájení plnění 

 

Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP),  

včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání stavebního povolení:  

- do 10 týdnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci 

 

eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení)   do 31 týdnů od 

zahájení plnění  

 

 

Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):  

- do 10 týdnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci 

 

Předání PD jednotlivých stupňů bude vždy včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně jejich zapracování do 

PD. 

 

Termín plnění pro autorský dozor  

Zahájení plnění  

 na písemnou výzvu objednatele, výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání a převzetí 

staveniště v souvislosti s realizací stavebních prací 

 

Dokončení plnění pro autorský dozor  

 ukončen bude dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž autorský dozor bude 

vykonáván v pravidelných termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání objednatele. 

Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců). Kontrolní dny budou probíhat 1x za 

týden. 
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III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost 

uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4.  Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/2/128/2017 

ze dne 23. 1. 2017 hejtman Královehradeckého kraje. 

 

 

Za objednatele v Hradci Králové dne    Za zhotovitele v Česticích dne  

 

………………………………… ………………………………… 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ludmila Myšáková 

hejtman jednatelka společnosti 
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