
Číslo objednatele: FM/68/2020/TSÚ-Pe 
Čisto zhotovitele: 50026

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále

jen „dodatek č. 1")

Objednatel:

Se sídlem:
Tel:
Zastoupena vedoucím střediska 
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace 
smlouvy:

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1,702 23 Ostrava

__________ na základě pověření ředitele
00095711 ”
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287,738 33 Frýdek-Místek

— vedoucí střediska Frýdek-Místek

-  vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Te l:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
Technických a realizace 
smlouvy:

Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 43, 703 00 Ostrava -  Vítkovice

ředitelem
48391531
CZ48391531
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 6148

ředitel společnosti 

vedoucí projektant

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)
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I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na 

„Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. 111/4849 
Oilebovice-Palkovice" a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva").

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo zjištěno, že Obec Palkovice připravuje 
chodník, jehož realizace má zásadní vliv na zpracování PD a termín plnění jejího odevzdání.

3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran 
jí nemohla předvídat ani ji zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové 
dokumentace a předání stavebního povolení.

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

11.
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1. mění 

následovně:
Zhotovitel je  povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 

smlouvy do 15.12.2020.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části C článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1 

nahrazuje původní text s tímto textem:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy v termínu do 15.12.2020".

III .
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Ruská 43 „
703 00 Ostrá va-Vítkovice ®  

ÍČ: 48391531, DIČ: CZ48391531 
lei: +420 596 693 724

Projekt 2010, s.r.o.

PD - Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice í

vedoucí střediska

i o  kraje
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