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[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo II/602 Dušejov křiž. III/13114 - Miksovna km 96,700, ze dne 14. 7. 2020
[bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: P-ST-13-2020
[bookmark: bookmark3]Číslo smlouvy zhotovitele:
	
	[bookmark: bookmark4]Článek 1

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid


Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel oblasti, v plné moci
, vedoucí obchodního odd., v plné moci


Bankovní spojení:
	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599


(dále jen „Zhotovitel“)
[bookmark: bookmark5](společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
2.1. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]S ohledem na skutečně provedené práce a na základě zaměření a zjištění skutečného stavu díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele P-ST- 13-2020, ze dne 14. 7. 2020 (dále také SoD).
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 3
3.1. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
[image: ]

3.2. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	[bookmark: bookmark16]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	[bookmark: bookmark17]7 298 972,88 Kč

	[bookmark: bookmark18]Méněpráce
	Z1 - SO 101
	[bookmark: bookmark19]-
	[bookmark: bookmark20]273 608,11 Kč

	[bookmark: bookmark21]Vícepráce
	Z1 - SO 101
	[bookmark: bookmark22]+
	[bookmark: bookmark23]408 160,59 Kč

	[bookmark: bookmark24]Méněpráce
	Z2 - SO 001
	[bookmark: bookmark25]-
	[bookmark: bookmark26]5 221,66 Kč

	[bookmark: bookmark27]Vícepráce
	Z2 - SO 001
	[bookmark: bookmark28]+
	[bookmark: bookmark29]6 290,60 Kč

	[bookmark: bookmark30]Méněpráce
	Z3 - SO 101
	[bookmark: bookmark31]-
	[bookmark: bookmark32]657 779,22 Kč

	[bookmark: bookmark33]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	
	[bookmark: bookmark34]6 776 815,08 Kč

	[bookmark: bookmark35]DPH
	
	
	[bookmark: bookmark36]1 423 131,17 Kč

	[bookmark: bookmark37]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 4 včetně DPH
	
	[bookmark: bookmark38]8 199 946,25 Kč



[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]Článek 4
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]4.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku Z1 - SO 101, Z2 - SO 001 a Z3 - SO 101 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) [bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) [bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Z1 - SO 101, Z2 - SO 001 a Z3 - SO 101 ze smlouvy spočívají ve větším množství provedených prací u pokládky mikrokoberce a spojovacího postřiku z emulze do 0,5 kg/m2, ve větším množství odpadů z čištění příkopů, krajnic a vtokové jímky a větším množství vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu ACO než předpokládala projektová dokumentace, a ve snížení rozsahu provedených prací na vytyčení inženýrských sítí a s tím souvisejících pomocných prací, v menším rozsahu kácení stromů s odstraněním pařezů, menším množství frézování zpevněných asfaltových ploch, méně vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny, menší vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu ACL, méně spojovacího postřiku z emulze do 1 kg/m2, menší množství zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, menší množství výspravy trhlin asfaltovou zálivkou, menší množství očištění asfaltových vozovek umytím vodou a menší množství směrových sloupků.
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Finanční hodnota navrhované změny závazku činí 1.351.060,18 Kč bez DPH, což činí 18,51 % původní hodnoty závazku a snížení původní hodnoty závazku o 7,15 %.
[image: ]

[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Článek 5
5.1. Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]Článek 6
6.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
6.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektro - nický originál.
6.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
6.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
6.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	1. ZBV č. 1
-	2. ZBV č. 2
-	3. ZBV č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3

Stránka # z 3

1. ZBV č. 1
Stavba: SFDI 2019, II/602 Dušejov - "Miksovna"
Objekt: SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
<			)
	
	Objednatel:
	
	
	
	

	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	6 931 871,64 Kč
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	7 066 424,12 Kč
	
	
	
	

	
	DPH:
	1 483 949,07 Kč
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	8 550 373,19 Kč
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	134 552,48 Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	28 256,02 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	7 066 424,12 Kč
	
	Cena s daní:
	162 808,50 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 01.08.2020
	




	3.6.2.4
	Položky ZBV č.
	Datum:
	01.09.2020
	Čas: 14:48:59

	
	
	Stavba:
	SFDI 2019, II/602 Dušejov - "Miksovna"
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
	
	
	
	

	
	
	Rozpočet:
	SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

		 1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	

	41 11202
	
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč.dopravy
	KUS
	-9,000
	3 916,24
	
	-35 246,16

	75 113728
	
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	-32,704
	1 587,71
	
	-51 924,47

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	87 170,63

		 5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	

	231 572213
	
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	1 141,340
	13,05
	
	14 894,49

	231 572213
	
	1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	15,800
	13,05
	
	206,19

	233 572223
	
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	-414,000
	19,72
	
	-8 164,08

	236 5732A
	
	
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8
	M2
	2 212,140
	176,23
	
	389 845,43

	238 57475
	
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	M2
	-620,249
	91,38
	
	-56 678,35

	260 5774AE
	
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO
ACO 11+ 50/70 vyrovnávky a velkoplošné výspravy
	M3
	0,602
	5 339,67
	
	3 214,48

	261 5774CG
	
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL
ACL 16+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy
	M3
	-24,810
	4 901,05
	
	121 595,05

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	221 723,11

	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	134 552,48
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2. ZBV č. 2
Stavba: SFDI 2019, II/602 Dušejov - "Miksovna"
Objekt: SO 001, Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001, Vedlejší a ostatní náklady
\		)
	
	Objednatel:
	
	
	
	

	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	321 411,71 Kč
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	322 480,65 Kč
	
	
	
	

	
	DPH:
	67 720,94 Kč
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	390 201,59 Kč
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	1 068,94 Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	224,48 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	322 480,65 Kč
	
	Cena s daní:
	1 293,42 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 01.09.2020
	




3.6.2.4
Datum: 17.09.2020 Čas: 14:37:36

Položky ZBV č. 2
f	\
	
	
	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	SFDI 2019, II/602 Dušejov - "Miksovna" SO 001, Vedlejší a ostatní náklady
SO 001, Vedlejší a ostatní náklady
	
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

		 0 - Všeobecné konstrukce a práce
10 14122
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vytěžený materiál z čištění příkopů, krajnic a vtokové jímky, zemina 1800kg/m3
	T
	68,840
	91,38
	
	6 290,60

	21 02911
	
	1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba
	KPL
	-1,000
	1 958,12
	
	-1 958,12

	33 02730
	
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba
	KPL
	-1,000
	3 263,54
	
	-3 263,54

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	1 068,94



Celkem za rozpočet	1 068,94
3. ZBV č. 2
Stavba: SFDI 2019, II/602 Dušejov - "Miksovna"
Objekt: SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
<			)
	
	Objednatel:
	
	
	
	

	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	6 931 871,64 Kč
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	6 408 644,90 Kč
	
	
	
	

	
	DPH:
	1 345 815,43 Kč
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	7 754 460,33 Kč
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	-657 779,22 Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	-138 133,64 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	6 408 644,90 Kč
	
	Cena s daní:
	-795 912,86 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 01.09.2020
	




3.6.2.4
Datum: 23.09.2020 Čas: 8:23:08

Položky ZBV č. 2
C	>
Stavba: SFDI 2019, II/602 Dušejov - "Miksovna"
Objekt: SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice II/602 v km 94,063 - 96,740 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
\		/
	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	— 5
	- Komunikace
	
	
	
	
	
	

	225
	56961
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
	M2
	-3 803,250
	93,99
	-357 467,47

	267
	577A1
	
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	-2 434,000
	67,88
	-165 219,92

	286
	62631
	
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	-36,000
	456,90
	-16 448,40

	382
	62745
	
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	-40,000
	1 031,85
	-41 274,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-580 409,79

	— 9
	- Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	

	337
	935213
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM
	M
	-80,000
	522,17
	-41 773,60

	340
	93811
	
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	-4 060,110
	2,61
	-10 596,89

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-52 370,49

		 91 - Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	
	

	358
	91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-2,000
	345,93
	-691,86

	358
	91228
	1
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-76,000
	319,83
	-24 307,08

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-24 998,94

	
	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	-657 779,22
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